

# 契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 5 3
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口起単第 2 - 1 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 桜島一丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 5 年 1 1 月 6 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5 年 6 月 3 0 日 ~ 令和 5 年 1 2 月 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 0 , 2 4 9 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

現地精査の結果、管布設延長を増とする。