

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 2 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道錦町赤妻町線(西朝倉地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 錦町 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月29日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年11月20日 ~ 令和 6年 3月22日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山本工務店		
契 約 金 額 (税 込)	5,216,200円		
変 更 理 由	現地精査の結果、仕様部材を増とする。		