

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 3 2
所 属	下水道整備課		
工 事 名	小郡起単第1-2工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 小郡新町五丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 5年12月20日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年 6月30日 ~ 令和 6年 1月19日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	63,889,100円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

現地精査の結果、立坑工を増とする。