

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 0 5
所 属	秋穂総合支所秋穂地域交流センター		
工 事 名	秋穂地域交流センター・図書館天井ルーバー改修工事		
工 事 場 所	山口市秋穂東地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月23日		
工 事 概 要	・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平家建て 延べ床面積3,550.99㎡の秋穂地域交流センター・図書館天井ルーバー改修工事		
工 期	令和 5年11月29日	～	令和 6年 3月15日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契 約 金 額（税込）	4,218,500 円		
変 更 理 由	・施工範囲について、工事発注後の関係課協議により新たに追加施工することになったことから以下の内容を追加するもの。 なお、建設工事設計変更等事務取扱要領第3条に定める設計変更基準については、変更見込み額の総額が当初請負金額の30パーセントに相当する額を超える場合で、設計変更の内容が現に施工中の工期と分離することが著しく困難なものとして本工事の変更設計により対応するもの。		