

# 契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 5 0
所 属	下水道整備課		
工 事 名	小郡2号合流管修繕工事		
工 事 場 所	山口市 小郡令和一丁目外 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月10日		
工 事 概 要	合流管修繕工事		
工 期	令和 5年 9月26日 ~ 令和 6年 2月16日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額 (税 込)	12,028,500円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。