

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 6 5
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道中矢田2号線外2線(中矢田地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南三丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月22日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年 7月12日 ~ 令和 6年 2月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工務所		
契 約 金 額 (税 込)	28,490,000円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		