

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 1 6
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	平野堤1切開工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月20日		
工 事 概 要	土木 一式 ベンチフリューム (200) L=9.0m ベンチフリューム (250) L=54.3m 集水樹 N=1基 落差樹 N=1基 工事用道路 L=67.3m 変更内容 地盤の支持力試験 (追加)		
工 期	～ 令和 6年 3月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社三友工業		
契 約 金 額 (税 込)	5,233,800 円		
変 更 理 由	当初、堤体を切り下げた位置の安定した地盤に止水壁及び集水樹を設置することとしていたが、掘削した結果、地盤の状態は当初の想定とは異なっていたことから、地盤の支持力を確認するため、支持力試験を追加するものです。		