

次期障害福祉サービス実施計画（R9-R11）策定スケジュール

	山口市障がい者きらめきプラン (第四次山口市障害者計画)	山口市障害福祉サービス実施計画 (障害福祉計画) (障害児福祉計画)	
令和6年度 8月	令和6年度第1回障がい福祉施策懇話会		
	・きらめきプラン等の進捗状況	・第四次計画(者)の実績評価	・第二次計画(児)の実績評価
令和7年度 7月	令和7年度第1回障がい福祉施策懇話会		
	・アンケート実施の協議 ・きらめきプラン等の進捗状況	・アンケート実施の協議 ・第五次計画(者)の進捗状況	・アンケート実施の協議 ・第三次計画(児)の進捗状況
11月	アンケート実施		
12月		・対象者1,000人	・対象者1,800人
1月	令和7年度第2回障がい福祉施策懇話会		
		・策定方針	・策定方針
2月	アンケート集計・分析		
3月	※国の基本指針改定(障害者総合支援法及び児童福祉法)		
令和8年度 6月	令和8年度第1回障がい福祉施策懇話会		
	・きらめきプランの進捗状況	・第五次計画(者)の進捗状況 ・アンケート集計結果協議	・第三次計画(児)の進捗状況 ・アンケート集計結果協議
7月	※必要に応じて事業所ヒアリングを実施		
11月	令和8年度第2回障がい福祉施策懇話会		
		・障害福祉計画素案の協議	・障害児福祉計画素案の協議
12月	パブリックコメント実施		
1月	令和8年度第3回障がい福祉施策懇話会		
	・次期きらめきプラン策定方針	・障害福祉計画案の協議	・障害児福祉計画案の協議
3月	計画決定		

令和8年度は、第六次障害福祉計画・第四次障害児福祉計画の策定年度となります。
 ※山口市障がい者きらめきプラン（第五次山口市障害者計画）の策定年度は、令和9年度となります。

	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)
	障がい者きらめきプラン(第三次障害者計画)			障がい者きらめきプラン(第四次障害者計画)			障がい者きらめきプラン(第五次障害者計画)								
山口市	障害福祉サービス実施計画 (第三次障害福祉計画) (第一次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第四次障害福祉計画) (第二次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第五次障害福祉計画) (第三次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第六次障害福祉計画) (第四次障害児福祉計画)		障害福祉サービス実施計画 (第七次障害福祉計画) (第五次障害児福祉計画)						
	↑ R1 アンケート実施		↑ R4 アンケート実施		↑ R7 アンケート実施		↑ R10 アンケート実施		↑ R13 アンケート実施						