

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 8 4 9
所 属	地域生活部生活安全課		
工 事 名	仁保斎場給水管改修工事		
工 事 場 所	山口市 仁保下郷 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 27日		
工 事 概 要	仮設給水管を本設に切替。浄化槽盤の修繕。ポンプ切替。		
工 期	令和 5年11月30日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工務所		
契 約 金 額（税込）	13,908,400 円		
変 更 理 由	受水槽について事前調査を行った結果、NO. 1, 2の電極（水位センサー）のネジが腐食・劣化しているのが判明したことに伴い、工事項目を追加するため。		