

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 2 7
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	中央小学校プール改修工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 4日		
工 事 概 要	プール本体のFRP槽カバー工法による改修及びプールサイド、シャワーユニット、更衣室等の改修工事		
工 期	令和 5年10月11日	～	令和 6年 3月15日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額（税込）	102,193,300 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後に雨、雪が降ると仮囲い内の地面がぬかるんで作業に支障が出る状態になったことからグラウンド整備が必要となり、工事項目を追加するため。 2. 工事着手後、擁壁の詳細調査を行ったところ当初の想定より劣化が進んでいることが確認されたことから、工事項目を追加するため。		