

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 5 5
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道道祖町旭通り一丁目線(米屋町地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 米屋町 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 7日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年 7月 7日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	48,184,400円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		