

# 契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 3 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第10工区・起単第4 - 10工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南五丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月11日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年 7月 7日 ~ 令和 6年 7月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	糸野工務店株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	50,597,800円		
変 更 理 由	現地精査の結果、管布設延長を減とする。		