

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 4 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道東山二丁目道場門前二丁目線(上中道場門前外1地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 道場門前二丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 8日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年 7月12日 ~ 令和 6年 3月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	岡村工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	10,728,300円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		