

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5051000930
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	中央公園電源施設整備電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 中園町 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	発電機設置に伴う電気設備工事 発電機設置に伴う給水配管盛替え工事 フェンス設置工事 植栽工事		
工 期	令和 5年12月14日 ~ 令和 6年 5月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	松村電工株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	18,062,000 円		
変 更 理 由	全国的な電線ケーブルの納期遅延に伴い、工期内に工事を完成させることが困難になったことから、以下の通り工期を変更する。 工期変更前 令和5年12月14日～令和6年3月15日 工期変更後 令和5年12月14日～令和6年5月17日		