

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 7 4
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	大海小学校教室棟長寿命化改良工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月19日		
工 事 概 要	・鉄筋コンクリート造 地上2階建て延べ床面積747㎡の大海小学校教室棟の長寿命化改良工事を行う。		
工 期	令和 5年10月 6日	～	令和 6年 3月15日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	シマダ株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	149,145,700 円		
変 更 理 由	1. 外部足場設置後、高所部分の詳細な外壁調査を行ったところ、劣化がすすんでおり、新たにひび割れ・浮きが発生していたため、数量及び項目を変更するため。 2. 工事着手後、学校側に家具の施工図の再確認を行ったところ、変更依頼があり家具の寸法等の変更が必要となったため。 3. 工事着手後、防水施工のため詳細調査を行ったところ、屋上点検口の立上りが低く、かつ点検口が老朽化しており雨漏りの原因となる可能性が判明し、項目を追加するため。		