

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更)

・(工期変更)

・(内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 2 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第1工区・起単第4 - 1工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市大内矢田北五丁目外1地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月27日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年 9月12日 ~ 令和 6年10月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	209,469,700円		
変 更 理 由	現地精査の結果、マンホール設置を減とする。		