

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 1 4
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口処理分区污水管路修繕工事		
工 事 場 所	山口市 糸米二丁目外3 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月13日		
工 事 概 要	污水管路修繕工事		
工 期	令和 5年11月21日 ~ 令和 6年 3月22日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	佐田建設有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	13,040,500円		
変 更 理 由	現地精査の結果、交通誘導警備員を減とする。		