

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 8 4
所 属	阿東簡易水道事務所		
工 事 名	篠生簡易水道市道地福市惣原線(惣原地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 阿東地福上 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月13日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年 7月14日 ~ 令和 6年 3月22日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	34,782,000円		
変 更 理 由	掘削の結果、購入土を減とする。		