

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 7 8
所 属	都市整備部道路河川管理課		
工 事 名	黒川川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 4日		
工 事 概 要	施工延長 L = 166.7m 掘削 (浚渫) V = 120m ³		
工 期	令和 6年 1月15日 ~ 令和 6年 3月29日		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契 約 金 額 (税 込)	5,021,500 円		
変 更 理 由	近隣住民と協議の結果、施工中の安全を図るため河川に隣接する田に工事用道路を設置することとしたことから、工事用道路を追加するもの。		