

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

| | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和05年度 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 5 0 0 2 2 6 |
| 所 属 | 水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 大内氷上七丁目(氷上地内)配水管布設工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 大内氷上七丁目 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 026 水道施設工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 6年 3月21日 | | |
| 工 事 概 要 | 水道施設工事 | | |
| 工 期 | 令和 5年11月29日 ~ 令和 6年 3月28日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 工和建设株式会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 17,257,900円 | | |
| 変 更 理 由 | 現地精査の結果、土工を増とする。 | | |