

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 1 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口処理区污水管改築工事		
工 事 場 所	山口市 白石三丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	污水管改築工事		
工 期	令和 5年11月 9日 ~ 令和 6年 3月22日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	9,342,300円		
変 更 理 由	事前調査の結果、異物撤去を追加する。		