

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 7 0
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道湯田温泉二丁目泉町線(角下市外1地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉四丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月21日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年10月 4日 ~ 令和 6年 3月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	7,306,200円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を減とする。		