

# 契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 7 1
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第7工区・起単第4 - 7工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南四丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月22日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年 7月13日 ~ 令和 6年 3月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契 約 金 額 ( 税 込 )	33,222,200円		
変 更 理 由	掘削の結果、アスファルト処分量を増とする。		