

契 約 内 容 表

変更回数 (1 回目)

(金額変更・工期変更・内容変更)

年 度	令和5年度	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 2 2 1
所 属	阿知須総合支所農林土木課		
工 事 名	阿知須小学校区放課後児童クラブ新築に伴う水路改修工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和6年3月15日		
工 事 概 要	工事延長 L = 24 m 管渠工 L = 19 m ボックスカルバート N = 3箇所		
工 期	令和6年2月22日 ~ 令和6年8月2日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社 開成		
契約金額 (税込)	¥10,244,300 円		
変 更 理 由	関係部局との調整に不測の日数を要したため		