

契約内容表

変更回数（3回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 5 1
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	矢足新山口駅線道路整備工事に伴う照明設備工事（3工区）		
工 事 場 所	山口市 小郡明治一丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 4月16日		
工 事 概 要	道路照明灯建柱工（交差点照明柱） 5基 道路照明灯建柱工（歩道照明） 9基 照明器具取付 14台 管内配線 492m		
工 期	令和 5年 8月10日 ～ 令和 6年 4月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社星電業社		
契 約 金 額（税込）	72,348,100 円		
変 更 理 由	現場外で作業可能な配線等、事前準備を効率的に実施したことにより、交通規制を必要とする建柱及び照明器具取付の作業期間を当初計画より短縮することができたことから、交通誘導警備員の数量を下記のとおり変更するものです。 ・交通誘導警備員B（当初）147人・日→（変更）110人・日		