

契約内容表

変更回数（3回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 0 9
所 属	水道整備課		
工 事 名	大内矢田北三丁目（高芝地内）配水管布設替工事（その2）		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北三丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 5月17日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年11月 2日 ~ 令和 6年 5月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンパコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	2,734,600円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		