

契約内容表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

| | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和05年度 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 5 0 0 1 2 4 |
| 所 属 | 水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 県道山口小郡秋穂線（向山下地内）配水管布設工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 名田島 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 026 水道施設工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 6年 5月20日 | | |
| 工 事 概 要 | 水道施設工事 | | |
| 工 期 | 令和 5年 9月 5日 ~ 令和 6年 6月28日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社岡部 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 40,948,600円 | | |
| 変 更 理 由 | 配管計画の見直しにより、延長を増とする。 | | |