

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 0 2
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道平井西福良線（福良外1地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 4 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 1 1 月 6 日 ~ 令和 6 年 5 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社白上水道		
契 約 金 額 (税 込)	3 7 , 8 6 0 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	掘削の結果、土工を減とする。		