

# 契約内容表

変更回数 ( 2 回目 )

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 6 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道 6 区 8 区 線 ( 7 区 地 内 ) 配 水 管 布 設 工 事		
工 事 場 所	山 口 市 下 小 鯖 地 内		
工 事 種 別	026 水 道 施 設 工 事		
変 更 契 約 日	令 和 6 年 5 月 1 5 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令 和 5 年 1 2 月 2 8 日 ~ 令 和 6 年 5 月 3 1 日		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	一 般 競 争		
契 約 の 相 手 方	共 興 建 設 有 限 公 司		
契 約 金 額 ( 税 込 )	2 0 , 3 4 6 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、延長を増とする。		