

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 4 9
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道伊佐吉部山口線外1線（岡屋地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 5月13日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年12月15日 ～ 令和 6年 7月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山本工務店		
契 約 金 額 (税 込)	13,940,300円		
変 更 理 由	掘削の結果、購入土を増とする。		