

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 3 0 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道伊佐吉部山口線（下中野地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 1 7 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 3 月 4 日 ~ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 (税 込)	5 , 5 3 6 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、延長を減とする。		