

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 4 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道岡大塚閘線（閘地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 2 0 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 5 日 ~ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社宮重設備		
契 約 金 額 (税 込)	2 5 , 6 8 3 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		