

契約内容表

変更回数 (3 回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 05 年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 2 3
所 属	下水道整備課		
工 事 名	阿知須起単第 1 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 2 1 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5 年 6 月 1 6 日 ~ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	2 9 , 2 0 5 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		