

契 約 内 容 表

変更回数（2 回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 4 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	大内矢田南五丁目（茅野神田地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南五丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 7 月 5 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 7 月 1 2 日 ～ 令和 6 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工務所		
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 2 9 7 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		