

契約内容表

変更回数 (3回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 3 0
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	令和5年災 水釜 (田) 災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 7月17日		
工 事 概 要	<A箇所> 排土260m ³ <B箇所> 排土130m ³		
工 期	～ 令和 6年 7月31日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社御幸工業		
契 約 金 額 (税 込)	3, 2 9 6, 7 0 0 円		
変 更 理 由	当初、排土を予定していた箇所において掘削を行ったところ、畦畔があることが判明し、当該部分の排土が不要となったため、排土量を下記の通り変更するものです。 排土【A箇所】 変更前 260m ³ → 変更後 221m ³ 【B箇所】 変更前 130m ³ → 変更後 117m ³		