

契約内容表

変更回数(3回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 9 0
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第6工区・起単第2 - 6工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 8月 2日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5年 7月20日 ~ 令和 6年 8月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長田組		
契 約 金 額 (税 込)	45,450,900円		
変 更 理 由	取付管・公共ますの設置申請書により、設置数を減とする。		