

契 約 内 容 表

変更回数（3 回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 0 6
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第2工区・起単第4－2工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南四丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 8 月 6 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5 年 6 月 1 4 日 ～ 令和 6 年 8 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	6 7, 7 8 2, 0 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、管布設延長を増とする。		