

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更・工期変更・内容変更）

年 度	令和5年度	契 約 番 号	5051000365
所 属	農林水産部 水産港湾課		
工 事 名	秋穂漁港海岸（大海地区）海岸保全施設整備工事（2工区）		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和6年 7月30日		
工 事 概 要	護岸 L=182.1m		
工 期	令和5年 9月13日 ～ 令和6年 8月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長田組		
契 約 金 額（税込）	66,343,200 円		
変 更 理 由	1、撤去工について、既設の消波ブロックの撤去により、不可視部の漂着ゴミを発覚したため、産業廃棄物の運搬・処分を追加計上する。 2、周辺環境に考慮し、工事用道路兼迂回路を関連工事にて舗装する事とした。これに伴い、工事用道路が利用できない期間が発生したため、工期を延伸する。		