

契 約 内 容 表

変更回数（3 回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 3 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道西小出線外（小出外 1 地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 8 月 2 3 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 9 日 ～ 令和 6 年 8 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社白上水道		
契 約 金 額 (税 込)	6 0 , 8 1 2 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、延長を増とする。		