

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 1 7 1
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	大歳三作地区内水排除に伴う水路設置工事		
工 事 場 所	山口市 朝田 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 9 月 1 7 日		
工 事 概 要	横断側溝 L = 1 1 . 5 m		
工 期	令和 6 年 6 月 2 7 日 ～ 令和 6 年 1 0 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契約金額（税込）	2, 8 6 4, 4 0 0 円		
変 更 理 由	道路管理者と協議した結果、路肩を舗装することになったことから、通行車両等の安全性を考慮し、以下の通りグレーチング蓋に変更する。 グレーチング蓋 （当初）9 枚 → （変更）1 0 枚		