

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 4 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	江崎（原条西地内）給水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 9 月 1 3 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 6 月 2 6 日 ～ 令和 6 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	3, 3 0 1, 1 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、仮設工を増とする。		