

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 5 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 9 0
所 属	水道整備課		
工 事 名	遊水池・干見折川水管橋耐震補強工事		
工 事 場 所	山口市小郡下郷・嘉川地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 9 月 1 2 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 2 月 1 4 日 ～ 令和 6 年 9 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	5 4 , 4 0 6 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	現地施工の協議により仮設工及び、交通誘導員を増とする。		