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1．はじめに 

 

1.1 背景 

 

●山口市は山口県のほぼ中央に位置し、豊かな自然や歴史が共存する文化都市です。また、

県庁所在地でもあり、室町時代には大内氏が本拠としたことで発展し「西の京」と称され、

幕末には藩庁が移され、明治維新の中心的役割を果しました。これら歴史や文化資源が今

に残されており、湯田温泉などを含めて、観光地としての魅力も備えた都市でもあります。 

●本市は、広域交通網が東西南北に走り、県内の主要な都市に 1 時間以内で移動できるとと

もに、高速自動車道や山陽新幹線、山口宇部空港といった高速交通網との接続の便もよく、

広域交流の拠点としての優位性を有しています。 

●道路網に代表される社会資本は、社会・経済活動ならびに安心・安全な生活を送る上で最

も重要な基盤であり、これらの道路施設の多くが 1950 年代～1980 年代かけて整備された

ことから、施設の老朽化が著しく、20 年後の 2040 年には 80%以上の道路施設が建設後 50

年以上を経過することとなります。（表 1.1、表 1.2、図 1.1） 

●このため、これまでの「事後保全型」による維持管理では更新費用の確保や持続的な機能

の保持が困難となることが予想されることから、今ある施設の集約化・撤去を視野に入れ

つつ、計画的・効果的に修繕を行うことにより長期的に利用できるよう、「予防保全型」の

維持管理を行うことが重要な課題となっています。 

 

表 1.1 山口市における整備後経過年数（令和 5年 3 月現在） 

 

表 1.2 山口市における整備後経過年数（20 年後） 

 

 

30年未満 30年～50年未満 50年以上 合計

189 712 415 1316

14.4% 54.1% 31.5% 100%

供用年数／橋梁数

30年未満 30年～50年未満 50年以上 合計

15 174 1127 1316

1.1% 13.2% 85.6% 100%

供用年数／橋梁数
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図 1.1 山口市における高齢化橋梁の状況（令和 5 年 3月現在） 

1.2 目的 

 

●市民のみならず多くの来訪者が安心・安全に道路を通行できるように、橋梁の特性や財政

状況を踏まえて適切な維持管理を行い、維持管理コストの平準化と縮減を図ることを目的

とします。 

 

 

1.3 基本方針 

●予防保全型の維持管理に転換し、橋梁の長寿命化を図ります。（図 1.2） 

点検：5 年に 1度の定期点検を実施し、橋梁の状態を継続的に把握します。 

診断：橋梁の健全性を評価し、対策の必要性を適切に判断します。 

措置：健全性の回復を図るとともに劣化要因を除去するための対策を実施します。 

記録：実施した結果を継続的に蓄積します。 

 

●PDCA サイクルに基づき計画の策定・運用・改善を継続的に実行します。（図 1.2） 

Plan  ：適切な優先度評価基準を指標とした優先度評価を行い、計画的に補修計画を 

立案します。 

Do   ：点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクルを実行します。 

Check ：実施した計画の進捗確認を行い、コストに基づく対策内容の効果を把握し、 

  事業の実施状況を評価します。 

Action：進捗確認ならびに対策内容の結果を基に、長寿命化修繕計画のさらなる改善を 

図ります。 

 

30年未満

189
（14.4%）

30年～50年未満

712（54.1%）

50年以上

415
（31.5%）

2022年現在

30年未満 15

（1.1%） 30年～50年未満

174（13.2%）

50年以上 1127

（85.6%）

2042年（20年後)

供用年数/橋梁数

（現在）

供用年数/橋梁数

（20年後）
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図 1.2 橋梁維持管理の流れ 

 
2．山口市管理の道路橋の状況 

2.1 施設の基本情報 

 

●対象とする施設は、本市が管理する 2.0ｍ以上の橋梁 1,316 橋です。（表 2.1） 

 

表 2.1 対象橋梁数 

 

 

●市内の全橋梁のうち、コンクリートで作られた橋梁（溝橋、RC 橋、PC 橋）が約 90％を占

めています。（表 2.2、 図 2.1） 

●市内の全橋梁のうち、鋼（金属）で作られた橋梁が約 7％を占めています。（表 2.2、 図 

2.1）） 

表 2.2 橋梁種別ごとの橋梁数 

 

橋長 橋長15m未満 橋長15m以上

橋梁数 1024 292

合計 1316

溝橋 136 10.3%

RC 橋 770 58.5%

PC 橋 302 22.9%

鋼橋 87 6.6%

その他 21 1.6%

合計 1316 100%

橋梁種別／橋梁数／割合
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図 2.1 橋梁種別ごとの橋梁数 

 

 
2.2 施設の損傷状況 

 

●「道路橋定期点検要領（国土交通省）」「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき点検・診

断を行った結果、全体の 41 橋（3.1％）の橋梁が早期に対応が必要な「早期措置段階（Ⅲ判

定）」という結果になりました。（表 2.3、図 2.2） 

●一方で、「予防保全段階（Ⅱ判定）」の橋梁が大半（76.4％）を占めており、このまま放

置すると、「早期措置段階（Ⅲ判定）」になることが懸念されます。（表 2.3、図 2.2） 

 

表 2.3 健全度評価区分ごとの橋梁数 

 

 

溝橋 136

10.3%

RC 橋 770

58.5%

PC 橋 302

22.9%

鋼橋 87

6.6%

その他 21

1.6%

コンクリート橋が全体の約90%

※1 溝 橋 :橋長2m以上かつ土被り1m未満のカルバート

※2 RC 橋 :主要構造（主桁）に鉄筋コンクリートを用いた橋梁

※3 PC 橋 :主要構造（主桁）にプレストレストコンクリートを用いた橋梁

※4 鋼 橋 :主要構造（主桁）に鋼材を用いた橋梁

※5 その他 :1橋の中で鋼橋、RC 橋、PC 橋が混在する混合橋や石橋、木橋を含む橋梁

橋梁数 構成比率 橋梁数 構成比率 橋梁数 構成比率

Ⅰ:健全 231 22.6% 39 13.4% 270 20.5%

Ⅱ:予防保全段階 776 75.8% 229 78.4% 1005 76.4%

Ⅲ:早期措置段階 17 1.7% 24 7.5% 41 3.1%

Ⅳ:緊急措置段階 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

合計 1024 100% 292 99% 1316 100%

15m未満 15m以上 全体

健全度
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図 2.2 健全度評価区分ごとの橋梁数 
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3．長寿命化修繕計画 

 

3.1 長寿命化修繕計画の基本条件 

 

●本市が管理する橋長 15ｍ未満の橋梁 1,024 橋、橋長 15ｍ以上の橋梁 292 橋の合計 1,316 橋

を対象とします。 

●計画期間は 10 年間とします。ただし、5年に 1 度の定期点検により、優先順位の見直しを

実施します。 

●橋梁の規模、路線の性格、ライフサイクルコスト（以下、LCC）等の観点から橋梁毎に管理

区分を設定します。管理手法としては全橋梁において予防保全型とします。 

 

3.2 点検 

 

●「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき、必要な知識及び技能を有する者が、近接目視に

より 5年に 1 回の頻度で実施することを基本とします。 

 

表 3.1 点検計画一覧表（令和 5年 3 月現在）    

点検年度 橋梁数 

2023年 266橋  

2024年 246 橋 

2025年 276橋  

2026年 284橋  

2027年 244橋  
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3.3 診断 

 

●橋梁の健全度はⅠ～Ⅳの 4 段階に分類し、部材単位および橋梁単位で健全性の診断を行い

ます。 

表 3.2 健全性の判定区分 

 

出典：橋梁定期点検要領 平成 31 年 3 月 国土交通省道路局国道・技術課 

3.4 措置 

 

●橋梁毎に設定する施設の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価した上で、計

画的かつ効果的に対策を実施します。計画は点検や補修・補強だけではなく、更新（架替）

も視野に入れ、LCC 分析により措置方針を検討し、計画的に取り組んでいきます。さらに、

今後の人口推移や予算状況を踏まえ、集約化・撤去も視野に入れて取り組んでいきます。

また、日常的には、パトロールや清掃などの維持管理に加え、市民からの通報等の情報を

データベース化することにより道路施設の安全性を保ちます。 

3.4.1 対策内容と実施時期 

 点検で確認された各損傷について、対策工を実施する。対策工は点検結果でⅡⅡⅡⅡ、ⅢⅢⅢⅢと判定

された損傷について実施します。対策時期は優先順位の高い橋梁より実施し、健全度がⅢと

判定された橋梁については、点検後点検後点検後点検後 5555 年以内年以内年以内年以内を目途に実施する方針とします。 

3.4.2 対策優先度の評価 

 

図 3.1 対策優先度評価の方法 
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3.4.3  対策工法の設定 

 対策工法については、対象部材や損傷の程度および橋長を考慮して検討します。 

表 3.3 橋長区分ごとの対策工の設定一覧（橋長 15m 以上） 

 

 

表 3.4 橋長区分ごとの対策工の設定一覧（橋長 15m 未満） 

 

 

3.5 記録 

 

●継続的に点検・診断・措置の結果を蓄積します。又、蓄積された結果については、補修対

策などの実施や次回点検をおこなう際にフィードバックし活用します。 

 

3.6 優先度評価の検討 

 

●限られた予算で効果的な維持管理を実行するため、「橋梁の重要度」と「損傷の深刻度」

を考慮し、対策優先度を設定します。 

●設定した優先度順位に沿って、計画的に対策を実施し、橋梁の長寿命化を図ります。 

  

Ⅱ Ⅲ

鋼 塗装塗替え工 塗装塗替え工

ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 健全度により対策範囲を設定

断面修復工 断面修復工 健全度により対策範囲を設定

表面含浸工 表面含浸工（鉄筋腐食抑制）

ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 健全度により対策範囲を設定

断面修復工 断面修復工 健全度により対策範囲を設定

表面含浸工 表面含浸工（鉄筋腐食抑制）

床板防水工（シート系） 床板防水工（シート系）

支承塗装工 支承防錆工

伸縮装置取替工 伸縮装置取替工

防護柵防錆工（常温メッキ） 防護柵取替工

吊足場 吊足場

伸縮装置

防護柵

仮設工

対象部材

対策工法

支承

備考

主桁

・床版

RC・PC

橋台・橋脚

橋面

Ⅱ Ⅲ

鋼 塗装塗替え工 塗装塗替え工

ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 健全度により対策範囲を設定

断面修復工 断面修復工 健全度により対策範囲を設定

表面含浸工 表面含浸工（鉄筋腐食抑制）

ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 健全度により対策範囲を設定

断面修復工 断面修復工 健全度により対策範囲を設定

表面含浸工 表面含浸工（鉄筋腐食抑制）

吊足場 吊足場仮設工

対象部材

対策工法

備考

主桁

・床版

RC・PC

橋台・橋脚
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3.7 対策内容と実施時期 

 

●橋梁点検結果を基に、損傷度に応じた対策工法を設定し、個々の橋梁について、修繕の内

容、修繕の実施時期等を計画します。 

 
3.8 長寿命化修繕計画の効果 

3.8.1 LCC 縮減の考え方 

●損傷が軽微なうちに補修（予防保全型）することで、1 回当たりの修繕に要する費用を安価

に抑え、致命的欠陥が顕在化した段階で補修（事後保全型）する場合に比べ、修繕の回数は

多くなりますが、結果として LCC の縮減が期待できます。 

 

3.8.2 長寿命化修繕計画の策定・運用効果 

●今後 50年間の事業費予測を、事後保全型管理手法で行った場合と、予防保全型管理手法で

行った場合を比較します。（図 3.2） 

●従来型の管理に比べて、予防保全型管理手法を導入することにより、今後 50 年間で 900 億

円→100 億円（▲800 億円）となり、約 9割のコスト縮減効果が期待できます。（図 3.2） 

 

図 3.2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果（試算） 

 

※）用語の説明 

・LCC：ライフサイクルコスト（life-cycle cost）とは、橋梁の設計～建設～修繕～解体（更新）するま

での全期間に要する費用のことを示します。 

・メンテナンスサイクルとは、橋梁の安全安心等を確保するため、点検⇒診断⇒措置（修繕等）⇒記録

を継続して行うことを示します。 

・事後保全（橋梁の損傷が大きくなった段階で大規模な修繕、架替えを行う）から、予防保全（定期的

に点検を行い早期発見、早期対策を計画的に行う）への転換により、橋梁の寿命を延ばすことで LCC

の縮減が期待できます。 
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3.9 新技術等の活用及び集約化・撤去による費用の縮減に関する具体的な方針 

3.9.1 新技術等の活用方針 

 山口市が管理する橋梁点検や修繕等の実施にあたっては、維持管理に関する最新のメンテナン

ス技術と従来技術を比較検討し、有効なものは積極的に活用していくことで効率化を目指します。 

 なお、山口市では、点検調書作成システムを用いた効率化を図ります。 

 

図 3.3 点検調書作成システムを用いた効率化の例 
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3.9.2 新技術等による費用縮減 

 本市が管理する１，３１６橋全ての橋りょうについて、点検調書作成システムを活用すること

により、令和６年度から令和１０年度までの５年間で橋梁点検に要する費用を約１，５００万円

縮減します。 
 
3.9.3 集約化・撤去による費用縮減 

 今後の人口推移や予算状況を踏まえて、集約化・撤去も視野に入れて取り組んでいきます。具

体的には今後５年以内に集約化が考えられる２橋について、新規の道路（橋梁）に集約すること

で既往の路線を廃止することなどにより、撤去（利用停止）を行います。これにより、補修費用

および定期点検に要する費用（１９百万円）の縮減を目指します。 
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4．計画の見直し改善 

 今回の長寿命化計画の検証・改善を図るため 10年毎に修繕の実施状況、架替の実施状況を適切

に検証し、長寿命化計画を改訂し、さらなるＬＣＣの縮減を実施します。 
表 4.1 段階的 PDCA サイクル 

PDCA サイクルの段階 実施項目（見直す内容） 

Plan 

劣化予測 最新点検データを基に劣化予測の分析 

将来需要予測 対策工法単価の見直し（最新単価の適用） 

対策優先度 評価項目の見直し（実態に見合った指標の適用） 

Do 

点検・診断 近接目視点検（ドローン等含む）および診断の実施 

措置 点検結果に基づき補修を実施 

記録 点検・診断・措置の情報をデータベースに蓄積 

Cheak 検証 

長寿命化修繕計画の進捗状況の確認・検証 

橋梁点検要領の検証 

Action 改善 

長寿命化修繕計画の進捗状況の改善 

橋梁点検要領の改善 

 
5．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者 

 

 

1）計画策定担当部署 

山口市 都市整備部 道路河川管理課  TEL：083-934-2835 

 

2）意見聴取した学識経験者 

山口大学 宮

みや

本文

もとあや

穂

ほ

 名誉教授 

 

3）実施時期 

H31 年 3 月 作成 

R02 年 3 月 一部改訂 

R05 年 3 月 一部改訂 

R05 年 6月 一部改訂 

R06 年 1月 一部改訂 
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橋梁基礎データ

対象橋梁一覧表

1 BR0-00001 山口市 皇徳寺橋 1級 高野西高畠線 高野西高畠線 鋼橋 1983 26.4 3.1 2019 Ⅲ 2024 ○

2 BR0-00002 山口市 蔵渡瀬橋 2級 土井両浴線 土井両浴線 PC 橋 1977 50.0 7.0 2019 Ⅱ 2024 ○

3 BR0-00003 山口市 竹の丸上橋 2級 高野東線 高野東線 PC 橋 1979 22.3 5.0 2019 Ⅱ 2024 ○

4 BR0-00004 山口市 法雲院橋 その他 一ﾉ瀬線 一ﾉ瀬線 鋼橋 1990 22.3 4.7 2019 Ⅱ 2024 ○

5 BR0-00005 山口市 黒石橋 その他 北河内2号線 北河内2号線 PC 橋 1973 24.6 4.8 2019 Ⅱ 2024 ○

6 BR0-00006 山口市 下田橋 その他 北河内高畠線 北河内高畠線 鋼橋 1983 26.3 5.6 2019 Ⅲ 2024 ○

7 BR0-00007 山口市 井開田橋 その他 井開田西1号線 井開田西1号線 PC 橋 1983 24.7 6.3 2019 Ⅱ 2024 ○

8 BR0-00008 山口市 仁保市橋 その他 仁保市線 仁保市線 PC 橋 1986 14.5 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

9 BR0-00009 山口市 登尾橋 その他 坂本線 坂本線 PC 橋 1983 18.6 4.5 2019 Ⅱ 2024 ○

10 BR0-00010 山口市 井領橋 その他 原河内2号線 原河内2号線 RC 橋 1954 21.2 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○

11 BR0-00012 山口市 一渡瀬橋 その他 下郷丸山6号線 下郷丸山6号線 PC 橋 1983 78.6 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

12 BR0-00013 山口市 小高野橋 その他 東園6号線 東園6号線 PC 橋 1987 64.9 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

13 BR0-00014 山口市 八王子橋 その他 東園5号線 東園5号線 PC 橋 1983 54.6 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

14 BR0-00015 山口市 深野橋 1級 中恋路上矢田線 中恋路上矢田線 PC 橋 1984 56.2 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

15 BR0-00016 山口市 城山橋 その他 一ﾉ瀬2号線 一ﾉ瀬2号線 鋼橋 1989 22.6 4.2 2019 Ⅱ 2024 ○

16 BR0-00017 山口市 竹ﾉ丸中橋 その他 土井野上線 土井野上線 PC 橋 1990 21.8 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

17 BR0-00018 山口市 正田橋 1級 9区13区線 9区13区線 PC 橋 1985 18.0 8.2 2019 Ⅱ 2024 ○

18 BR0-00019 山口市 馬橋 1級 9区13区線 9区13区線 PC 橋 1984 21.6 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

19 BR0-00020 山口市 中村橋 1級 8区1区線 8区1区線 PC 橋 1979 18.2 8.2 2019 Ⅱ 2024 ○

20 BR0-00021 山口市 石井手橋 その他 12区9区線 12区9区線 RC 橋 1983 19.8 2.3 2019 Ⅱ 2024 ○

21 BR0-00022 山口市 桜木大橋 その他 13区1区線 13区1区線 鋼橋 2015 21.0 6.2 2018 Ⅰ 2023 ○

22 BR0-00023 山口市 面坊橋 その他 11区12区線 11区12区線 鋼橋 1968 42.9 6.1 2019 Ⅲ 2024 2022 □ ○,□ □ 断面修復、塗装等

23 BR0-00024 山口市 出合橋 その他 3区2区1号線 3区2区1号線 PC 橋 1991 14.5 7.2 2019 Ⅰ 2024 ○

24 BR0-00025 山口市 氷上橋 1級 上矢田御堀線 上矢田御堀線 鋼橋 1948 72.7 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

25 BR0-00026 山口市 光円寺橋 1級 小野高芝線 小野高芝線 鋼橋 1983 56.8 5.8 2019 Ⅲ 2024 2019 ○ △

26 BR0-00027 山口市 下市橋 1級 長野御堀2号線 長野御堀2号線 PC 橋 1983 73.0 5.8 2019 Ⅱ 2024 2019 ○

27 BR0-00028 山口市 神田橋 2級 茅野神田小野線 茅野神田小野線 鋼橋 1983 48.8 5.8 2019 Ⅲ 2024 ○

28 BR0-00029 山口市 薮小路橋 その他 上矢田茅野神田線 上矢田茅野神田線 鋼橋 1983 48.9 3.6 2019 Ⅲ 2024 ○

29 BR0-00030 山口市 姫山橋 その他 下千坊問田線 下千坊問田線 PC 橋 1982 60.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

30 BR0-00031 山口市 鰐石橋 その他 宮島町白石二丁目線 宮島町白石二丁目線 RC 橋 1983 46.1 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

31 BR0-00032 山口市 熊野橋 その他 問田姫山台線 問田姫山台線 PC 橋 1974 21.1 5.7 2019 Ⅱ 2024 ○

32 BR0-00033 山口市 中川橋 その他 宮島町問田線 宮島町問田線 PC 橋 1974 82.5 9.3 2019 Ⅱ 2024 2022 ○

33 BR0-00034 山口市 永代橋 その他 宮島町問田線 宮島町問田線 鋼橋 1988 77.0 11.0 2019 Ⅱ 2024 ○

34 BR0-00035 山口市 新出橋 その他 小野氷上線 小野氷上線 PC 橋 1997 69.4 12.0 2019 Ⅱ 2024 ○

35 BR0-00036 山口市 新出橋（旧橋） その他 小野氷上線 小野氷上線 PC 橋 1977 53.4 5.7 2021 Ⅱ 2026 ○

36 BR0-00037 山口市 初音橋 1級 住吉熊坂線 住吉熊坂線 RC 橋 1960 30.6 5.1 2016 Ⅲ 2022 ○ □ □ □ ひびわれ注入工、断面修復工等

37 BR0-00038 山口市 青木橋 2級 桜畠二丁目上恋路線 桜畠二丁目上恋路線 PC 橋 1981 43.2 6.2 2021 Ⅱ 2026 ○

38 BR0-00039 山口市 中恋路橋 2級 桜畠二丁目中恋路線 桜畠二丁目中恋路線 PC 橋 1979 43.4 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

39 BR0-00040 山口市 橘橋 その他 泉竜花線 泉竜花線 PC 橋 1979 33.2 5.2 2021 Ⅱ 2026 ○

40 BR0-00041 山口市 新蔵橋 その他 石丸線 石丸線 PC 橋 1977 26.8 4.1 2021 Ⅱ 2026 ○

41 BR0-00042 山口市 永楽橋 その他 河原大山路線 河原大山路線 PC 橋 1992 30.0 9.0 2016 Ⅱ 2022 ○

42 BR0-00043 山口市 天神橋 その他 大山路河原線 大山路河原線 その他 1955 25.3 3.4 2016 Ⅱ 2022 2022 ○

43 BR0-00044 山口市 清水橋 その他 下恋路中恋路線 下恋路中恋路線 PC 橋 1975 18.9 5.3 2016 Ⅱ 2022 ○

44 BR0-00045 山口市 下恋路橋 その他 折本一丁目下恋路線 折本一丁目下恋路線 鋼橋 1971 40.8 6.6 2016 Ⅲ 2022 2022 ○,□ 断面修復、塗装等

45 BR0-00046 山口市 下恋路橋側道橋 その他 折本一丁目下恋路線 折本一丁目下恋路線 PC 橋 2011 45.0 3.8 2016 Ⅱ 2022 ○

46 BR0-00047 山口市 元山橋 1級 中恋路上矢田線 中恋路上矢田線 PC 橋 1991 22.9 6.2 2021 Ⅰ 2026 ○

47 BR0-00048 山口市 初音橋側道橋 1級 住吉熊坂線 住吉熊坂線 鋼橋 1989 34.4 3.3 2021 Ⅱ 2026 ○

48 BR0-00049 山口市 上恋路橋 その他 上恋路中恋路線 上恋路中恋路線 PC 橋 2000 18.2 4.7 2021 Ⅱ 2026 ○

49 BR0-00050 山口市 桜畠小橋 その他 上桜畠桜畠一丁目線 上桜畠桜畠一丁目線 PC 橋 2007 15.8 5.2 2021 Ⅰ 2026 ○

50 BR0-00051 山口市 西桜畠橋 その他 桜畠一丁目西桜畠線 桜畠一丁目西桜畠線 PC 橋 2007 16.1 6.2 2021 Ⅰ 2026 ○

51 BR0-00052 山口市 前橋 1級 古熊三丁目道祖町線 古熊三丁目道祖町線 PC 橋 2004 14.2 5.4 2019 Ⅱ 2024 ○

52 BR0-00053 山口市 東山橋 1級 古熊三丁目道祖町線 古熊三丁目道祖町線 PC 橋 1980 46.0 8.1 2019 Ⅱ 2024 ○

53 BR0-00054 山口市 古熊下橋 1級 東山二丁目古熊二丁目線 東山二丁目古熊二丁目線 PC 橋 1980 46.0 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○

54 BR0-00055 山口市 えびす橋 1級 黄金町野田1号線 黄金町野田1号線 RC 橋 2007 15.5 11.1 2019 Ⅲ 2024 2022 □ ○,□ 断面修復、塗装等

55 BR0-00056 山口市 昭和橋 その他 旭通り二丁目旭通り一丁目線 旭通り二丁目旭通り一丁目線 鋼橋 1983 17.4 4.6 2019 Ⅲ 2024 △ ○,□ 断面修復、塗装等

56 BR0-00057 山口市 榎橋 その他 葵二丁目線 葵二丁目線 PC 橋 2003 18.5 15.8 2019 Ⅱ 2024 ○

57 BR0-00058 山口市 錦橋 2級 東山二丁目岩富線 東山二丁目岩富線 鋼橋 1983 17.5 3.5 2019 Ⅱ 2024 ○

58 BR0-00059 山口市 三旭橋 1級 東山通り下矢原2号線 東山通り下矢原2号線 PC 橋 1984 17.5 16.0 2019 Ⅱ 2024 ○

59 BR0-00060 山口市 大坪橋 その他 赤田2号線 赤田2号線 PC 橋 1987 21.3 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

60 BR0-00061 山口市 螢見橋 その他 上東赤田線 上東赤田線 PC 橋 1991 23.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○
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61 BR0-00062 山口市 上京面橋 その他 葵二丁目下東線 葵二丁目下東線 RC 橋 1983 18.6 4.4 2019 Ⅱ 2024 ○

62 BR0-00063 山口市 湯田橋 その他 中矢原下東線 中矢原下東線 鋼橋 1983 27.3 4.7 2019 Ⅱ 2024 ○

63 BR0-00064 山口市 吉敷大橋 その他 下東中村線 下東中村線 RC 橋 1953 34.0 4.1 2019 Ⅱ 2024 2020 ○

64 BR0-00065 山口市 一ｯ橋 その他 上東湯田温泉五丁目線 上東湯田温泉五丁目線 PC 橋 1983 14.4 8.7 2019 Ⅱ 2024 ○

65 BR0-00066 山口市 下出屋橋 その他 上矢原上東2号線 上矢原上東2号線 PC 橋 1983 18.7 14.8 2019 Ⅱ 2024 ○

66 BR0-00067 山口市 大歳橋 1級 勝井中矢原線 勝井中矢原線 RC 橋 1935 52.5 5.4 2019 Ⅱ 2024 ○

67 BR0-00068 山口市 千代丸橋 1級 勝井下湯田線 勝井下湯田線 PC 橋 1982 46.0 8.7 2019 Ⅱ 2024 ○

68 BR0-00069 山口市 高田橋 1級 田屋島岩富線 田屋島岩富線 PC 橋 2008 143.2 12.0 2019 Ⅱ 2024 ○

69 BR0-00070 山口市 関屋橋 1級 坂東小郡線 坂東小郡線 PC 橋 1983 15.8 8.2 2018 Ⅱ 2023 ○

70 BR0-00071 山口市 郷多良橋 その他 朝田馬庭2号線 朝田馬庭2号線 PC 橋 1983 14.5 3.9 2018 Ⅱ 2023 ○

71 BR0-00072 山口市 新橋 その他 朝田馬庭2号線 朝田馬庭2号線 PC 橋 1985 14.7 3.8 2019 Ⅱ 2024 ○

72 BR0-00073 山口市 黒川橋 その他 黒川市坂東線 黒川市坂東線 PC 橋 1979 45.0 6.3 2019 Ⅱ 2024 ○

73 BR0-00074 山口市 供有橋 その他 坂東2号線 坂東2号線 PC 橋 1983 42.0 4.7 2019 Ⅱ 2024 ○

74 BR0-00075 山口市 二斗代橋 1級 中村小出線 中村小出線 PC 橋 1981 41.4 10.7 2019 Ⅱ 2024 2019 ○

75 BR0-00076 山口市 石津橋 1級 中村小出線 中村小出線 PC 橋 1987 169.2 10.7 2021 Ⅱ 2026 ○

76 BR0-00077 山口市 豊年橋 その他 中園町台線 中園町台線 その他 1961 116.7 6.8 2021 Ⅱ 2026 ○

77 BR0-00078 山口市 小路橋 1級 中村小出線 中村小出線 鋼橋 1983 17.1 6.9 2019 Ⅱ 2024 ○

78 BR0-00079 山口市 吉野橋 1級 吉野1号線 吉野1号線 RC 橋 1966 34.8 5.0 2019 Ⅱ 2024 ○

79 BR0-00080 山口市 閏橋 その他 大塚沖閏線 大塚沖閏線 鋼橋 1969 15.8 4.6 2019 Ⅲ 2024 ○ △

80 BR0-00081 山口市 長池橋 その他 閏住宅閏線 閏住宅閏線 鋼橋 1969 16.8 9.0 2019 Ⅱ 2024 ○

81 BR0-00082 山口市 長池橋側道橋 その他 閏住宅閏線 閏住宅閏線 鋼橋 1983 16.8 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

82 BR0-00083 山口市 下九田橋 その他 岡小路線 岡小路線 鋼橋 1971 17.1 4.6 2019 Ⅱ 2024 ○

83 BR0-00084 山口市 高良田橋 その他 西1号線 西1号線 鋼橋 1971 22.8 4.3 2019 Ⅲ 2024 ○,△ □ 断面修復、塗装等

84 BR0-00085 山口市 岸の下橋 その他 西小出線 西小出線 PC 橋 1979 23.2 14.2 2019 Ⅱ 2024 ○

85 BR0-00086 山口市 唐樋橋 1級 大村向山上線 大村向山上線 鋼橋 1970 60.0 6.6 2019 Ⅱ 2024 ○

86 BR0-00087 山口市 上市橋 1級 市潟上線 市潟上線 PC 橋 1972 18.1 6.5 2019 Ⅱ 2024 ○

87 BR0-00088 山口市 橋本橋 その他 西陶市線 西陶市線 PC 橋 1981 21.8 5.3 2019 Ⅱ 2024 2019 ○

88 BR0-00089 山口市 陶高架橋(下り) その他 郷下島下線 郷下島下線 その他 1991 195.0 6.2 2017 Ⅱ 2022 ○

89 BR0-00090 山口市 陶高架橋(上り) その他 郷下島下2号線 郷下島下2号線 その他 1991 166.5 6.2 2017 Ⅰ 2022 ○

90 BR0-00091 山口市 焼畑跨線橋 その他 和西1号線 和西1号線 その他 1975 34.8 4.8 2021 Ⅱ 2026 ○

91 BR0-00092 山口市 高橋橋 その他 四辻立石線 四辻立石線 RC 橋 1934 21.0 7.7 2019 Ⅱ 2024 ○

92 BR0-00093 山口市 大歳橋 その他 今宿東黒山線 今宿東黒山線 PC 橋 1987 18.0 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

93 BR0-00094 山口市 四辻橋 その他 今宿東四辻線 今宿東四辻線 RC 橋 1959 25.6 8.8 2018 Ⅱ 2023 ○

94 BR0-00095 山口市 今宿橋 その他 今宿東今宿西2号線 今宿東今宿西2号線 PC 橋 1987 17.4 5.4 2019 Ⅱ 2024 ○

95 BR0-00096 山口市 一ｯ橋 その他 今宿東南線 今宿東南線 PC 橋 2015 18.3 7.2 2018 Ⅱ 2023 ○

96 BR0-00097 山口市 中川橋 2級 新開作東島上線 新開作東島上線 RC 橋 1965 29.8 3.4 2019 Ⅱ 2024 ○

97 BR0-00098 山口市 二本松橋 その他 向山中線 向山中線 RC 橋 1966 45.5 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

98 BR0-00099 山口市 前田橋 その他 西開作下向山中線 西開作下向山中線 RC 橋 1964 47.6 3.1 2015 Ⅱ 2022 ○

99 BR0-00100 山口市 薬師橋 その他 向山下1号線 向山下1号線 RC 橋 1955 46.3 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

100 BR0-00101 山口市 参神橋 2級 向山下祢宜線 向山下祢宜線 その他 1964 44.9 3.9 2019 Ⅱ 2024 ○

101 BR0-00102 山口市 新栄橋 その他 新開作東上田線 新開作東上田線 PC 橋 1991 46.5 7.2 2019 Ⅱ 2024 ○

102 BR0-00103 山口市 椹野川橋 その他 島下小郡線 島下小郡線 その他 1992 157.9 9.0 2019 Ⅱ 2024 ○

103 BR0-00104 山口市 西山橋 2級 仁光寺上田線 仁光寺上田線 PC 橋 1994 16.0 7.7 2019 Ⅱ 2024 ○

104 BR0-00105 山口市 平成橋 その他 上田新開作東線 上田新開作東線 PC 橋 1989 45.3 2.5 2019 Ⅱ 2024 ○

105 BR0-00106 山口市 三軒屋大橋 その他 惣在所5号線 惣在所5号線 PC 橋 1997 21.8 8.2 2019 Ⅱ 2024 2019 ○

106 BR0-00107 山口市 上今津橋 1級 上嘉川下高根線 上嘉川下高根線 PC 橋 1992 15.8 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

107 BR0-00108 山口市 今津橋 1級 下中野寄江線 下中野寄江線 PC 橋 1992 18.6 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

108 BR0-00109 山口市 下今津橋 1級 下中野寄江線 下中野寄江線 PC 橋 1990 32.9 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

109 BR0-00110 山口市 新干見折橋 2級 干見折高見線 干見折高見線 PC 橋 1995 19.6 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

110 BR0-00111 山口市 新川橋 その他 干見折小郡2号線 干見折小郡2号線 PC 橋 2001 30.8 20.0 2019 Ⅱ 2024 ○

111 BR0-00112 山口市 玄珍橋 その他 岡屋深溝東線 岡屋深溝東線 PC 橋 2000 24.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

112 BR0-00113 山口市 原条西橋 その他 原条西線 原条西線 PC 橋 1974 17.2 4.7 2019 Ⅱ 2024 ○

113 BR0-00114 山口市 原条橋 1級 原条東由良後線 原条東由良後線 PC 橋 1974 14.9 4.7 2019 Ⅱ 2024 ○

114 BR0-00115 山口市 今江橋 その他 東今津北ﾉ江東線 東今津北ﾉ江東線 PC 橋 1999 28.5 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

115 BR0-00116 山口市 干見折橋 その他 干見折線 干見折線 PC 橋 1991 25.6 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

116 BR0-00117 山口市 干見折川橋(下り) その他 干見折原条東線 干見折原条東線 PC 橋 1992 19.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

117 BR0-00118 山口市 原跨線橋(下り) その他 干見折原条東線 干見折原条東線 鋼橋 1992 23.0 5.7 2017 Ⅰ 2022 ○

118 BR0-00119 山口市 下幸之江橋(下り) その他 干見折原条東線 干見折原条東線 PC 橋 1991 16.0 6.2 2019 Ⅰ 2024 ○

119 BR0-00120 山口市 上常盤橋(下り) その他 干見折原条東線 干見折原条東線 PC 橋 1991 23.8 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

120 BR0-00121 山口市 干見折川橋(上り) その他 干見折原条東2号線 干見折原条東2号線 PC 橋 1992 18.5 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

121 BR0-00122 山口市 原跨線橋(上り) その他 干見折原条東2号線 干見折原条東2号線 鋼橋 1992 22.8 6.2 2017 Ⅰ 2022 ○

122 BR0-00123 山口市 下幸之江橋(上り) その他 干見折原条東2号線 干見折原条東2号線 PC 橋 1991 16.5 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○
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123 BR0-00124 山口市(旧小郡町) 上常盤橋(上り) その他 干見折原条東2号線 干見折原条東2号線 PC 橋 1991 23.8 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

124 BR0-00125 山口市 原条跨線橋 その他 干見折原条東2号線 干見折原条東2号線 鋼橋 1992 25.0 6.2 2021 Ⅱ 2026 ○

125 BR0-00126 山口市(旧小郡町) 第1原条側道橋 その他 干見折原条東2号線 干見折原条東2号線 PC 橋 1990 18.0 9.3 2019 Ⅱ 2024 ○

126 BR0-00127 山口市(旧小郡町) 第2原条側道橋 その他 原条東原条西線 原条東原条西線 PC 橋 1990 14.7 20.6 2019 Ⅱ 2024 ○

127 BR0-00128 山口市(旧小郡町) 干見折本橋 その他 干見折小郡2号線 干見折小郡2号線 PC 橋 2001 66.7 15.0 2019 Ⅱ 2024 ○

128 BR0-00129 山口市(旧小郡町) 矢石中橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 21.0 13.2 2019 Ⅱ 2024 ○

129 BR0-00130 山口市 鳩岡跨線橋 その他 小路遠波線 小路遠波線 RC 橋 1935 15.5 3.0 2018 Ⅲ 2023 ○,△ □ ひびわれ注入工、断面修復工等

130 BR0-00131 山口市(旧阿知須町) 櫛ヶ崎橋 その他 由良前須川前線 由良前須川前線 PC 橋 1997 33.0 10.5 2019 Ⅱ 2024 ○

131 BR0-00132 山口市(旧小郡町) 多良郷橋 1級 中ﾉ岡多良郷線 中ﾉ岡多良郷線 RC 橋 1985 13.0 12.3 2019 Ⅱ 2024 ○

132 BR0-00133 山口市(旧小郡町) 仁保津橋 1級 中ﾉ岡権現堂線 中ﾉ岡権現堂線 溝橋 1991 14.9 11.4 2019 Ⅱ 2024 ○

133 BR0-00134 山口市(旧小郡町) 権現堂橋 1級 中ﾉ岡権現堂線 中ﾉ岡権現堂線 PC 橋 1998 138.5 11.8 2019 Ⅱ 2024 ○

134 BR0-00135 山口市(旧小郡町) 八方原橋 1級 新町岡田線 新町岡田線 PC 橋 1970 125.0 6.8 2019 Ⅱ 2024 ○

135 BR0-00136 山口市(旧小郡町) 江良橋 1級 小浜江良線 小浜江良線 PC 橋 1981 30.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

136 BR0-00137 山口市(旧小郡町) 上仁保津橋 1級 上仁保津1号線 上仁保津1号線 PC 橋 1985 48.3 12.2 2019 Ⅱ 2024 ○

137 BR0-00138 山口市(旧小郡町) 泉福寺橋 2級 柳井田江良線 柳井田江良線 RC 橋 1973 27.1 2.3 2021 Ⅱ 2026 ○

138 BR0-00139 山口市(旧小郡町) 桂ヶ谷橋 2級 桂ヶ谷線 桂ヶ谷線 PC 橋 1976 19.4 6.6 2021 Ⅱ 2026 ○

139 BR0-00140 山口市(旧小郡町) 新川1号橋 2級 新開三軒屋線 新開三軒屋線 PC 橋 2007 20.3 7.2 2021 Ⅰ 2026 ○

140 BR0-00141 山口市(旧小郡町) 円座橋 2級 新町西桂ヶ谷線 新町西桂ヶ谷線 PC 橋 2002 30.5 10.8 2016 Ⅱ 2022 ○

141 BR0-00142 山口市(旧小郡町) 万玉橋 その他 万玉辻上線 万玉辻上線 PC 橋 1976 19.4 5.6 2021 Ⅱ 2026 ○

142 BR0-00143 山口市(旧小郡町) 金池橋 その他 金池線 金池線 RC 橋 1951 23.9 4.4 2018 Ⅱ 2023 ○

143 BR0-00144 山口市 永谷跨線橋 その他 長谷駅南線 長谷駅南線 鋼橋 1985 104.6 3.7 2018 Ⅲ 2023 ○ △ □ 増し厚

144 BR0-00145 山口市(旧小郡町) 東津橋 その他 東津橋線 東津橋線 PC 橋 1979 142.5 7.0 2021 Ⅱ 2026 ○

145 BR0-00146 山口市(旧小郡町) 東津橋側道橋 その他 東津橋線 東津橋線 鋼橋 2012 142.5 3.8 2021 Ⅰ 2026 ○

146 BR0-00147 山口市(旧小郡町) 平砂橋 その他 駅南31号線 駅南31号線 PC 橋 1985 15.4 9.0 2021 Ⅰ 2026 ○

147 BR0-00149 山口市(旧小郡町) 江良歩道橋 専用自歩道自歩道江良橋線 自歩道江良橋線 RC 橋 1964 27.0 3.3 2021 Ⅱ 2026 ○

148 BR0-00152 山口市 辻跨線橋 1級 岩倉西飛石線 岩倉西飛石線 鋼橋 1972 15.5 7.3 2018 Ⅱ 2023 ○

149 BR0-00153 山口市(旧阿知須町) 多屋橋 1級 参宮道路線 参宮道路線 PC 橋 1981 23.5 9.6 2020 Ⅱ 2025 ○

150 BR0-00154 山口市(旧阿知須町) 赤迫橋 1級 長通須田線 長通須田線 PC 橋 1994 20.0 9.0 2020 Ⅱ 2025 ○

151 BR0-00155 山口市(旧阿知須町) 逆水橋 1級 長通須田線 長通須田線 鋼橋 1971 20.8 7.2 2020 Ⅱ 2025 ○

152 BR0-00156 山口市(旧阿知須町) 阿知須大橋 1級 海岸線 海岸線 PC 橋 2000 66.0 15.9 2020 Ⅱ 2025 ○

153 BR0-00157 山口市(旧阿知須町) 河内橋 1級 由良前仙在線 由良前仙在線 PC 橋 1999 18.0 7.6 2020 Ⅱ 2025 ○

154 BR0-00158 山口市(旧阿知須町) 御米橋 1級 岩倉浜線 岩倉浜線 鋼橋 1970 29.6 11.4 2020 Ⅲ 2025 ○ △ □ 断面修復、塗装等

155 BR0-00159 山口市 阿知須跨線橋 1級 浜田飛石線 浜田飛石線 PC 橋 1974 18.0 10.4 2021 Ⅱ 2026 ○

156 BR0-00160 山口市(旧阿知須町) 浜表橋 2級 浜表野口線 浜表野口線 PC 橋 1993 22.0 15.8 2020 Ⅱ 2025 ○

157 BR0-00161 山口市 牧跨線橋 2級 岩倉南北線 岩倉南北線 鋼橋 1965 17.0 3.6 2018 Ⅱ 2023 ○

158 BR0-00162 山口市(旧阿知須町) 上赤迫橋 2級 赤迫仙在線 赤迫仙在線 PC 橋 1995 20.0 7.7 2020 Ⅰ 2025 ○

159 BR0-00163 山口市(旧阿知須町) 湯の河内橋 その他 河内原南線 河内原南線 PC 橋 1999 16.0 5.2 2020 Ⅰ 2025 ○

160 BR0-00164 山口市(旧阿知須町) 中の坪橋 その他 宮ﾉ脇犬ﾉ森線 宮ﾉ脇犬ﾉ森線 鋼橋 1973 18.8 7.2 2020 Ⅱ 2025 ○

161 BR0-00165 山口市(旧阿知須町) 下多屋橋 その他 午二郎線 午二郎線 鋼橋 1971 22.0 4.7 2020 Ⅱ 2025 ○

162 BR0-00166 山口市(旧阿知須町) 慶應橋 その他 北砂郷木船線 北砂郷木船線 RC 橋 1952 25.1 6.8 2021 Ⅲ 2026 △ □ ○ ひびわれ注入工、断面修復工等

163 BR0-00167 山口市(旧阿知須町) 須田橋 その他 河内野口線 河内野口線 PC 橋 1980 16.8 5.8 2017 Ⅱ 2022 2019 ○

164 BR0-00168 山口市(旧阿知須町) 野口橋 その他 河内野口線 河内野口線 PC 橋 1997 16.3 7.7 2020 Ⅰ 2025 ○

165 BR0-00169 山口市(旧阿知須町) 井関橋 その他 犬ﾉ森仙在線 犬ﾉ森仙在線 PC 橋 1999 20.0 7.7 2020 Ⅰ 2025 ○

166 BR0-00170 山口市(旧阿知須町) 福岡橋 その他 前田小苗代線 前田小苗代線 PC 橋 1992 24.2 10.5 2020 Ⅱ 2025 ○

167 BR0-00171 山口市(旧徳地町) 御所野橋 1級 小古祖･元折線 小古祖･元折線 PC 橋 1991 27.3 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

168 BR0-00172 山口市(旧徳地町) 須崎橋 その他 堀･片地線 堀･片地線 PC 橋 1964 54.9 3.7 2019 Ⅱ 2024 ○

169 BR0-00173 山口市(旧徳地町) 高瀬橋 1級 下庄･丸山線 下庄･丸山線 PC 橋 1982 62.3 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

170 BR0-00174 山口市(旧徳地町) 久保橋 1級 川口･屋敷線 川口･屋敷線 PC 橋 1988 43.0 10.1 2019 Ⅱ 2024 ○

171 BR0-00175 山口市(旧徳地町) 柚木大橋 1級 柚木･刀迫線 柚木･刀迫線 鋼橋 1981 34.8 6.7 2019 Ⅱ 2024 ○

172 BR0-00176 山口市(旧徳地町) 原橋 2級 船路大月線 船路大月線 PC 橋 1988 21.2 6.4 2019 Ⅱ 2024 ○

173 BR0-00177 山口市(旧徳地町) 小丸山橋 その他 蔵場･西村線 蔵場･西村線 RC 橋 1954 56.0 4.4 2019 Ⅱ 2024 2019 ○

174 BR0-00178 山口市(旧徳地町) 沖の原橋 2級 漆尾志手原線 漆尾志手原線 鋼橋 1971 128.5 4.2 2019 Ⅱ 2024 ○

175 BR0-00179 山口市(旧徳地町) 中塚橋 2級 樋ﾉ口･野尻線 樋ﾉ口･野尻線 PC 橋 1975 146.0 7.8 2019 Ⅱ 2024 ○

176 BR0-00180 山口市(旧徳地町) 北谷・白井線2号橋 その他 北谷･白井線 北谷･白井線 鋼橋 1955 14.5 3.7 2021 Ⅱ 2026 ○

177 BR0-00181 山口市(旧徳地町) 柳橋 その他 沖田須路線 沖田須路線 RC 橋 1956 55.0 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

178 BR0-00182 山口市(旧徳地町) 漆尾橋 1級 漆尾･引谷線 漆尾･引谷線 PC 橋 1987 15.8 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

179 BR0-00183 山口市(旧徳地町) 二宮大橋 1級 二ﾉ宮･山根線 二ﾉ宮･山根線 PC 橋 1987 160.4 10.8 2019 Ⅱ 2024 ○

180 BR0-00184 山口市(旧徳地町) 船津橋 1級 二ﾉ宮･山根線 二ﾉ宮･山根線 PC 橋 1987 20.5 11.6 2019 Ⅱ 2024 ○

181 BR0-00185 山口市(旧徳地町) 麻生橋 2級 土井･麻生線 土井･麻生線 RC 橋 1957 105.3 2.3 2019 Ⅱ 2024 ○

182 BR0-00186 山口市(旧徳地町) 北野橋 2級 才谷･北野線 才谷･北野線 RC 橋 1958 93.8 3.3 2019 Ⅱ 2024 ○

183 BR0-00187 山口市(旧徳地町) 慈善橋 2級 小古祖･横野線 小古祖･横野線 鋼橋 1974 79.2 4.8 2015 Ⅱ 2022 ○

184 BR0-00188 山口市(旧徳地町) 廣瀬橋 2級 小古祖･横野線 小古祖･横野線 PC 橋 2003 74.1 9.2 2018 Ⅱ 2023 ○
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185 BR0-00189 山口市(旧徳地町) 新巣垣橋 2級 深谷･巣垣線 深谷･巣垣線 PC 橋 1978 21.4 4.8 2015 Ⅱ 2022 ○

186 BR0-00190 山口市(旧徳地町) 向原橋 その他 下畑･向原線 下畑･向原線 鋼橋 1977 64.0 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

187 BR0-00191 山口市(旧徳地町) 菜洗橋 1級 島地･下藤木線 島地･下藤木線 鋼橋 1976 47.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

188 BR0-00192 山口市(旧徳地町) 大町橋 その他 大町･東西線 大町･東西線 RC 橋 1958 41.0 2.3 2019 Ⅱ 2024 ○

189 BR0-00193 山口市(旧徳地町) 小田橋 その他 佐野･小田線 佐野･小田線 PC 橋 1997 55.5 8.0 2019 Ⅱ 2024 ○

190 BR0-00194 山口市(旧徳地町) 第一新宮橋 1級 上村･田戸線 上村･田戸線 鋼橋 1973 65.4 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

191 BR0-00195 山口市(旧徳地町) 新中田橋 2級 浅木･遠内線 浅木･遠内線 PC 橋 2003 18.0 5.2 2019 Ⅰ 2024 ○

192 BR0-00196 山口市(旧徳地町) 遠内新橋 2級 浅木･遠内線 浅木･遠内線 鋼橋 1955 15.0 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

193 BR0-00197 山口市(旧徳地町) 陰地橋 その他 陰地･中串線 陰地･中串線 RC 橋 1961 15.1 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

194 BR0-00198 山口市(旧徳地町) 徳間草橋 1級 安養地･高瀬線 安養地･高瀬線 PC 橋 1985 16.6 7.7 2016 Ⅲ 2022 ○ △

195 BR0-00199 山口市(旧徳地町) 巣垣橋 2級 円清･奈良原線 円清･奈良原線 RC 橋 1964 18.5 3.4 2021 Ⅱ 2026 ○

196 BR0-00200 山口市(旧徳地町) 三谷橋 2級 円清･奈良原線 円清･奈良原線 鋼橋 1982 15.5 5.7 2021 Ⅱ 2026 ○

197 BR0-00201 山口市(旧徳地町) 神原橋 その他 日平･神原線 日平･神原線 RC 橋 1965 22.0 2.7 2021 Ⅱ 2026 ○

198 BR0-00202 山口市(旧徳地町) 船谷橋 その他 神原･下船谷線 神原･下船谷線 RC 橋 1962 16.0 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

199 BR0-00203 山口市(旧徳地町) 中谷橋 その他 木地屋･中谷線 木地屋･中谷線 RC 橋 1964 19.2 2.3 2021 Ⅱ 2026 ○

200 BR0-00204 山口市(旧徳地町) 九鬼橋 1級 桃木･梶畑線 桃木･梶畑線 RC 橋 1985 14.8 5.0 2021 Ⅱ 2026 ○

201 BR0-00205 山口市(旧徳地町) 大峠橋 その他 大峠･石ヶ原線 大峠･石ヶ原線 RC 橋 1957 14.3 3.7 2021 Ⅲ 2026 ○

202 BR0-00206 山口市(旧徳地町) 柿ﾉ木橋 2級 戸祢･瀬戸原線 戸祢･瀬戸原線 PC 橋 1992 15.4 7.2 2021 Ⅱ 2026 ○

203 BR0-00207 山口市(旧徳地町) 間方橋 2級 御馬･間方線 御馬･間方線 RC 橋 1959 42.1 2.7 2021 Ⅲ 2026 ○

204 BR0-00208 山口市(旧徳地町) 笹ヶ滝橋 その他 笹ヶ滝･祖父線 笹ヶ滝･祖父線 鋼橋 2004 26.5 3.7 2021 Ⅰ 2026 ○

205 BR0-00209 山口市(旧徳地町) 祖父橋 その他 笹ヶ滝･祖父線 笹ヶ滝･祖父線 RC 橋 1987 28.1 4.6 2016 Ⅱ 2022 ○

206 BR0-00210 山口市(旧徳地町) 今明橋 その他 小野･高巣線 小野･高巣線 PC 橋 1959 27.5 2.9 2021 Ⅱ 2026 ○

207 BR0-00211 山口市(旧徳地町) 風呂橋 その他 刀迫･大内谷線 刀迫･大内谷線 PC 橋 1988 18.5 7.7 2021 Ⅰ 2026 ○

208 BR0-00212 山口市(旧徳地町) 中野橋 その他 中野･河内線 中野･河内線 PC 橋 1989 15.6 6.2 2016 Ⅱ 2022 ○

209 BR0-00213 山口市(旧徳地町) 愛宕橋 2級 河内･川上線 河内･川上線 PC 橋 1985 21.5 6.2 2016 Ⅱ 2022 ○

210 BR0-00214 山口市(旧徳地町) 釣山橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1951 26.3 4.4 2016 Ⅱ 2022 ○

211 BR0-00215 山口市(旧徳地町) 祖父第一橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 PC 橋 2012 37.3 7.4 2021 Ⅰ 2026 ○

212 BR0-00216 山口市(旧徳地町) 祖父第2橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 PC 橋 2007 28.8 7.5 2021 Ⅰ 2026 ○

213 BR0-00217 山口市(旧徳地町) 日暮川橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 20.2 3.9 2016 Ⅱ 2022 ○

214 BR0-00218 山口市(旧徳地町) 第二隠藪橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1959 22.2 4.5 2016 Ⅱ 2022 ○

215 BR0-00219 山口市(旧徳地町) 隠藪橋 その他 隠藪･滑線 隠藪･滑線 RC 橋 1955 17.5 3.9 2016 Ⅱ 2022 ○

216 BR0-00220 山口市(旧徳地町) 下滑橋 その他 隠藪･滑線 隠藪･滑線 RC 橋 1955 19.8 4.0 2016 Ⅱ 2022 ○

217 BR0-00221 山口市(旧徳地町) 陰地第一橋 その他 串･陰地線 串･陰地線 RC 橋 1969 18.3 3.0 2021 Ⅲ 2026 ○

218 BR0-00222 山口市(旧徳地町) うつか橋 2級 堀･小古祖線 堀･小古祖線 RC 橋 1971 14.4 5.9 2019 Ⅱ 2024 ○

219 BR0-00223 山口市(旧徳地町) 遠内･和田線1号橋 1級 遠内･和田線 遠内･和田線 RC 橋 1971 14.9 4.4 2021 Ⅱ 2026 ○

220 BR0-00224 山口市(旧徳地町) 真名子橋 1級 上八坂･才契線 上八坂･才契線 鋼橋 1975 84.4 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

221 BR0-00225 山口市(旧徳地町) 樋ﾉ口線2号橋 その他 樋ﾉ口線 樋ﾉ口線 PC 橋 1989 14.5 5.2 2021 Ⅰ 2026 ○

222 BR0-00226 山口市(旧徳地町) 家成線1号橋 その他 家成線 家成線 RC 橋 1975 14.8 2.8 2021 Ⅱ 2026 ○

223 BR0-00227 山口市(旧徳地町) 慶福橋 2級 大久保･大町線 大久保･大町線 PC 橋 1990 46.0 6.0 2016 Ⅱ 2022 ○

224 BR0-00228 山口市(旧徳地町) 平安橋 その他 島地･石曽根線 島地･石曽根線 RC 橋 1955 55.2 6.0 2016 Ⅱ 2022 2019 ○

225 BR0-00229 山口市(旧徳地町) 白井田橋 その他 宮の前橋線 宮の前橋線 その他 1977 49.7 2.5 2016 Ⅱ 2022 ○

226 BR0-00230 山口市(旧徳地町) 三谷川橋 2級 乙女･上八坂線 乙女･上八坂線 RC 橋 1954 35.0 6.3 2016 Ⅲ 2022 ○ △

227 BR0-00231 山口市(旧徳地町) 上村橋 2級 蔵場･上村線 蔵場･上村線 PC 橋 2000 54.9 6.2 2016 Ⅱ 2022 ○

228 BR0-00232 山口市(旧徳地町) 出合橋 その他 御馬･ゆづりは線 御馬･ゆづりは線 RC 橋 1938 41.0 5.9 2016 Ⅱ 2022 ○

229 BR0-00233 山口市(旧徳地町) 白井谷橋 その他 御馬･ゆづりは線 御馬･ゆづりは線 PC 橋 1988 18.7 7.7 2016 Ⅱ 2022 ○

230 BR0-00235 山口市(旧徳地町) 新田橋 その他 二ﾉ宮･船津線 二ﾉ宮･船津線 鋼橋 1969 118.4 5.2 2016 Ⅱ 2022 ○

231 BR0-00236 山口市(旧徳地町) 土田橋 その他 引谷小学校線 引谷小学校線 PC 橋 1990 16.0 5.0 2016 Ⅰ 2022 ○

232 BR0-00237 山口市(旧徳地町) 宮の前橋 その他 石曽根･中村線 石曽根･中村線 PC 橋 1979 57.8 6.2 2016 Ⅱ 2022 ○

233 BR0-00238 山口市(旧徳地町) 下中畑橋 その他 下中畑･大峠線 下中畑･大峠線 PC 橋 1955 18.9 5.2 2016 Ⅰ 2022 ○

234 BR0-00239 山口市(旧阿東町) 八反田橋 その他 八反田線 八反田線 PC 橋 1972 15.0 3.7 2019 Ⅱ 2024 ○

235 BR0-00240 山口市(旧阿東町) 日ﾉ向橋 1級 神角日向線 神角日向線 PC 橋 2017 28.8 4.2 2019 Ⅰ 2024 ○

236 BR0-00241 山口市(旧阿東町) 小追橋 1級 神角日向線 神角日向線 溝橋 2000 8.4 15.8 2019 Ⅱ 2024 ○

237 BR0-00242 山口市(旧阿東町) 下向橋 その他 鍛冶ヶ原線 鍛冶ヶ原線 PC 橋 2017 50.9 5.2 2018 Ⅰ 2023 ○

238 BR0-00243 山口市(旧阿東町) 下小原橋 その他 小原線 小原線 鋼橋 2016 34.3 5.2 2018 Ⅰ 2023 ○

239 BR0-00244 山口市(旧阿東町) 嘉年川橋 1級 西側線 西側線 PC 橋 1992 39.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

240 BR0-00245 山口市(旧阿東町) 昭和橋 1級 駅通上宇津根線 駅通上宇津根線 PC 橋 1982 36.0 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

241 BR0-00246 山口市(旧阿東町) 昭和橋（側道橋） 1級 駅通上宇津根線 駅通上宇津根線 PC 橋 1967 23.0 4.1 2019 Ⅱ 2024 ○

242 BR0-00247 山口市(旧阿東町) 念仏橋 その他 真土線 真土線 RC 橋 1967 25.1 4.4 2019 Ⅱ 2024 2019 ○

243 BR0-00248 山口市(旧阿東町) 桶敷橋 その他 桶敷線 桶敷線 PC 橋 1971 24.3 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

244 BR0-00249 山口市(旧阿東町) 貞行橋 その他 貞行小南線 貞行小南線 RC 橋 1972 23.1 2.6 2019 Ⅱ 2024 ○

245 BR0-00250 山口市(旧阿東町) 坂手橋 1級 東側線 東側線 RC 橋 1961 21.3 5.3 2019 Ⅱ 2024 ○

246 BR0-00251 山口市(旧阿東町) 下谷橋 1級 東側線 東側線 RC 橋 1952 18.2 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○
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247 BR0-00252 山口市(旧阿東町) 大坪橋 1級 弥ヶ谷線 弥ヶ谷線 PC 橋 2005 19.3 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

248 BR0-00253 山口市(旧阿東町) 天神橋 1級 沖田線 沖田線 PC 橋 1985 30.9 8.2 2019 Ⅱ 2024 ○

249 BR0-00254 山口市(旧阿東町) 大久保橋 その他 下市坂田線 下市坂田線 PC 橋 1988 43.4 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

250 BR0-00255 山口市(旧阿東町) 西目谷橋 2級 西目谷線 西目谷線 RC 橋 1972 15.6 4.0 2019 Ⅱ 2024 ○

251 BR0-00257 山口市(旧阿東町) 鍋倉橋 その他 鍋倉東線 鍋倉東線 RC 橋 1966 52.0 6.8 2016 Ⅲ 2022 ○ △ □ コンクリート打設による橋座機能確保

252 BR0-00258 山口市(旧阿東町) 弥ヶ谷橋 その他 徳佐中央線 徳佐中央線 PC 橋 1979 18.1 7.8 2019 Ⅱ 2024 ○

253 BR0-00259 山口市(旧阿東町) 的場橋 その他 森ヶ久保線 森ヶ久保線 PC 橋 1990 21.6 5.0 2019 Ⅱ 2024 ○

254 BR0-00260 山口市(旧阿東町) 井手口橋 その他 井出口沖田線 井出口沖田線 鋼橋 1992 57.0 4.8 2019 Ⅱ 2024 ○

255 BR0-00261 山口市(旧阿東町) 中間丈橋 その他 井出口沖田線 井出口沖田線 RC 橋 1966 58.9 3.8 2019 Ⅱ 2024 ○

256 BR0-00262 山口市(旧阿東町) 山田橋 1級 封秀線 封秀線 その他 1965 54.2 6.9 2019 Ⅱ 2024 ○

257 BR0-00263 山口市(旧阿東町) 山田橋（側道橋） 1級 封秀線 封秀線 鋼橋 2007 58.0 2.5 2019 Ⅰ 2024 ○

258 BR0-00264 山口市(旧阿東町) 第二市井原橋 その他 第2市井原線 第2市井原線 PC 橋 1974 17.0 3.2 2019 Ⅱ 2024 ○

259 BR0-00265 山口市(旧阿東町) 名草橋 1級 市井原線 市井原線 RC 橋 1967 59.2 5.1 2019 Ⅲ 2024 ○ △

260 BR0-00266 山口市(旧阿東町) 若林橋 その他 八幡原我河内線 八幡原我河内線 PC 橋 1973 19.7 3.7 2019 Ⅱ 2024 ○

261 BR0-00267 山口市(旧阿東町) 鷹の巣橋 1級 たかのす牛人屋線 たかのす牛人屋線 鋼橋 1972 53.0 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

262 BR0-00268 山口市(旧阿東町) 新牛人屋橋 1級 たかのす牛人屋線 たかのす牛人屋線 PC 橋 2003 27.8 6.3 2019 Ⅱ 2024 ○

263 BR0-00269 山口市(旧阿東町) 牛人屋橋 1級 たかのす牛人屋線 たかのす牛人屋線 鋼橋 1967 20.0 4.6 2019 Ⅱ 2024 ○

264 BR0-00270 山口市(旧阿東町) 下鷹ﾉ巣橋 その他 たかのす阿代河内線 たかのす阿代河内線 鋼橋 1974 53.0 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

265 BR0-00272 山口市(旧阿東町) 上杉原橋 2級 杉原三谷線 杉原三谷線 鋼橋 1974 53.4 2.6 2020 Ⅱ 2025 ○

266 BR0-00273 山口市(旧阿東町) 上三谷橋 その他 上三谷線 上三谷線 RC 橋 1964 17.5 3.2 2019 Ⅱ 2024 ○

267 BR0-00274 山口市(旧阿東町) 榎谷橋 2級 榎谷杉原線 榎谷杉原線 鋼橋 1974 61.5 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

268 BR0-00275 山口市(旧阿東町) 渡川橋 2級 渡川停車場線 渡川停車場線 鋼橋 1974 61.4 3.6 2018 Ⅲ 2023 ○

269 BR0-00276 山口市(旧阿東町) 千頭橋 2級 千頭大野線 千頭大野線 その他 1956 51.6 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

270 BR0-00277 山口市(旧阿東町) 岡草橋 2級 岡草嫁叶線 岡草嫁叶線 PC 橋 1972 37.2 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

271 BR0-00278 山口市(旧阿東町) 嫁叶橋 2級 岡草嫁叶線 岡草嫁叶線 その他 1972 27.1 3.5 2019 Ⅱ 2024 ○

272 BR0-00279 山口市(旧阿東町) 細野橋 その他 篠目文珠線 篠目文珠線 RC 橋 1950 15.1 6.1 2019 Ⅱ 2024 ○

273 BR0-00281 山口市(旧阿東町) 乱橋 その他 篠目文珠線 篠目文珠線 RC 橋 1938 20.2 5.4 2019 Ⅱ 2024 ○

274 BR0-00282 山口市(旧阿東町) 橋本橋 1級 橋本細野線 橋本細野線 鋼橋 1972 23.1 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

275 BR0-00283 山口市(旧阿東町) 小林橋 その他 細野小林線 細野小林線 RC 橋 1974 18.5 3.6 2019 Ⅲ 2024 ○

276 BR0-00284 山口市(旧阿東町) 中郷橋 その他 中郷中線 中郷中線 PC 橋 1989 21.6 3.1 2020 Ⅱ 2025 ○

277 BR0-00285 山口市(旧阿東町) 棚田橋 その他 田野中線 田野中線 PC 橋 1990 20.8 5.0 2020 Ⅰ 2025 ○

278 BR0-00286 山口市(旧阿東町) 正地橋 その他 正地線 正地線 鋼橋 1967 28.6 3.6 2016 Ⅱ 2022 2022 ○

279 BR0-00287 山口市(旧阿東町) 姥金橋 その他 姥金線 姥金線 RC 橋 1966 30.7 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

280 BR0-00288 山口市(旧阿東町) 大河内橋 1級 古市木和田線 古市木和田線 鋼橋 1967 25.9 4.6 2020 Ⅱ 2025 ○

281 BR0-00289 山口市(旧阿東町) 清水橋 その他 上市中村線 上市中村線 PC 橋 1993 36.8 4.8 2020 Ⅰ 2025 ○

282 BR0-00290 山口市(旧阿東町) 寺田橋 2級 寺田木和田線 寺田木和田線 鋼橋 1967 35.1 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

283 BR0-00291 山口市(旧阿東町) 下地橋 2級 下地線 下地線 その他 1969 37.7 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

284 BR0-00292 山口市(旧阿東町) 暮床橋 その他 芋尻暮床線 芋尻暮床線 鋼橋 1967 37.0 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

285 BR0-00293 山口市(旧阿東町) 岩永橋 2級 長尾寺河内線 長尾寺河内線 鋼橋 1967 37.0 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

286 BR0-00294 山口市(旧阿東町) 開作橋 その他 開作横断線 開作横断線 PC 橋 1953 25.2 3.8 2020 Ⅱ 2025 ○

287 BR0-00295 山口市(旧阿東町) 大山橋 1級 阿東むつみ線 阿東むつみ線 RC 橋 1928 45.1 5.0 2016 Ⅱ 2022 2019 ○

288 BR0-00296 山口市(旧阿東町) 大山橋 2級 久保線 久保線 RC 橋 1954 50.4 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

289 BR0-00297 山口市(旧阿東町) 野地橋 その他 大山線 大山線 PC 橋 1998 38.4 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

290 BR0-00298 山口市(旧阿東町) 森長橋 その他 第2相上線 第2相上線 PC 橋 1988 33.0 5.0 2020 Ⅱ 2025 ○

291 BR0-00299 山口市(旧阿東町) 長尾橋 その他 長尾線 長尾線 PC 橋 1990 41.0 5.0 2020 Ⅱ 2025 ○

292 BR0-00300 山口市 小河内橋 1級 北河内1号線 北河内1号線 RC 橋 1987 6.6 4.8 2019 Ⅱ 2024 ○

293 BR0-00301 山口市 松柄橋 2級 松柄線 松柄線 RC 橋 1987 4.0 4.8 2019 Ⅰ 2024 ○

294 BR0-00302 山口市 兄弟橋 2級 土井両浴線 土井両浴線 PC 橋 1987 13.5 4.2 2019 Ⅱ 2024 ○

295 BR0-00303 山口市 教林寺橋 2級 土井両浴線 土井両浴線 PC 橋 1994 13.8 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

296 BR0-00304 山口市 野稲橋 2級 土井両浴線 土井両浴線 RC 橋 1983 7.0 3.5 2019 Ⅱ 2024 ○

297 BR0-00305 山口市 二反田橋 2級 土井両浴線 土井両浴線 RC 橋 1983 7.0 3.9 2019 Ⅱ 2024 ○

298 BR0-00306 山口市 上石川橋 2級 両浴1号線 両浴1号線 RC 橋 1938 3.4 6.3 2019 Ⅱ 2024 ○

299 BR0-00307 山口市 浅地3号橋 2級 両浴1号線 両浴1号線 RC 橋 1983 2.3 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○

300 BR0-00308 山口市 養着橋 2級 両浴1号線 両浴1号線 RC 橋 1983 2.5 4.6 2019 Ⅱ 2024 ○

301 BR0-00309 山口市 楮原橋 2級 両浴1号線 両浴1号線 PC 橋 1981 10.4 5.4 2019 Ⅱ 2024 ○

302 BR0-00310 山口市 浅地1号橋 2級 両浴1号線 両浴1号線 RC 橋 1983 7.0 3.3 2019 Ⅱ 2024 ○

303 BR0-00311 山口市 丸山橋 2級 下郷丸山1号線 下郷丸山1号線 RC 橋 1983 9.2 5.9 2019 Ⅱ 2024 ○

304 BR0-00312 山口市 洗川橋 2級 丸山東園線 丸山東園線 RC 橋 1990 6.6 6.5 2019 Ⅰ 2024 ○

305 BR0-00313 山口市 丸山1号橋 2級 丸山東園線 丸山東園線 RC 橋 1983 7.0 14.4 2019 Ⅱ 2024 ○

306 BR0-00314 山口市 東園橋 2級 丸山東園線 丸山東園線 RC 橋 1983 7.0 5.8 2019 Ⅱ 2024 ○

307 BR0-00315 山口市 深野小橋 2級 丸山東園線 丸山東園線 RC 橋 1983 6.2 5.7 2019 Ⅱ 2024 ○

308 BR0-00316 山口市 岩倉下橋 その他 上郷大畠線 上郷大畠線 RC 橋 1983 9.6 3.4 2019 Ⅱ 2024 ○
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309 BR0-00317 山口市 岩倉上橋 その他 上郷大畠線 上郷大畠線 RC 橋 1983 9.3 3.4 2019 Ⅱ 2024 ○

310 BR0-00318 山口市 岩倉橋 その他 上郷大畠線 上郷大畠線 RC 橋 1983 6.2 2.4 2019 Ⅰ 2024 ○

311 BR0-00319 山口市 白水橋 その他 一ﾉ瀬線 一ﾉ瀬線 RC 橋 1983 5.0 4.0 2020 Ⅱ 2025 ○

312 BR0-00320 山口市 塩川1号橋 その他 北河内3号線 北河内3号線 RC 橋 1983 2.4 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

313 BR0-00321 山口市 黒石下橋 その他 北河内3号線 北河内3号線 RC 橋 1983 4.2 3.8 2020 Ⅰ 2025 ○

314 BR0-00322 山口市 土囲の下橋 その他 北河内高畠線 北河内高畠線 RC 橋 1983 3.0 4.5 2020 Ⅰ 2025 ○

315 BR0-00323 山口市 坂本深野1号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 溝橋 1983 3.0 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

316 BR0-00324 山口市 坂本深野2号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 RC 橋 1983 10.5 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

317 BR0-00325 山口市 坂本深野3号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 RC 橋 1983 3.0 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

318 BR0-00326 山口市 坂本深野4号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 RC 橋 1983 6.5 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

319 BR0-00327 山口市 坂本深野5号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 溝橋 1983 5.0 5.0 2020 Ⅱ 2025 ○

320 BR0-00328 山口市 坂本深野6号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 溝橋 1983 4.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 ○

321 BR0-00329 山口市 坂本深野7号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 RC 橋 1983 3.7 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

322 BR0-00330 山口市 坂本深野8号橋 その他 坂本深野線 坂本深野線 RC 橋 1983 11.3 4.6 2020 Ⅱ 2025 ○

323 BR0-00331 山口市 湯屋橋 その他 原河内4号線 原河内4号線 RC 橋 1983 5.0 5.6 2020 Ⅱ 2025 ○

324 BR0-00332 山口市 大方橋 その他 下郷丸山2号線 下郷丸山2号線 RC 橋 1989 6.0 6.2 2020 Ⅱ 2025 ○

325 BR0-00333 山口市 丸山2号橋 その他 下郷丸山5号線 下郷丸山5号線 RC 橋 1983 5.0 8.1 2020 Ⅱ 2025 ○

326 BR0-00334 山口市 丸山3号橋 その他 下郷丸山5号線 下郷丸山5号線 RC 橋 1983 4.0 5.7 2020 Ⅱ 2025 ○

327 BR0-00335 山口市 月見橋 その他 一貫野線 一貫野線 RC 橋 1983 9.0 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

328 BR0-00336 山口市 安楽橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 5.4 3.3 2020 Ⅱ 2025 ○

329 BR0-00337 山口市 名古脇小橋 その他 一ﾉ瀬2号線 一ﾉ瀬2号線 PC 橋 1984 9.5 3.7 2020 Ⅱ 2025 2018 ○

330 BR0-00338 山口市 恋頭橋 その他 両浴5号線 両浴5号線 RC 橋 1985 9.3 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

331 BR0-00339 山口市 両浴橋 その他 両浴5号線 両浴5号線 RC 橋 1985 8.1 3.7 2020 Ⅱ 2025 ○

332 BR0-00340 山口市 金坪橋 その他 金坪線 金坪線 RC 橋 1991 5.7 5.6 2020 Ⅰ 2025 ○

333 BR0-00341 山口市 大畠2号線1号橋 その他 大畠2号線 大畠2号線 RC 橋 1996 8.4 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

334 BR0-00342 山口市 小河内中橋 その他 北河内5号線 北河内5号線 RC 橋 2001 8.0 5.0 2020 Ⅰ 2025 ○

335 BR0-00343 山口市 寺河内橋 1級 7区15区線 7区15区線 RC 橋 1983 5.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 ○

336 BR0-00344 山口市 下千坊橋 1級 7区15区線 7区15区線 RC 橋 1983 4.5 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

337 BR0-00345 山口市 千坊橋 1級 7区15区線 7区15区線 RC 橋 1983 3.6 4.0 2020 Ⅱ 2025 ○

338 BR0-00346 山口市 千坊上橋 1級 7区15区線 7区15区線 溝橋 1983 3.5 10.5 2020 Ⅰ 2025 ○

339 BR0-00347 山口市 狼橋 1級 4区1区線 4区1区線 RC 橋 1983 4.6 7.5 2020 Ⅱ 2025 ○

340 BR0-00348 山口市 出合新橋 1級 4区1区線 4区1区線 RC 橋 1983 6.6 5.0 2020 Ⅰ 2025 ○

341 BR0-00349 山口市 舟川橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 5.0 3.2 2020 Ⅱ 2025 ○

342 BR0-00350 山口市 法の木橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 3.6 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

343 BR0-00351 山口市 地吉橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 4.7 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

344 BR0-00352 山口市 鬼ヶ平橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 5.4 3.8 2020 Ⅱ 2025 ○

345 BR0-00353 山口市 平ヶ谷橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 4.1 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

346 BR0-00354 山口市 坂本橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 3.6 6.2 2020 Ⅱ 2025 ○

347 BR0-00355 山口市 阿弥陀橋 2級 一貫野16区線 一貫野16区線 RC 橋 1983 9.0 12.0 2020 Ⅱ 2025 ○

348 BR0-00356 山口市 鯖地橋 2級 9区11区線 9区11区線 RC 橋 1983 3.0 6.1 2020 Ⅱ 2025 ○

349 BR0-00357 山口市 上原橋 2級 9区11区線 9区11区線 RC 橋 1983 2.8 18.0 2020 Ⅱ 2025 ○

350 BR0-00358 山口市 相刈橋 2級 4区1号線 4区1号線 RC 橋 1990 4.0 5.6 2020 Ⅱ 2025 ○

351 BR0-00359 山口市 平佐上橋 2級 4区2号線 4区2号線 RC 橋 1983 4.0 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

352 BR0-00360 山口市 高富橋 その他 15区線 15区線 RC 橋 1983 3.6 2.7 2020 Ⅱ 2025 ○

353 BR0-00361 山口市 坂本橋 その他 16区1号線 16区1号線 RC 橋 1983 5.3 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

354 BR0-00362 山口市 竹重橋 その他 16区2号線 16区2号線 RC 橋 1983 5.0 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

355 BR0-00363 山口市 下八反田橋 その他 9区8区線 9区8区線 溝橋 1980 2.3 6.5 2020 Ⅰ 2025 ○

356 BR0-00364 山口市 金子山橋 その他 6区8区線 6区8区線 RC 橋 1986 8.4 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

357 BR0-00365 山口市 田中橋 その他 6区8区線 6区8区線 RC 橋 1983 2.6 5.6 2020 Ⅱ 2025 ○

358 BR0-00366 山口市 門前2号橋 その他 6区8区線 6区8区線 溝橋 1983 4.6 7.2 2020 Ⅰ 2025 ○

359 BR0-00367 山口市 船ヶ頭2号橋 その他 6区2号線 6区2号線 RC 橋 1983 6.3 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

360 BR0-00368 山口市 船ヶ頭1号橋 その他 6区2号線 6区2号線 RC 橋 1983 4.0 4.6 2020 Ⅱ 2025 ○

361 BR0-00369 山口市 竹下橋 その他 2区2号線 2区2号線 RC 橋 1987 4.6 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

362 BR0-00370 山口市 橋本橋 その他 5区1号線 5区1号線 RC 橋 2001 4.0 3.8 2020 Ⅱ 2025 ○

363 BR0-00371 山口市 河原橋 その他 5区1号線 5区1号線 RC 橋 2001 7.5 5.2 2020 Ⅰ 2025 ○

364 BR0-00372 山口市 泥橋 その他 12区菅内2号線 12区菅内2号線 溝橋 1983 3.2 8.6 2020 Ⅱ 2025 ○

365 BR0-00373 山口市 月光橋 その他 9区2号線 9区2号線 RC 橋 1955 11.5 6.6 2020 Ⅱ 2025 ○

366 BR0-00374 山口市 宮橋 その他 3区3号線 3区3号線 RC 橋 2000 2.7 4.7 2020 Ⅱ 2025 ○

367 BR0-00376 山口市 稔畑橋 その他 15区2号線 15区2号線 溝橋 2009 6.4 13.7 2020 Ⅱ 2025 ○

368 BR0-00377 山口市 第六稔畑橋 その他 15区2号線 15区2号線 RC 橋 2009 7.0 6.1 2020 Ⅱ 2025 ○

369 BR0-00378 山口市 15区17区線1号橋 その他 15区17区線 15区17区線 RC 橋 1983 4.0 4.4 2020 Ⅰ 2025 ○

370 BR0-00379 山口市 上新川橋 1級 中恋路上矢田線 中恋路上矢田線 RC 橋 1964 10.0 5.7 2020 Ⅱ 2025 ○
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371 BR0-00380 山口市 氷上小橋 1級 上矢田御堀線 上矢田御堀線 RC 橋 1948 9.2 6.6 2020 Ⅱ 2025 ○

372 BR0-00381 山口市 東泉寺橋 1級 上矢田御堀線 上矢田御堀線 RC 橋 1933 4.0 6.0 2020 Ⅱ 2025 ○

373 BR0-00382 山口市 志多里橋 1級 小野高芝線 小野高芝線 RC 橋 1945 8.6 4.5 2020 Ⅱ 2025 ○

374 BR0-00383 山口市 高芝橋 1級 小野高芝線 小野高芝線 溝橋 1983 2.5 12.8 2020 Ⅰ 2025 ○

375 BR0-00384 山口市 下市小橋 1級 長野御堀2号線 長野御堀2号線 RC 橋 1983 3.1 5.5 2020 Ⅱ 2025 ○

376 BR0-00385 山口市 向原橋 2級 殿河内高芝線 殿河内高芝線 RC 橋 1983 3.1 5.2 2017 Ⅱ 2022 ○

377 BR0-00386 山口市 円光坊橋 2級 氷上2号線 氷上2号線 溝橋 1983 3.0 5.3 2020 Ⅰ 2025 ○

378 BR0-00387 山口市 下千坊2号橋 2級 下千坊氷上線 下千坊氷上線 RC 橋 1983 6.3 5.6 2020 Ⅰ 2025 ○

379 BR0-00388 山口市 田町橋 2級 問田1号線 問田1号線 溝橋 1983 2.4 5.6 2020 Ⅰ 2025 ○

380 BR0-00389 山口市 田屋橋 その他 宮の馬場殿河内線 宮の馬場殿河内線 RC 橋 1983 2.7 5.1 2020 Ⅰ 2025 ○

381 BR0-00390 山口市 統中小橋 その他 長野3号線 長野3号線 RC 橋 1983 4.7 6.5 2020 Ⅰ 2025 ○

382 BR0-00391 山口市 御堀東橋 その他 氷上5号線 氷上5号線 RC 橋 1983 2.9 4.9 2020 Ⅱ 2025 ○

383 BR0-00392 山口市 下中村橋 その他 上千坊3号線 上千坊3号線 RC 橋 2002 3.8 6.9 2020 Ⅱ 2025 ○

384 BR0-00393 山口市 中村小橋 その他 下千坊上千坊2号線 下千坊上千坊2号線 RC 橋 1983 4.8 4.5 2020 Ⅰ 2025 ○

385 BR0-00394 山口市 勘坊橋 その他 下千坊問田線 下千坊問田線 RC 橋 1983 5.1 5.1 2020 Ⅰ 2025 ○

386 BR0-00395 山口市 九門橋 その他 下千坊問田線 下千坊問田線 RC 橋 1983 4.1 4.5 2020 Ⅰ 2025 ○

387 BR0-00396 山口市 片川橋 その他 問田2号線 問田2号線 RC 橋 1983 5.6 4.1 2020 Ⅰ 2025 ○

388 BR0-00397 山口市 木道子橋 その他 小野1号線 小野1号線 RC 橋 1983 13.7 3.0 2021 Ⅱ 2026 ○

389 BR0-00398 山口市 岡本橋 その他 小野2号線 小野2号線 RC 橋 1983 13.8 2.8 2016 Ⅲ 2022 ○

390 BR0-00399 山口市 岩鼻橋 その他 小野3号線 小野3号線 RC 橋 1983 4.5 3.6 2020 Ⅰ 2025 ○

391 BR0-00400 山口市 天吹橋 その他 菅内小野線 菅内小野線 RC 橋 1983 8.5 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

392 BR0-00401 山口市 馬橋 その他 菅内3号線 菅内3号線 RC 橋 1986 7.0 6.2 2020 Ⅰ 2025 ○

393 BR0-00402 山口市 横部橋 その他 高芝2号線 高芝2号線 RC 橋 1983 3.3 4.9 2020 Ⅱ 2025 ○

394 BR0-00403 山口市 下千坊橋 その他 上千坊下千坊線 上千坊下千坊線 RC 橋 1983 3.2 3.2 2020 Ⅰ 2025 ○

395 BR0-00404 山口市 岩本橋 その他 問田小野線 問田小野線 RC 橋 1986 4.7 4.4 2020 Ⅰ 2025 ○

396 BR0-00405 山口市 片川橋 その他 問田5号線 問田5号線 RC 橋 1987 7.9 9.5 2020 Ⅱ 2025 ○

397 BR0-00406 山口市 長野4号線1号橋 その他 長野4号線 長野4号線 RC 橋 1983 3.4 7.2 2020 Ⅱ 2025 ○

398 BR0-00407 山口市 長野1号線1号橋 その他 長野1号線 長野1号線 RC 橋 1983 3.3 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

399 BR0-00408 山口市 殿河内高芝線1号橋 2級 殿河内高芝線 殿河内高芝線 RC 橋 1983 2.3 5.8 2017 Ⅱ 2022 ○

400 BR0-00409 山口市 宮島町問田線1号橋 その他 宮島町問田線 宮島町問田線 RC 橋 2004 3.1 7.6 2020 Ⅱ 2025 2019 ○

401 BR0-00410 山口市 落合橋 1級 住吉熊坂線 住吉熊坂線 RC 橋 1983 5.6 5.0 2020 Ⅱ 2025 ○

402 BR0-00411 山口市 常栄寺橋 1級 平野線 平野線 RC 橋 1983 2.0 8.0 2020 Ⅱ 2025 ○

403 BR0-00412 山口市 護国橋 1級 上金古曽初瀬線 上金古曽初瀬線 RC 橋 1983 3.8 12.1 2020 Ⅱ 2025 ○

404 BR0-00413 山口市 上勘橋 2級 岩杖線 岩杖線 RC 橋 1983 6.2 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

405 BR0-00414 山口市 梶木橋 2級 岩杖線 岩杖線 RC 橋 1952 8.4 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

406 BR0-00415 山口市 荷背橋 2級 岩杖線 岩杖線 RC 橋 1983 3.0 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

407 BR0-00416 山口市 縄手橋 2級 岩杖線 岩杖線 RC 橋 1983 6.2 3.0 2021 Ⅱ 2026 ○

408 BR0-00417 山口市 森の下橋 2級 岩杖線 岩杖線 RC 橋 1983 7.0 5.0 2021 Ⅱ 2026 ○

409 BR0-00418 山口市 上中野橋 2級 河原竜花線 河原竜花線 RC 橋 1983 3.0 5.1 2021 Ⅱ 2026 ○

410 BR0-00419 山口市 田中橋 2級 住吉1号線 住吉1号線 RC 橋 1983 3.7 4.7 2020 Ⅱ 2025 ○

411 BR0-00420 山口市 畑橋 2級 住吉1号線 住吉1号線 RC 橋 1983 3.6 4.0 2020 Ⅱ 2025 ○

412 BR0-00421 山口市 椿橋 2級 桜畠三丁目上桜畠線 桜畠三丁目上桜畠線 RC 橋 1983 5.7 3.4 2021 Ⅱ 2026 2019 ○

413 BR0-00422 山口市 御用院橋 2級 桜畠三丁目上桜畠線 桜畠三丁目上桜畠線 RC 橋 1983 6.0 2.9 2021 Ⅱ 2026 ○

414 BR0-00423 山口市 下江良橋 2級 八幡馬場江良線 八幡馬場江良線 RC 橋 1983 3.1 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

415 BR0-00424 山口市 江良橋 2級 八幡馬場江良線 八幡馬場江良線 RC 橋 1983 4.9 6.5 2021 Ⅱ 2026 ○

416 BR0-00425 山口市 江良上橋 2級 八幡馬場江良線 八幡馬場江良線 RC 橋 1983 3.5 3.6 2021 Ⅱ 2026 ○

417 BR0-00427 山口市 七房橋 その他 七房3号線 七房3号線 RC 橋 1983 4.6 4.4 2019 Ⅱ 2024 2018 ○

418 BR0-00428 山口市 旧蔵橋 その他 石丸線 石丸線 RC 橋 1983 10.2 3.6 2021 Ⅱ 2026 2018 ○

419 BR0-00429 山口市 中田橋 その他 熊坂線 熊坂線 RC 橋 1983 3.5 5.8 2018 Ⅱ 2023 ○

420 BR0-00430 山口市 川尻橋 その他 熊坂線 熊坂線 RC 橋 1983 2.3 3.8 2018 Ⅱ 2023 ○

421 BR0-00431 山口市 上川尻橋 その他 熊坂線 熊坂線 RC 橋 1983 4.0 4.0 2018 Ⅱ 2023 ○

422 BR0-00432 山口市 一里塚橋 その他 河原住吉線 河原住吉線 RC 橋 1983 6.5 7.5 2021 Ⅱ 2026 ○

423 BR0-00433 山口市 森1号橋 その他 大山路北恋路線 大山路北恋路線 鋼橋 1983 4.0 5.6 2021 Ⅱ 2026 ○

424 BR0-00434 山口市 森2号橋 その他 大山路北恋路線 大山路北恋路線 鋼橋 1983 3.3 3.4 2021 Ⅱ 2026 ○

425 BR0-00435 山口市 森3号橋 その他 大山路北恋路線 大山路北恋路線 PC 橋 1983 9.1 3.6 2021 Ⅱ 2026 ○

426 BR0-00436 山口市 尾崎橋 その他 河原線 河原線 溝橋 1983 2.5 6.6 2021 Ⅱ 2026 ○

427 BR0-00437 山口市 柳屋大橋 その他 住吉河原線 住吉河原線 RC 橋 1983 2.6 2.4 2019 Ⅱ 2024 ○

428 BR0-00438 山口市 桜畠2号橋 その他 桜畠四丁目西桜畠線 桜畠四丁目西桜畠線 RC 橋 1983 3.8 4.9 2019 Ⅱ 2024 ○

429 BR0-00439 山口市 桜畠1号橋 その他 桜畠三丁目1号線 桜畠三丁目1号線 RC 橋 1983 12.6 17.7 2021 Ⅱ 2026 ○

430 BR0-00440 山口市 泉花寺橋 その他 上桜畠桜畠三丁目線 上桜畠桜畠三丁目線 RC 橋 1983 4.8 4.4 2021 Ⅱ 2026 ○

431 BR0-00441 山口市 下土井橋 その他 上桜畠桜畠三丁目線 上桜畠桜畠三丁目線 RC 橋 1983 6.2 4.4 2021 Ⅱ 2026 ○

432 BR0-00442 山口市 殿河内橋 その他 桜畠一丁目西桜畠線 桜畠一丁目西桜畠線 RC 橋 1994 4.5 4.8 2021 Ⅱ 2026 ○
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433 BR0-00443 山口市 平野橋 その他 平野5号線 平野5号線 RC 橋 1994 2.7 11.0 2021 Ⅱ 2026 ○

434 BR0-00444 山口市 初瀬橋 その他 平野5号線 平野5号線 RC 橋 1994 3.4 13.4 2021 Ⅱ 2026 2017 ○

435 BR0-00445 山口市 折本一丁目橋 その他 折本二丁目折本一丁目線 折本二丁目折本一丁目線 PC 橋 2014 20.0 5.2 2021 Ⅱ 2026 ○

436 BR0-00446 山口市 薬師橋 その他 中恋路線 中恋路線 PC 橋 1986 14.0 3.6 2021 Ⅱ 2026 ○

437 BR0-00447 山口市 下河原橋 その他 折本一丁目下恋路線 折本一丁目下恋路線 RC 橋 1983 2.2 6.2 2021 Ⅱ 2026 ○

438 BR0-00448 山口市 大国橋 その他 折本一丁目下恋路線 折本一丁目下恋路線 PC 橋 1983 14.3 5.3 2021 Ⅱ 2026 ○

439 BR0-00449 山口市 折本橋 その他 桜畠一丁目下後河原線 桜畠一丁目下後河原線 RC 橋 1983 2.6 7.6 2021 Ⅰ 2026 ○

440 BR0-00450 山口市 上黒岩橋 その他 七房1号線 七房1号線 RC 橋 1984 4.5 7.1 2021 Ⅱ 2026 ○

441 BR0-00451 山口市 大江橋 その他 石丸2号線 石丸2号線 RC 橋 1984 7.0 3.6 2021 Ⅱ 2026 ○

442 BR0-00452 山口市 下恋路2号橋 その他 下恋路2号線 下恋路2号線 RC 橋 1983 2.8 9.6 2021 Ⅱ 2026 ○

443 BR0-00453 山口市 熊坂2号橋 その他 熊坂2号線 熊坂2号線 RC 橋 1992 3.3 4.6 2021 Ⅱ 2026 ○

444 BR0-00454 山口市 木船橋 その他 初瀬江良線 初瀬江良線 RC 橋 2005 3.3 9.5 2021 Ⅱ 2026 ○

445 BR0-00455 山口市 宮野中央住吉線1号橋 その他 宮野中央住吉線 宮野中央住吉線 RC 橋 2003 2.7 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

446 BR0-00456 山口市 伊勢橋 1級 石観音伊勢橋2号線 石観音伊勢橋2号線 RC 橋 1983 12.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 2019 ○

447 BR0-00458 山口市 糸米橋 1級 糸米羽坂2号線 糸米羽坂2号線 溝橋 1988 4.8 12.1 2021 Ⅱ 2026 ○

448 BR0-00459 山口市 新道橋 1級 黄金町野田1号線 黄金町野田1号線 RC 橋 2007 2.7 22.1 2021 Ⅱ 2026 2017 ○

449 BR0-00461 山口市 羽畠橋 1級 糸米羽坂2号線 糸米羽坂2号線 PC 橋 1988 6.3 12.8 2021 Ⅱ 2026 ○

450 BR0-00463 山口市 楠木町橋 1級 神田町上東線 神田町上東線 RC 橋 1983 3.4 4.9 2021 Ⅱ 2026 ○

451 BR0-00464 山口市 筋違橋 その他 桜畠一丁目下後河原線 桜畠一丁目下後河原線 RC 橋 1951 9.4 8.1 2021 Ⅱ 2026 ○

452 BR0-00465 山口市 鴻東橋 その他 桜畠一丁目下後河原線 桜畠一丁目下後河原線 PC 橋 1972 11.4 3.9 2021 Ⅱ 2026 ○

453 BR0-00466 山口市 梅ﾉ木橋 その他 古熊三丁目1号線 古熊三丁目1号線 RC 橋 1983 2.8 3.3 2021 Ⅱ 2026 ○

454 BR0-00467 山口市 瀧橋 その他 天花畑1号線 天花畑1号線 RC 橋 1983 7.5 1.9 2021 Ⅱ 2026 ○

455 BR0-00468 山口市 観音橋 その他 天花畑2号線 天花畑2号線 PC 橋 1984 8.5 6.2 2021 Ⅱ 2026 ○

456 BR0-00469 山口市 目眠橋 その他 天花畑2号線 天花畑2号線 RC 橋 1983 7.0 3.7 2021 Ⅱ 2026 ○

457 BR0-00470 山口市 二ｯ堂1号橋 その他 天花畑3号線 天花畑3号線 RC 橋 1983 8.7 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

458 BR0-00471 山口市 二ｯ堂2号橋 その他 天花畑3号線 天花畑3号線 RC 橋 1983 5.2 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

459 BR0-00472 山口市 二ｯ堂3号橋 その他 天花畑3号線 天花畑3号線 RC 橋 1983 5.1 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

460 BR0-00473 山口市 第2俊竜寺橋 その他 天花線 天花線 RC 橋 1983 10.7 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

461 BR0-00474 山口市 俊竜寺橋 その他 木町天花2号線 木町天花2号線 RC 橋 1983 10.5 3.2 2020 Ⅱ 2025 ○

462 BR0-00475 山口市 春日橋 その他 大手町野田線 大手町野田線 PC 橋 1972 11.4 4.4 2021 Ⅱ 2026 ○

463 BR0-00476 山口市 阿部橋 その他 道祖町旭通り一丁目線 道祖町旭通り一丁目線 鋼橋 1982 11.9 5.3 2021 Ⅱ 2026 ○

464 BR0-00477 山口市 琴水橋 その他 下竪上下後河原線 下竪上下後河原線 PC 橋 1972 13.6 5.5 2016 Ⅱ 2022 ○

465 BR0-00478 山口市 亀山橋 その他 下後河原線 下後河原線 PC 橋 1972 12.8 4.2 2016 Ⅱ 2022 ○

466 BR0-00479 山口市 御茶屋橋 その他 中市町中河原線 中市町中河原線 PC 橋 1964 12.5 7.2 2021 Ⅱ 2026 ○

467 BR0-00480 山口市 御局橋 その他 駅通り二丁目米屋町線 駅通り二丁目米屋町線 PC 橋 2009 13.5 8.2 2021 Ⅱ 2026 ○

468 BR0-00481 山口市 黄金橋 その他 本町二丁目駅通り二丁目線 本町二丁目駅通り二丁目線 PC 橋 1983 9.7 7.7 2021 Ⅱ 2026 ○

469 BR0-00482 山口市 古堂橋 その他 木町天花1号線 木町天花1号線 溝橋 1983 2.1 4.9 2021 Ⅰ 2026 ○

470 BR0-00483 山口市 法泉寺1号橋 その他 滝町2号線 滝町2号線 PC 橋 1983 8.5 4.8 2016 Ⅱ 2022 ○

471 BR0-00484 山口市 法泉寺2号橋 その他 滝町2号線 滝町2号線 PC 橋 1983 10.4 5.3 2016 Ⅱ 2022 ○

472 BR0-00485 山口市 五十鈴橋 その他 春日町1号線 春日町1号線 RC 橋 1930 5.3 5.0 2016 Ⅱ 2022 ○

473 BR0-00486 山口市 上白石橋 その他 春日町2号線 春日町2号線 RC 橋 1983 6.9 18.7 2016 Ⅱ 2022 2022 ○

474 BR0-00487 山口市 新白石橋 その他 白石一丁目線 白石一丁目線 PC 橋 2005 12.1 6.7 2021 Ⅱ 2026 ○

475 BR0-00488 山口市 山水橋 その他 中央二丁目湯田温泉四丁目線 中央二丁目湯田温泉四丁目線 RC 橋 1979 7.6 30.7 2016 Ⅱ 2022 2022 ○

476 BR0-00489 山口市 鰐石小橋 その他 宮島町白石二丁目線 宮島町白石二丁目線 RC 橋 1983 4.3 6.3 2021 Ⅱ 2026 ○

477 BR0-00490 山口市 新橋 その他 宮島町白石二丁目線 宮島町白石二丁目線 PC 橋 1983 10.0 4.7 2021 Ⅱ 2026 ○

478 BR0-00491 山口市 南白石橋 その他 宮島町白石二丁目線 宮島町白石二丁目線 RC 橋 1983 6.9 12.1 2021 Ⅱ 2026 ○

479 BR0-00492 山口市 根崎小橋 その他 糸米一丁目旭通り一丁目線 糸米一丁目旭通り一丁目線 PC 橋 1992 6.2 12.0 2021 Ⅱ 2026 ○

480 BR0-00493 山口市 向山橋 その他 糸米一丁目線 糸米一丁目線 RC 橋 1983 6.4 3.3 2021 Ⅱ 2026 ○

481 BR0-00494 山口市 下向山橋 その他 糸米一丁目線 糸米一丁目線 RC 橋 1983 5.6 3.4 2021 Ⅱ 2026 ○

482 BR0-00495 山口市 下羽畠橋 その他 糸米一丁目線 糸米一丁目線 RC 橋 1983 6.6 3.8 2021 Ⅱ 2026 ○

483 BR0-00496 山口市 三和町橋 その他 三和町2号線 三和町2号線 RC 橋 1983 3.3 6.9 2021 Ⅱ 2026 ○

484 BR0-00497 山口市 一ｯ橋 その他 水の上町香山町線 水の上町香山町線 PC 橋 1979 13.6 3.8 2016 Ⅱ 2022 2019 ○

485 BR0-00498 山口市 香山橋 その他 水の上町香山町線 水の上町香山町線 PC 橋 1983 13.6 3.8 2016 Ⅱ 2022 ○

486 BR0-00499 山口市 宮部橋 その他 元町1号線 元町1号線 RC 橋 1983 5.0 5.6 2021 Ⅱ 2026 ○

487 BR0-00500 山口市 上小僧子橋 その他 元町湯田温泉六丁目線 元町湯田温泉六丁目線 RC 橋 1983 5.2 9.9 2021 Ⅱ 2026 ○

488 BR0-00501 山口市 荒田橋 その他 元町湯田温泉六丁目線 元町湯田温泉六丁目線 RC 橋 1983 8.0 6.0 2021 Ⅱ 2026 ○

489 BR0-00502 山口市 朝倉西橋 その他 錦町線 錦町線 RC 橋 1983 8.4 4.3 2021 Ⅱ 2026 ○

490 BR0-00503 山口市 楠木橋 その他 楠木町1号線 楠木町1号線 RC 橋 1983 3.0 8.8 2021 Ⅱ 2026 ○

491 BR0-00504 山口市 東大橋 その他 湯田温泉二丁目赤妻町線 湯田温泉二丁目赤妻町線 PC 橋 1983 8.9 5.7 2021 Ⅱ 2026 ○

492 BR0-00505 山口市 南大橋 その他 湯田温泉二丁目泉町線 湯田温泉二丁目泉町線 PC 橋 1983 8.9 8.2 2021 Ⅱ 2026 ○

493 BR0-00506 山口市 秋葉小橋 その他 前町富田原町線 前町富田原町線 RC 橋 1983 4.4 3.9 2021 Ⅱ 2026 ○

494 BR0-00507 山口市 善原橋 その他 前町富田原町線 前町富田原町線 RC 橋 1983 2.7 4.3 2021 Ⅱ 2026 ○
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495 BR0-00508 山口市 中田屋橋 その他 下市町前町線 下市町前町線 RC 橋 1983 4.1 5.2 2021 Ⅱ 2026 ○

496 BR0-00509 山口市 上錦橋 2級 東山二丁目岩富線 東山二丁目岩富線 RC 橋 1983 3.9 4.5 2021 Ⅱ 2026 ○

497 BR0-00510 山口市 東山小橋 1級 古熊三丁目道祖町線 古熊三丁目道祖町線 RC 橋 2004 3.3 5.3 2017 Ⅱ 2022 2018 ○

498 BR0-00511 山口市 大歳橋 その他 天花畑4号線 天花畑4号線 RC 橋 1984 9.5 4.3 2016 Ⅱ 2022 ○

499 BR0-00512 山口市 神田町橋 その他 神田町線 神田町線 RC 橋 1983 2.5 4.3 2021 Ⅰ 2026 ○

500 BR0-00513 山口市 新前田橋 その他 泉町平川線 泉町平川線 PC 橋 2000 13.5 12.8 2021 Ⅱ 2026 ○

501 BR0-00514 山口市 千晴橋 その他 湯田温泉六丁目9号線 湯田温泉六丁目9号線 PC 橋 2003 10.3 3.8 2016 Ⅱ 2022 ○

502 BR0-00515 山口市 緑町橋 その他 緑町2号線 緑町2号線 RC 橋 2009 8.1 7.3 2018 Ⅱ 2023 ○

503 BR0-00516 山口市 栗林橋 1級 中尾西中尾東上線 中尾西中尾東上線 RC 橋 1983 10.0 3.3 2016 Ⅲ 2022 ○

504 BR0-00517 山口市 上三蔵橋 1級 中尾西中尾東上線 中尾西中尾東上線 RC 橋 1983 7.0 3.4 2018 Ⅱ 2023 ○

505 BR0-00518 山口市 三蔵橋 1級 中尾西中尾東上線 中尾西中尾東上線 RC 橋 1983 6.5 3.4 2018 Ⅱ 2023 ○

506 BR0-00519 山口市 中尾西橋 1級 中尾西線 中尾西線 RC 橋 1983 5.0 5.2 2018 Ⅱ 2023 ○

507 BR0-00520 山口市 西の浴橋 1級 中尾西線 中尾西線 RC 橋 1983 3.9 5.2 2018 Ⅱ 2023 ○

508 BR0-00521 山口市 台田上橋 1級 中尾西線 中尾西線 RC 橋 1983 8.0 4.3 2018 Ⅱ 2023 ○

509 BR0-00522 山口市 小高橋 1級 赤田佐畑線 赤田佐畑線 RC 橋 1983 6.0 6.2 2018 Ⅰ 2023 ○

510 BR0-00523 山口市 滝橋 1級 佐畑1号線 佐畑1号線 RC 橋 1980 5.4 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

511 BR0-00524 山口市 森河内橋 1級 木崎佐畑1号線 木崎佐畑1号線 RC 橋 1979 9.8 6.4 2016 Ⅱ 2022 ○

512 BR0-00525 山口市 へそくり橋 1級 木崎佐畑1号線 木崎佐畑1号線 RC 橋 1983 2.5 5.6 2018 Ⅱ 2023 ○

513 BR0-00526 山口市 中村橋 1級 木崎佐畑1号線 木崎佐畑1号線 RC 橋 1983 2.7 4.7 2018 Ⅱ 2023 ○

514 BR0-00527 山口市 乱橋 2級 赤田1号線 赤田1号線 RC 橋 1983 7.8 4.5 2018 Ⅱ 2023 ○

515 BR0-00528 山口市 宮の後橋 その他 中尾東下中尾東上線 中尾東下中尾東上線 RC 橋 1983 10.9 3.6 2016 Ⅱ 2022 2018 ○

516 BR0-00529 山口市 丸山橋 その他 中尾東下中尾東上線 中尾東下中尾東上線 RC 橋 1983 3.6 4.0 2018 Ⅱ 2023 ○

517 BR0-00530 山口市 中尾橋 その他 中尾東下中尾東上線 中尾東下中尾東上線 RC 橋 1983 5.6 3.7 2018 Ⅱ 2023 ○

518 BR0-00531 山口市 今茶屋橋 その他 赤田3号線 赤田3号線 PC 橋 1983 8.5 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

519 BR0-00532 山口市 赤田橋 その他 赤田3号線 赤田3号線 溝橋 1983 2.5 9.1 2018 Ⅰ 2023 ○

520 BR0-00533 山口市 伊梶橋 その他 赤妻町上東線 赤妻町上東線 RC 橋 1983 2.4 5.6 2018 Ⅱ 2023 ○

521 BR0-00534 山口市 上河原橋 その他 上東赤田線 上東赤田線 RC 橋 1983 4.3 4.4 2018 Ⅱ 2023 ○

522 BR0-00535 山口市 西寺橋 その他 佐畑2号線 佐畑2号線 溝橋 1983 6.0 9.0 2017 Ⅱ 2022 ○

523 BR0-00536 山口市 黒主橋 その他 稲葉町線 稲葉町線 RC 橋 1983 2.4 17.3 2017 Ⅱ 2022 ○

524 BR0-00537 山口市 木船橋 その他 中村佐畑線 中村佐畑線 RC 橋 1983 2.2 4.1 2017 Ⅱ 2022 ○

525 BR0-00538 山口市 若宮橋 その他 中村佐畑線 中村佐畑線 RC 橋 1983 8.6 7.2 2017 Ⅱ 2022 ○

526 BR0-00539 山口市 滝河内1号橋 その他 中村佐畑線 中村佐畑線 RC 橋 1983 6.3 4.8 2017 Ⅱ 2022 ○

527 BR0-00540 山口市 滝河内2号橋 その他 中村佐畑線 中村佐畑線 RC 橋 1983 7.3 5.1 2017 Ⅱ 2022 ○

528 BR0-00541 山口市 滝河内3号橋 その他 中村佐畑線 中村佐畑線 RC 橋 1983 5.4 5.0 2017 Ⅱ 2022 ○

529 BR0-00542 山口市 下東橋 その他 下東1号線 下東1号線 RC 橋 1983 2.2 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

530 BR0-00543 山口市 大橋団地2号橋 その他 下東2号線 下東2号線 RC 橋 1983 6.1 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

531 BR0-00544 山口市 大橋団地3号橋 その他 下東2号線 下東2号線 RC 橋 1983 2.1 4.0 2017 Ⅱ 2022 2019 ○

532 BR0-00545 山口市 下馬渡橋 その他 下東宝町線 下東宝町線 RC 橋 1983 6.0 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

533 BR0-00546 山口市 葵二丁目1号橋 その他 葵二丁目1号線 葵二丁目1号線 RC 橋 1983 3.2 3.9 2018 Ⅱ 2023 ○

534 BR0-00547 山口市 葵橋 その他 葵二丁目下東線 葵二丁目下東線 RC 橋 1983 2.4 5.3 2018 Ⅱ 2023 ○

535 BR0-00548 山口市 葵二丁目橋 その他 葵二丁目3号線 葵二丁目3号線 RC 橋 1983 3.3 5.1 2018 Ⅱ 2023 ○

536 BR0-00549 山口市 下河原橋 その他 赤田3号線 赤田3号線 溝橋 1983 2.5 9.9 2018 Ⅱ 2023 ○

537 BR0-00550 山口市 大橋団地4号橋 その他 大橋町1号線 大橋町1号線 溝橋 1985 3.0 5.3 2018 Ⅰ 2023 ○

538 BR0-00551 山口市 稲葉団地1号橋 その他 稲葉町7号線 稲葉町7号線 RC 橋 1986 2.3 5.0 2018 Ⅱ 2023 ○

539 BR0-00552 山口市 稲葉団地2号橋 その他 稲葉町8号線 稲葉町8号線 RC 橋 1986 2.3 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

540 BR0-00553 山口市 丸山橋 その他 中尾西中尾東上2号線 中尾西中尾東上2号線 RC 橋 1991 6.9 6.2 2018 Ⅱ 2023 ○

541 BR0-00554 山口市 中尾西吉敷畑線1号橋 その他 中尾西吉敷畑線 中尾西吉敷畑線 RC 橋 1992 4.0 9.1 2018 Ⅱ 2023 ○

542 BR0-00555 山口市 前田橋 その他 上矢原上東2号線 上矢原上東2号線 PC 橋 1983 14.4 12.8 2016 Ⅱ 2022 ○

543 BR0-00556 山口市 中大歳橋 1級 勝井中矢原線 勝井中矢原線 RC 橋 1983 4.5 4.5 2018 Ⅱ 2023 ○

544 BR0-00557 山口市 坂東橋 1級 勝井下湯田線 勝井下湯田線 RC 橋 1983 2.9 10.4 2018 Ⅱ 2023 ○

545 BR0-00558 山口市 下市橋 1級 勝井下湯田線 勝井下湯田線 RC 橋 1983 4.6 9.6 2018 Ⅰ 2023 ○

546 BR0-00559 山口市 高畑橋 1級 勝井下湯田線 勝井下湯田線 RC 橋 1983 2.8 10.3 2021 Ⅱ 2026 ○

547 BR0-00560 山口市 岩富橋 1級 田屋島岩富線 田屋島岩富線 溝橋 1983 2.6 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

548 BR0-00561 山口市 三作橋 1級 坂東小郡線 坂東小郡線 溝橋 1983 8.2 8.5 2021 Ⅱ 2026 ○

549 BR0-00562 山口市 大岩口橋 1級 朝田馬庭線 朝田馬庭線 RC 橋 1933 7.8 3.5 2019 Ⅱ 2024 ○

550 BR0-00563 山口市 森橋 1級 朝田馬庭線 朝田馬庭線 RC 橋 1983 5.8 3.4 2019 Ⅱ 2024 ○

551 BR0-00564 山口市 馬庭橋 1級 朝田馬庭線 朝田馬庭線 RC 橋 1983 5.9 4.9 2021 Ⅱ 2026 ○

552 BR0-00565 山口市 河内橋 1級 和田河内線 和田河内線 RC 橋 1983 8.0 6.6 2018 Ⅱ 2023 ○

553 BR0-00566 山口市 乙下橋 1級 和田河内線 和田河内線 RC 橋 1983 4.0 4.0 2021 Ⅱ 2026 ○

554 BR0-00567 山口市 乙中橋 1級 和田河内線 和田河内線 RC 橋 1983 5.0 3.1 2021 Ⅱ 2026 ○

555 BR0-00568 山口市 穂積1号橋 その他 穂積町1号線 穂積町1号線 RC 橋 1983 3.2 3.7 2018 Ⅱ 2023 ○

556 BR0-00569 山口市 穂積2号橋 その他 穂積町1号線 穂積町1号線 RC 橋 1983 2.1 7.5 2018 Ⅰ 2023 ○
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557 BR0-00570 山口市 中矢原橋 その他 矢原町穂積町線 矢原町穂積町線 RC 橋 1983 2.4 4.4 2018 Ⅱ 2023 ○

558 BR0-00571 山口市 矢原橋 その他 中矢原矢原住宅線 中矢原矢原住宅線 RC 橋 1983 2.0 4.4 2018 Ⅱ 2023 ○

559 BR0-00572 山口市 上戎原橋 その他 下矢原矢原住宅線 下矢原矢原住宅線 RC 橋 1983 2.2 4.9 2018 Ⅰ 2023 ○

560 BR0-00573 山口市 黒川小橋 その他 黒川市坂東線 黒川市坂東線 RC 橋 1983 2.2 8.3 2018 Ⅰ 2023 ○

561 BR0-00574 山口市 檜木橋 その他 坂東1号線 坂東1号線 RC 橋 1983 2.0 6.4 2018 Ⅰ 2023 ○

562 BR0-00575 山口市 上八幡橋 その他 中矢原下東線 中矢原下東線 RC 橋 1983 2.3 4.8 2018 Ⅱ 2023 ○

563 BR0-00576 山口市 塚田橋 1級 中村小出線 中村小出線 RC 橋 1983 5.0 10.2 2018 Ⅱ 2023 ○

564 BR0-00577 山口市 船原橋 1級 中村小出線 中村小出線 RC 橋 1983 2.4 11.0 2018 Ⅰ 2023 ○

565 BR0-00578 山口市 川上橋 1級 中村小出線 中村小出線 RC 橋 1983 2.5 11.2 2018 Ⅰ 2023 ○

566 BR0-00579 山口市 真清橋 その他 中園町台線 中園町台線 RC 橋 1983 6.1 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

567 BR0-00580 山口市 せきや2号橋 その他 朝田3号線 朝田3号線 PC 橋 1984 11.7 4.8 2016 Ⅱ 2022 ○

568 BR0-00581 山口市 屋敷橋 その他 朝田流通ｾﾝﾀ-線 朝田流通ｾﾝﾀ-線 PC 橋 1983 13.5 5.8 2016 Ⅱ 2022 ○

569 BR0-00582 山口市 甚左田橋 その他 中村坂東線 中村坂東線 PC 橋 1986 9.4 3.7 2018 Ⅱ 2023 ○

570 BR0-00583 山口市 鴨原団地1号橋 その他 鴨原団地3号線 鴨原団地3号線 RC 橋 1986 3.5 6.2 2018 Ⅱ 2023 ○

571 BR0-00584 山口市 鴨原団地2号橋 その他 鴨原団地3号線 鴨原団地3号線 RC 橋 1986 3.0 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

572 BR0-00585 山口市 岩富1号橋 その他 岩富線 岩富線 RC 橋 1991 2.7 5.4 2018 Ⅰ 2023 ○

573 BR0-00586 山口市 岩富2号橋 その他 岩富線 岩富線 RC 橋 1991 3.8 4.4 2018 Ⅰ 2023 ○

574 BR0-00587 山口市 岩富3号橋 その他 岩富線 岩富線 RC 橋 1991 3.4 6.4 2018 Ⅱ 2023 ○

575 BR0-00588 山口市 小原橋 1級 中村小出線 中村小出線 PC 橋 1983 2.4 16.6 2018 Ⅱ 2023 ○

576 BR0-00589 山口市 田中橋 1級 中村小出線 中村小出線 RC 橋 1983 2.6 9.8 2018 Ⅱ 2023 ○

577 BR0-00590 山口市 丁の首橋 1級 中村小出線 中村小出線 RC 橋 1983 6.7 8.0 2018 Ⅱ 2023 ○

578 BR0-00591 山口市 神郷橋 2級 神郷1号線 神郷1号線 PC 橋 1983 8.5 11.0 2018 Ⅱ 2023 ○

579 BR0-00592 山口市 左尾橋 2級 岡小路河内線 岡小路河内線 PC 橋 1983 2.6 8.5 2018 Ⅰ 2023 ○

580 BR0-00593 山口市 上井手ヶ原橋 その他 上平井台線 上平井台線 RC 橋 1983 4.0 4.7 2018 Ⅱ 2023 ○

581 BR0-00594 山口市 上平井橋 その他 上平井台線 上平井台線 RC 橋 1983 4.1 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

582 BR0-00595 山口市 立石橋 その他 上平井台線 上平井台線 RC 橋 1983 2.7 4.8 2018 Ⅰ 2023 ○

583 BR0-00596 山口市 上溝橋 その他 上平井台線 上平井台線 RC 橋 1983 2.6 4.4 2018 Ⅰ 2023 ○

584 BR0-00597 山口市 台橋 その他 上平井台線 上平井台線 RC 橋 1983 4.0 9.3 2018 Ⅱ 2023 ○

585 BR0-00598 山口市 広村橋 その他 中園町台線 中園町台線 RC 橋 1983 4.2 5.1 2018 Ⅱ 2023 ○

586 BR0-00599 山口市 浅ﾉ久保橋 その他 中園町台線 中園町台線 RC 橋 1983 3.9 4.9 2018 Ⅰ 2023 ○

587 BR0-00600 山口市 黒僧橋 その他 台中野線 台中野線 RC 橋 1983 10.9 3.7 2016 Ⅱ 2022 ○

588 BR0-00601 山口市 中野橋 その他 平井中野線 平井中野線 RC 橋 1983 2.2 5.0 2018 Ⅰ 2023 ○

589 BR0-00602 山口市 郷上橋 その他 神郷2号線 神郷2号線 RC 橋 1983 2.7 4.2 2018 Ⅱ 2023 ○

590 BR0-00603 山口市 大塚橋 その他 岡大塚馬木坂本線 岡大塚馬木坂本線 鋼橋 1983 10.8 8.5 2016 Ⅱ 2022 2019 ○

591 BR0-00604 山口市(旧徳地町) 郷塚橋 その他 岡大塚馬木坂本線 岡大塚馬木坂本線 RC 橋 1983 3.6 4.0 2017 Ⅲ 2022 2020 ○

592 BR0-00605 山口市 四反田橋 その他 神郷岡大塚線 神郷岡大塚線 RC 橋 1983 4.2 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

593 BR0-00606 山口市 稲谷橋 その他 岡大塚閏線 岡大塚閏線 RC 橋 1983 4.4 3.4 2018 Ⅰ 2023 ○

594 BR0-00607 山口市 大塚橋 その他 神郷3号線 神郷3号線 RC 橋 1983 4.0 3.5 2018 Ⅱ 2023 ○

595 BR0-00608 山口市 願社橋 その他 中村西線 中村西線 RC 橋 1983 2.0 5.0 2018 Ⅰ 2023 ○

596 BR0-00609 山口市 吉野小橋 その他 吉野2号線 吉野2号線 RC 橋 1983 6.7 5.2 2018 Ⅰ 2023 ○

597 BR0-00610 山口市 明神橋 その他 吉野2号線 吉野2号線 RC 橋 1983 7.8 5.3 2018 Ⅱ 2023 ○

598 BR0-00611 山口市 岡田橋 その他 堂紺吉野線 堂紺吉野線 PC 橋 1983 10.0 4.7 2016 Ⅱ 2022 ○

599 BR0-00612 山口市 柳井橋 その他 岩屋平野線 岩屋平野線 RC 橋 2006 6.6 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

600 BR0-00613 山口市 紺屋橋 その他 平野吉野線 平野吉野線 鋼橋 1983 2.4 4.5 2018 Ⅱ 2023 ○

601 BR0-00614 山口市 下吉野橋 その他 平野吉野線 平野吉野線 PC 橋 1983 9.9 4.4 2016 Ⅱ 2022 ○

602 BR0-00615 山口市 山根橋 その他 河内小出線 河内小出線 RC 橋 1983 4.5 10.1 2018 Ⅰ 2023 ○

603 BR0-00616 山口市 龍橋 その他 河内小出線 河内小出線 RC 橋 1983 5.8 5.6 2018 Ⅱ 2023 ○

604 BR0-00617 山口市 殿橋 その他 河内小出線 河内小出線 RC 橋 1983 4.6 5.6 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

605 BR0-00618 山口市 上吉野橋 その他 吉野小出線 吉野小出線 RC 橋 1988 8.6 3.5 2018 Ⅰ 2023 ○

606 BR0-00619 山口市 小出橋 その他 吉野小出線 吉野小出線 PC 橋 1988 8.0 4.8 2018 Ⅰ 2023 ○

607 BR0-00620 山口市 下小出橋 その他 小出2号線 小出2号線 PC 橋 1988 6.9 4.8 2018 Ⅰ 2023 ○

608 BR0-00621 山口市 樋口橋 その他 西京1号線 西京1号線 PC 橋 2003 10.4 9.8 2016 Ⅱ 2022 ○

609 BR0-00622 山口市 上山田橋 その他 姫山ひびき線 姫山ひびき線 RC 橋 2005 4.4 11.0 2018 Ⅰ 2023 ○

610 BR0-00623 山口市 下山田橋 その他 姫山ひびき線 姫山ひびき線 RC 橋 2005 4.0 12.2 2018 Ⅱ 2023 ○

611 BR0-00624 山口市 上左屋橋 その他 河内小出2号線 河内小出2号線 RC 橋 2009 10.5 5.8 2016 Ⅱ 2022 ○

612 BR0-00625 山口市 下左屋橋 その他 小出岡小路線 小出岡小路線 RC 橋 2009 10.5 5.8 2016 Ⅱ 2022 ○

613 BR0-00626 山口市 古曽中原指出線1号橋 その他 古曽中原指出線 古曽中原指出線 RC 橋 1983 3.4 7.3 2018 Ⅱ 2023 ○

614 BR0-00627 山口市 中野2号線1号橋 その他 中野2号線 中野2号線 RC 橋 1996 3.5 11.7 2018 Ⅱ 2023 ○

615 BR0-00628 山口市 神岡橋 その他 御堀平井線 御堀平井線 溝橋 2007 11.0 17.6 2016 Ⅱ 2022 ○

616 BR0-00629 山口市 九田橋 その他 御堀平井線 御堀平井線 PC 橋 2007 14.0 28.8 2016 Ⅰ 2022 ○

617 BR0-00630 山口市 中河原橋 1級 中河原糸根線 中河原糸根線 RC 橋 1983 7.1 7.6 2021 Ⅱ 2026 ○

618 BR0-00631 山口市 新潟上橋 1級 市潟上線 市潟上線 RC 橋 1983 9.7 6.7 2021 Ⅱ 2026 ○
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619 BR0-00632 山口市 米光橋 1級 郷下向山上線 郷下向山上線 RC 橋 1983 2.9 5.6 2021 Ⅱ 2026 ○

620 BR0-00633 山口市 宮の前橋 その他 郷上糸根線 郷上糸根線 PC 橋 1982 12.7 6.2 2016 Ⅱ 2022 ○

621 BR0-00634 山口市 友輪橋 その他 郷上糸根線 郷上糸根線 RC 橋 1983 2.7 5.0 2021 Ⅱ 2026 ○

622 BR0-00635 山口市 荒郷橋 その他 郷上糸根線 郷上糸根線 RC 橋 1983 5.0 5.4 2016 Ⅱ 2022 ○

623 BR0-00636 山口市 前田橋 その他 立石中河原線 立石中河原線 RC 橋 1983 5.4 3.1 2016 Ⅱ 2022 ○

624 BR0-00637 山口市 潟上橋 その他 潟上線 潟上線 鋼橋 1983 10.6 4.2 2016 Ⅱ 2022 ○

625 BR0-00638 山口市 瀬原橋 その他 沖西陶線 沖西陶線 RC 橋 1983 2.6 3.3 2021 Ⅱ 2026 ○

626 BR0-00639 山口市 塩田橋 その他 丸尾沖島下線 丸尾沖島下線 RC 橋 1969 3.6 4.3 2020 Ⅰ 2025 ○

627 BR0-00640 山口市 綾木橋 その他 四辻立石線 四辻立石線 PC 橋 2004 10.4 6.2 2020 Ⅱ 2025 ○

628 BR0-00641 山口市 刎田橋 その他 四辻立石線 四辻立石線 溝橋 1983 7.9 13.9 2021 Ⅱ 2026 ○

629 BR0-00642 山口市 沖橋 その他 沖島下線 沖島下線 溝橋 1983 4.0 4.4 2021 Ⅱ 2026 ○

630 BR0-00643 山口市 伸江橋 その他 西陶線 西陶線 溝橋 1985 2.3 8.0 2021 Ⅱ 2026 ○

631 BR0-00644 山口市 陽己橋 その他 郷下1号線 郷下1号線 溝橋 2003 2.3 14.1 2021 Ⅱ 2026 ○

632 BR0-00645 山口市 竜山橋 1級 岡大道線 岡大道線 RC 橋 1983 3.3 4.9 2020 Ⅱ 2025 ○

633 BR0-00646 山口市 南切戸橋 1級 岡大道線 岡大道線 RC 橋 1983 5.5 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

634 BR0-00647 山口市 縄手橋 1級 岡大道線 岡大道線 RC 橋 1983 6.2 5.2 2020 Ⅰ 2025 ○

635 BR0-00648 山口市 竜王橋 その他 今宿西和西線 今宿西和西線 RC 橋 1993 8.2 12.8 2020 Ⅱ 2025 ○

636 BR0-00649 山口市 和西橋 その他 今宿西和西線 今宿西和西線 RC 橋 1953 6.3 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

637 BR0-00650 山口市 小森橋 1級 岡小森線 岡小森線 RC 橋 1983 7.4 3.7 2020 Ⅱ 2025 ○

638 BR0-00651 山口市 新井手橋 1級 岡小森線 岡小森線 RC 橋 1983 4.5 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

639 BR0-00652 山口市 薮河内橋 1級 大村道ﾉ上線 大村道ﾉ上線 溝橋 1983 4.4 7.2 2021 Ⅰ 2026 ○

640 BR0-00653 山口市 踏打橋 2級 今宿東天神原線 今宿東天神原線 RC 橋 1983 3.7 3.0 2020 Ⅰ 2025 ○

641 BR0-00654 山口市 宮の本橋 その他 畑線 畑線 RC 橋 1983 4.3 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

642 BR0-00655 山口市 足溜橋 その他 畑線 畑線 RC 橋 1983 2.7 3.1 2020 Ⅱ 2025 ○

643 BR0-00656 山口市 新井手橋 その他 和西2号線 和西2号線 RC 橋 1983 4.1 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

644 BR0-00657 山口市 郷松橋 その他 小森和西線 小森和西線 鋼橋 1983 9.0 4.0 2021 Ⅲ 2026 2017 ○

645 BR0-00658 山口市 東扇田橋 その他 小森和西線 小森和西線 鋼橋 1983 9.3 4.0 2017 Ⅲ 2022 2017 ○

646 BR0-00659 山口市 鷹の子橋 その他 鷹ﾉ子和西線 鷹ﾉ子和西線 RC 橋 1983 3.7 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

647 BR0-00660 山口市 向原2号橋 その他 鷹ﾉ子線 鷹ﾉ子線 RC 橋 1983 3.6 4.9 2020 Ⅱ 2025 ○

648 BR0-00661 山口市 石佛橋 その他 天神原和西線 天神原和西線 RC 橋 1999 4.3 2.5 2020 Ⅲ 2025 ○

649 BR0-00662 山口市 天神原橋 その他 天神原2号線 天神原2号線 RC 橋 1983 4.9 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

650 BR0-00663 山口市 西光寺橋 その他 小森線 小森線 RC 橋 1983 2.3 2.5 2020 Ⅱ 2025 ○

651 BR0-00664 山口市 河端橋 その他 鋳銭司岡線 鋳銭司岡線 RC 橋 1990 9.6 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

652 BR0-00665 山口市 道の上橋 その他 道ﾉ上2号線 道ﾉ上2号線 溝橋 1983 3.5 8.2 2021 Ⅱ 2026 ○

653 BR0-00666 山口市 道の上2号橋 その他 道ﾉ上3号線 道ﾉ上3号線 RC 橋 1983 3.9 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

654 BR0-00667 山口市 尺田橋 その他 今宿西大村線 今宿西大村線 RC 橋 1917 6.2 4.3 2020 Ⅱ 2025 ○

655 BR0-00668 山口市 山郷橋 2級 南向山下線 南向山下線 RC 橋 1983 9.2 2.8 2020 Ⅱ 2025 ○

656 BR0-00669 山口市 下小森橋 1級 岡小森線 岡小森線 RC 橋 1983 2.5 5.7 2020 Ⅱ 2025 ○

657 BR0-00670 山口市 堂河内橋 その他 今宿東四辻線 今宿東四辻線 RC 橋 1957 8.0 14.9 2020 Ⅱ 2025 ○

658 BR0-00671 山口市 沢田橋 その他 今宿東四辻線 今宿東四辻線 RC 橋 1957 5.5 10.7 2020 Ⅱ 2025 ○

659 BR0-00672 山口市 下鷹の子橋 その他 鷹ﾉ子小森線 鷹ﾉ子小森線 RC 橋 1988 7.8 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

660 BR0-00673 山口市 和西2号橋 その他 鷹ﾉ子小森線 鷹ﾉ子小森線 RC 橋 1988 10.8 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

661 BR0-00674 山口市 上小森橋 その他 鷹ﾉ子小森線 鷹ﾉ子小森線 RC 橋 1988 7.9 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

662 BR0-00675 山口市 郷松2号橋 その他 小森2号線 小森2号線 RC 橋 1988 7.7 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

663 BR0-00676 山口市 鷹の子2号橋 その他 鷹ﾉ子2号線 鷹ﾉ子2号線 RC 橋 1988 6.3 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

664 BR0-00677 山口市 畑2号橋 その他 畑2号線 畑2号線 RC 橋 1993 6.6 5.6 2020 Ⅱ 2025 ○

665 BR0-00678 山口市 南橋 その他 今宿東南線 今宿東南線 RC 橋 1936 4.1 7.3 2020 Ⅱ 2025 2019 ○

666 BR0-00679 山口市 石唐樋橋 1級 東開作昭和西線 東開作昭和西線 PC 橋 1987 11.7 9.7 2020 Ⅰ 2025 ○

667 BR0-00680 山口市 小田尻橋 2級 島下新開作西線 島下新開作西線 溝橋 1983 4.8 6.0 2020 Ⅰ 2025 ○

668 BR0-00681 山口市 三丁目橋 2級 東開作西開作上線 東開作西開作上線 溝橋 1983 6.8 6.5 2020 Ⅱ 2025 ○

669 BR0-00682 山口市 後中西橋 2級 東開作西開作上線 東開作西開作上線 溝橋 1983 5.9 4.5 2020 Ⅱ 2025 ○

670 BR0-00683 山口市 新川橋 2級 向山上西開作下線 向山上西開作下線 RC 橋 1983 7.0 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

671 BR0-00684 山口市 浩恵橋 2級 向山上西開作下線 向山上西開作下線 溝橋 2003 6.8 4.6 2020 Ⅱ 2025 ○

672 BR0-00685 山口市 東西橋 2級 新開作東新開作沖線 新開作東新開作沖線 RC 橋 1983 12.7 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

673 BR0-00686 山口市 東南橋 2級 新開作東島上線 新開作東島上線 RC 橋 1983 3.7 4.5 2020 Ⅲ 2025 ○

674 BR0-00689 山口市 昭和西橋 2級 新開作東島上線 新開作東島上線 RC 橋 1983 5.0 5.1 2018 Ⅱ 2023 ○

675 BR0-00690 山口市 古土手橋 その他 島下島上線 島下島上線 RC 橋 1983 4.3 5.4 2018 Ⅱ 2023 ○

676 BR0-00691 山口市 後西村橋 その他 島下島上線 島下島上線 RC 橋 1983 3.6 6.1 2018 Ⅱ 2023 ○

677 BR0-00692 山口市 西開作橋 その他 西開作上西開作下線 西開作上西開作下線 RC 橋 1983 3.4 2.3 2018 Ⅰ 2023 ○

678 BR0-00694 山口市 四丁目橋 その他 西開作下向山中線 西開作下向山中線 溝橋 1983 6.8 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

679 BR0-00695 山口市 高関1号橋 その他 沖島下線 沖島下線 RC 橋 1983 2.5 4.1 2018 Ⅰ 2023 ○

680 BR0-00696 山口市 第一長妻川橋 その他 島下西陶線 島下西陶線 PC 橋 1983 5.6 22.9 2018 Ⅱ 2023 ○
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681 BR0-00697 山口市 第二長妻川橋 その他 西陶島下線 西陶島下線 PC 橋 1983 8.5 9.9 2018 Ⅱ 2023 ○

682 BR0-00698 山口市 新開作西橋 その他 新開作西新開作沖線 新開作西新開作沖線 RC 橋 1990 2.8 4.5 2018 Ⅱ 2023 ○

683 BR0-00699 山口市 島上橋 その他 島下丸尾東線 島下丸尾東線 RC 橋 1983 2.5 5.1 2018 Ⅱ 2023 ○

684 BR0-00700 山口市 蔵ﾉ前橋 その他 西開作下向山中線 西開作下向山中線 溝橋 1983 6.8 4.6 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

685 BR0-00701 山口市 小田橋 2級 島下新開作西線 島下新開作西線 溝橋 1983 3.4 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

686 BR0-00702 山口市 小田2号橋 2級 向山上西開作下線 向山上西開作下線 溝橋 1983 5.8 4.9 2018 Ⅱ 2023 ○

687 BR0-00703 山口市 長浜橋 1級 長浜岩屋線 長浜岩屋線 溝橋 1983 7.7 7.3 2021 Ⅱ 2026 ○

688 BR0-00704 山口市 水地橋 1級 長浜岩屋線 長浜岩屋線 RC 橋 1983 3.1 4.6 2021 Ⅱ 2026 ○

689 BR0-00705 山口市 鬼君橋 1級 長浜岩屋線 長浜岩屋線 RC 橋 1983 3.5 6.0 2021 Ⅱ 2026 ○

690 BR0-00706 山口市 狼橋 1級 長浜岩屋線 長浜岩屋線 RC 橋 1983 3.2 7.5 2021 Ⅱ 2026 ○

691 BR0-00707 山口市 上西山橋 その他 大里仁光寺線 大里仁光寺線 RC 橋 1994 5.7 6.2 2021 Ⅱ 2026 ○

692 BR0-00708 山口市 仁光寺橋 その他 仁光寺線 仁光寺線 RC 橋 1967 10.2 11.1 2021 Ⅱ 2026 ○

693 BR0-00709 山口市 常盤橋 その他 二島2号線 二島2号線 RC 橋 1983 3.1 5.5 2021 Ⅱ 2026 ○

694 BR0-00710 山口市 役神橋 その他 祢宜2号線 祢宜2号線 溝橋 1983 2.5 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

695 BR0-00711 山口市 堰戸橋 その他 南3号線 南3号線 RC 橋 1983 4.5 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

696 BR0-00712 山口市 ひょうたん橋 その他 惣在所2号線 惣在所2号線 RC 橋 1983 4.4 7.4 2021 Ⅱ 2026 ○

697 BR0-00713 山口市 新橋 その他 長浜1号線 長浜1号線 PC 橋 1978 6.3 5.5 2021 Ⅱ 2026 ○

698 BR0-00714 山口市 六分橋 1級 祢宜幸田線 祢宜幸田線 PC 橋 1983 12.0 7.2 2021 Ⅱ 2026 ○

699 BR0-00715 山口市 三軒屋第二小橋 その他 惣在所5号線 惣在所5号線 RC 橋 1997 5.0 9.6 2021 Ⅱ 2026 ○

700 BR0-00716 山口市 宮ﾉ旦橋 その他 幸田宮ﾉ旦線 幸田宮ﾉ旦線 溝橋 2008 2.4 3.1 2021 Ⅰ 2026 ○

701 BR0-00717 山口市 上嘉川橋 1級 上嘉川下高根線 上嘉川下高根線 RC 橋 1983 2.4 4.0 2020 Ⅰ 2025 ○

702 BR0-00718 山口市 岡橋 1級 上嘉川下高根線 上嘉川下高根線 RC 橋 1983 3.7 6.2 2020 Ⅱ 2025 ○

703 BR0-00719 山口市 江崎大橋 1級 上嘉川下高根線 上嘉川下高根線 PC 橋 1983 13.1 7.2 2020 Ⅱ 2025 ○

704 BR0-00720 山口市 矢石橋 1級 下中野寄江線 下中野寄江線 PC 橋 1997 10.2 6.2 2020 Ⅰ 2025 ○

705 BR0-00721 山口市 稽古屋橋 2級 免地東本郷線 免地東本郷線 RC 橋 1983 8.2 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

706 BR0-00722 山口市 院内橋 2級 免地東本郷線 免地東本郷線 PC 橋 1983 11.4 6.2 2020 Ⅰ 2025 ○

707 BR0-00723 山口市 東畑橋 2級 免地東本郷線 免地東本郷線 RC 橋 1983 4.1 6.0 2020 Ⅲ 2025 ○

708 BR0-00724 山口市 大分橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 5.5 4.3 2020 Ⅱ 2025 ○

709 BR0-00725 山口市 河内橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 その他 1983 5.7 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

710 BR0-00726 山口市 山下橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 6.5 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

711 BR0-00727 山口市 西畑橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 4.0 4.5 2020 Ⅰ 2025 ○

712 BR0-00728 山口市 上西畑橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 8.4 4.8 2020 Ⅰ 2025 ○

713 BR0-00729 山口市 下出葉橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 2.6 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

714 BR0-00730 山口市 出葉橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 7.8 3.8 2020 Ⅰ 2025 ○

715 BR0-00731 山口市 干見折小橋 2級 干見折高見線 干見折高見線 RC 橋 1983 2.4 7.1 2020 Ⅱ 2025 ○

716 BR0-00732 山口市 田尻橋 2級 上中野相原線 上中野相原線 RC 橋 1983 4.2 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

717 BR0-00733 山口市 矢石新橋 1級 唐樋原条西線 唐樋原条西線 溝橋 2001 33.3 29.5 2020 Ⅱ 2025 ○

718 BR0-00734 山口市 愛奈橋 2級 上中野相原線 上中野相原線 溝橋 1983 3.6 8.0 2020 Ⅰ 2025 ○

719 BR0-00735 山口市 新土手橋 2級 上中野相原線 上中野相原線 溝橋 1983 3.5 7.0 2020 Ⅱ 2025 ○

720 BR0-00736 山口市 前原橋 2級 上中野相原線 上中野相原線 RC 橋 1983 2.4 8.6 2020 Ⅰ 2025 ○

721 BR0-00737 山口市 河添橋 その他 稽古屋線 稽古屋線 RC 橋 1983 5.5 4.3 2020 Ⅰ 2025 ○

722 BR0-00738 山口市 源吾橋 その他 東本郷西本郷線 東本郷西本郷線 RC 橋 1983 4.6 5.7 2020 Ⅱ 2025 ○

723 BR0-00739 山口市 仮屋原橋 その他 中市稽古屋線 中市稽古屋線 RC 橋 1983 7.0 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

724 BR0-00740 山口市 堂の前橋 その他 宮ﾉ原福岡線 宮ﾉ原福岡線 その他 1983 4.3 4.3 2020 Ⅱ 2025 ○

725 BR0-00741 山口市 十楽橋 その他 上中野大原線 上中野大原線 RC 橋 1983 2.5 5.1 2020 Ⅰ 2025 ○

726 BR0-00742 山口市 岡ﾉ下橋 その他 上中野大原線 上中野大原線 RC 橋 1983 2.9 5.6 2020 Ⅰ 2025 ○

727 BR0-00743 山口市 幸之江橋 その他 上高根上中野線 上高根上中野線 RC 橋 1915 10.1 4.2 2020 Ⅲ 2025 ○

728 BR0-00744 山口市 小野尻橋 その他 中田畑小野線 中田畑小野線 溝橋 1983 2.9 2.9 2020 Ⅰ 2025 ○

729 BR0-00745 山口市 玄珍小橋 その他 岡屋深溝東線 岡屋深溝東線 溝橋 1983 3.5 6.0 2020 Ⅰ 2025 ○

730 BR0-00746 山口市 源吾2号橋 その他 東本郷西本郷線 東本郷西本郷線 RC 橋 1983 4.0 6.9 2018 Ⅱ 2023 ○

731 BR0-00747 山口市 上渡り1号線1号橋 その他 上渡り1号線 上渡り1号線 RC 橋 1997 3.6 5.4 2018 Ⅱ 2023 ○

732 BR0-00748 山口市 岡2号橋 その他 岡線 岡線 RC 橋 1998 4.4 5.6 2018 Ⅱ 2023 ○

733 BR0-00749 山口市 しのぶ橋 その他 干見折小郡3号線 干見折小郡3号線 溝橋 2001 4.1 12.0 2018 Ⅰ 2023 ○

734 BR0-00750 山口市 綾乃橋 その他 高見相原線 高見相原線 溝橋 2001 6.2 5.8 2018 Ⅱ 2023 ○

735 BR0-00751 山口市 小華橋 その他 高見線 高見線 溝橋 2001 6.2 5.8 2018 Ⅱ 2023 ○

736 BR0-00752 山口市 唐樋1号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 5.1 15.5 2019 Ⅱ 2024 ○

737 BR0-00753 山口市 唐樋2号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 4.5 25.2 2019 Ⅱ 2024 ○

738 BR0-00754 山口市 矢石下橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 21.6 11.4 2019 Ⅱ 2024 ○

739 BR0-00755 山口市 北ﾉ江開作1号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 2.3 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○

740 BR0-00756 山口市 北ﾉ江開作2号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 2.3 6.1 2019 Ⅱ 2024 ○

741 BR0-00757 山口市 北ﾉ江開作3号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 3.6 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

742 BR0-00758 山口市 北ﾉ江開作4号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 2.3 7.6 2019 Ⅱ 2024 ○
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743 BR0-00759 山口市 北ﾉ江開作5号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 2.6 7.9 2019 Ⅱ 2024 ○

744 BR0-00760 山口市 北ﾉ江開作6号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 2.3 6.1 2019 Ⅱ 2024 ○

745 BR0-00761 山口市 北ﾉ江開作7号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 2.3 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○

746 BR0-00762 山口市 北ﾉ江開作8号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 3.5 5.8 2019 Ⅰ 2024 ○

747 BR0-00763 山口市 北ﾉ江開作9号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 2.3 6.0 2019 Ⅱ 2024 ○

748 BR0-00764 山口市 北ﾉ江開作10号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 2.4 5.8 2019 Ⅱ 2024 ○

749 BR0-00765 山口市 竿田橋 その他 上高根2号線 上高根2号線 PC 橋 2001 8.0 10.2 2020 Ⅰ 2025 ○

750 BR0-00766 山口市 南今津橋 その他 北ﾉ江西東今津線 北ﾉ江西東今津線 溝橋 1983 3.2 10.6 2020 Ⅰ 2025 ○

751 BR0-00767 山口市 壁田橋 2級 免地東本郷線 免地東本郷線 溝橋 1983 7.5 14.0 2020 Ⅱ 2025 ○

752 BR0-00768 山口市 大内田1号橋 2級 免地東本郷線 免地東本郷線 溝橋 1983 2.3 7.9 2020 Ⅰ 2025 ○

753 BR0-00769 山口市 大内田2号橋 2級 免地東本郷線 免地東本郷線 溝橋 1983 2.3 14.5 2020 Ⅰ 2025 ○

754 BR0-00770 山口市 中溝北橋 その他 稽古屋2号線 稽古屋2号線 PC 橋 2003 12.4 6.2 2020 Ⅰ 2025 ○

755 BR0-00771 山口市 中市西本郷線1号橋 2級 中市西本郷線 中市西本郷線 RC 橋 1983 2.4 2.6 2020 Ⅱ 2025 ○

756 BR0-00772 山口市 佐山西橋 1級 原条東由良後線 原条東由良後線 溝橋 1983 3.1 8.0 2019 Ⅰ 2024 ○

757 BR0-00773 山口市 由良後橋 1級 原条東由良後線 原条東由良後線 PC 橋 1983 13.5 5.7 2019 Ⅱ 2024 ○

758 BR0-00774 山口市 由良前橋 1級 由良前阿知須1号線 由良前阿知須1号線 RC 橋 1988 9.2 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

759 BR0-00775 山口市 鳩岡橋 2級 渚鳩岡線 渚鳩岡線 RC 橋 1983 3.5 3.6 2019 Ⅱ 2024 ○

760 BR0-00776 山口市 前開作橋 その他 小路須川前2号線 小路須川前2号線 RC 橋 1983 4.9 14.6 2019 Ⅱ 2024 ○

761 BR0-00777 山口市 由良橋 その他 由良前阿知須3号線 由良前阿知須3号線 RC 橋 1961 10.5 6.3 2019 Ⅱ 2024 ○

762 BR0-00778 山口市 藤尾橋 その他 新地鳩岡線 新地鳩岡線 RC 橋 2000 7.0 5.8 2019 Ⅰ 2024 ○

763 BR0-00779 山口市 遠波1号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東1号線 鳩岡北ﾉ江東1号線 溝橋 2008 4.1 9.2 2019 Ⅰ 2024 ○

764 BR0-00780 山口市 遠波2号橋 その他 鳩岡北ﾉ江東2号線 鳩岡北ﾉ江東2号線 溝橋 2001 3.6 7.4 2019 Ⅰ 2024 ○

765 BR0-00781 山口市(旧小郡町) 多良郷1号橋 1級 中ﾉ岡多良郷線 中ﾉ岡多良郷線 RC 橋 1985 7.5 5.7 2019 Ⅱ 2024 ○

766 BR0-00782 山口市(旧小郡町) 多良郷3号橋 1級 中ﾉ岡多良郷線 中ﾉ岡多良郷線 RC 橋 1985 3.9 2.5 2019 Ⅱ 2024 ○

767 BR0-00783 山口市(旧小郡町) 多良郷2号橋 1級 中ﾉ岡多良郷線 中ﾉ岡多良郷線 溝橋 1985 5.0 8.6 2019 Ⅱ 2024 ○

768 BR0-00784 山口市(旧小郡町) 中領橋 1級 中領長谷線 中領長谷線 RC 橋 1983 2.9 12.1 2021 Ⅰ 2026 ○

769 BR0-00785 山口市(旧小郡町) 宮ﾉ原橋 1級 小浜宮ﾉ原線 小浜宮ﾉ原線 PC 橋 1985 6.7 6.3 2021 Ⅰ 2026 ○

770 BR0-00786 山口市(旧小郡町) 八方原2号橋 1級 新町岡田線 新町岡田線 溝橋 1985 3.0 7.5 2021 Ⅰ 2026 ○

771 BR0-00787 山口市(旧小郡町) 八方原1号橋 1級 新町岡田線 新町岡田線 溝橋 1985 5.1 16.6 2021 Ⅰ 2026 ○

772 BR0-00788 山口市(旧小郡町) 新町橋 1級 新町上郷線 新町上郷線 PC 橋 2002 6.6 7.3 2021 Ⅰ 2026 ○

773 BR0-00789 山口市(旧小郡町) 仁保津東2号橋 1級 新町上郷線 新町上郷線 RC 橋 2002 7.7 8.5 2021 Ⅰ 2026 ○

774 BR0-00790 山口市(旧小郡町) 鶴田橋 1級 新町上郷線 新町上郷線 溝橋 2002 3.0 7.2 2021 Ⅰ 2026 ○

775 BR0-00791 山口市(旧小郡町) 鶴田2号橋 1級 新町上郷線 新町上郷線 RC 橋 2002 4.3 5.3 2021 Ⅰ 2026 ○

776 BR0-00792 山口市(旧小郡町) 下山手橋 1級 長谷福田線 長谷福田線 RC 橋 2002 2.9 6.3 2021 Ⅰ 2026 ○

777 BR0-00793 山口市(旧小郡町) 塩田上橋 1級 古林町山手線 古林町山手線 RC 橋 1985 2.9 4.8 2021 Ⅰ 2026 ○

778 BR0-00794 山口市 柏崎跨線橋 1級 柏崎新開線 柏崎新開線 PC 橋 1985 13.6 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

779 BR0-00795 山口市(旧小郡町) 塚田橋 1級 東津山手線 東津山手線 RC 橋 1985 5.0 10.1 2021 Ⅱ 2026 ○

780 BR0-00796 山口市(旧小郡町) 寿橋 1級 東津山手線 東津山手線 RC 橋 1985 2.1 7.3 2021 Ⅰ 2026 ○

781 BR0-00797 山口市(旧小郡町) 東津下橋 1級 東津山手線 東津山手線 RC 橋 1985 2.4 4.8 2021 Ⅰ 2026 ○

782 BR0-00798 山口市(旧秋穂町) 塩田下橋 1級 昭和通り山手線 昭和通り山手線 RC 橋 1985 5.2 4.0 2021 Ⅰ 2026 ○

783 BR0-00799 山口市(旧小郡町) 駅南8号橋 1級 船倉中開作線 船倉中開作線 RC 橋 2003 2.9 17.2 2021 Ⅰ 2026 ○

784 BR0-00800 山口市(旧小郡町) 第1下郷橋 1級 柳井田津市線 柳井田津市線 RC 橋 2003 4.2 11.9 2016 Ⅱ 2022 ○

785 BR0-00801 山口市(旧小郡町) 第2下郷橋 1級 柳井田津市線 柳井田津市線 RC 橋 2003 4.0 12.3 2016 Ⅱ 2022 ○

786 BR0-00802 山口市(旧小郡町) 茶屋川1号橋 1級 上仁保津2号線 上仁保津2号線 RC 橋 2006 9.1 8.2 2021 Ⅰ 2026 ○

787 BR0-00803 山口市(旧小郡町) 薮台4号橋 2級 奥畑線 奥畑線 RC 橋 1985 5.1 4.3 2021 Ⅰ 2026 ○

788 BR0-00804 山口市(旧小郡町) 亀山橋 2級 奥畑線 奥畑線 RC 橋 1985 4.1 3.8 2021 Ⅰ 2026 ○

789 BR0-00805 山口市(旧小郡町) 薮台橋 2級 奥畑線 奥畑線 PC 橋 1985 9.0 4.7 2020 Ⅱ 2025 ○

790 BR0-00806 山口市(旧小郡町) 森重橋 2級 奥畑線 奥畑線 PC 橋 1985 8.8 4.7 2020 Ⅱ 2025 ○

791 BR0-00807 山口市(旧小郡町) 車川橋 2級 奥畑線 奥畑線 PC 橋 1985 8.4 4.9 2020 Ⅱ 2025 ○

792 BR0-00808 山口市(旧小郡町) 中畑橋 2級 鍛冶中畑線 鍛冶中畑線 PC 橋 1976 13.4 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

793 BR0-00809 山口市(旧小郡町) 中畑4号橋 2級 鍛冶中畑線 鍛冶中畑線 RC 橋 1985 4.3 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

794 BR0-00810 山口市(旧小郡町) 中畑2号橋 2級 鍛冶中畑線 鍛冶中畑線 RC 橋 1985 5.4 4.0 2020 Ⅱ 2025 ○

795 BR0-00811 山口市(旧小郡町) 中畑3号橋 2級 鍛冶中畑線 鍛冶中畑線 RC 橋 1985 5.4 4.0 2020 Ⅱ 2025 ○

796 BR0-00812 山口市(旧小郡町) 中畑1号橋 2級 鍛冶中畑線 鍛冶中畑線 RC 橋 1985 5.6 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

797 BR0-00813 山口市(旧小郡町) 畑上橋 2級 鍛冶畑線 鍛冶畑線 PC 橋 2003 8.3 7.2 2020 Ⅰ 2025 ○

798 BR0-00814 山口市(旧小郡町) 鍛治畑橋 2級 鍛冶畑線 鍛冶畑線 溝橋 1999 3.3 15.0 2021 Ⅰ 2026 ○

799 BR0-00815 山口市(旧小郡町) 鍛治畑上橋 2級 鍛冶畑線 鍛冶畑線 RC 橋 1985 4.5 4.7 2020 Ⅱ 2025 ○

800 BR0-00816 山口市(旧小郡町) 岩屋1号橋 2級 岩屋線 岩屋線 溝橋 1985 3.4 7.6 2021 Ⅰ 2026 ○

801 BR0-00817 山口市(旧小郡町) 千歳橋 2級 岩屋線 岩屋線 溝橋 1985 2.3 11.3 2021 Ⅰ 2026 ○

802 BR0-00818 山口市(旧小郡町) 岩屋2号橋 2級 岩屋線 岩屋線 RC 橋 1985 3.4 5.0 2020 Ⅱ 2025 ○

803 BR0-00819 山口市(旧小郡町) 新町東橋 1級 新町上郷線 新町上郷線 RC 橋 2002 2.1 7.4 2020 Ⅱ 2025 ○

804 BR0-00820 山口市(旧小郡町) 桂ヶ谷4号橋 2級 桂ヶ谷線 桂ヶ谷線 RC 橋 1985 4.8 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○
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805 BR0-00821 山口市(旧小郡町) 桂ヶ谷2号橋 2級 桂ヶ谷線 桂ヶ谷線 RC 橋 1985 3.8 3.7 2020 Ⅱ 2025 ○

806 BR0-00822 山口市(旧小郡町) 桂ヶ谷3号橋 2級 桂ヶ谷線 桂ヶ谷線 RC 橋 1985 3.6 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

807 BR0-00823 山口市(旧小郡町) 栄山橋 2級 栄山ﾏｲｸﾛｳｪ-ﾌﾞ線 栄山ﾏｲｸﾛｳｪ-ﾌﾞ線 RC 橋 1985 2.7 7.2 2020 Ⅱ 2025 ○

808 BR0-00824 山口市(旧小郡町) 岡村橋 2級 新開三軒屋線 新開三軒屋線 RC 橋 1985 2.1 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

809 BR0-00825 山口市(旧小郡町) 新川橋 2級 新開三軒屋線 新開三軒屋線 RC 橋 1985 2.7 5.5 2020 Ⅰ 2025 ○

810 BR0-00826 山口市(旧小郡町) 蔵敷橋 2級 昭和通り国森線 昭和通り国森線 RC 橋 1985 2.0 5.8 2017 Ⅱ 2022 ○

811 BR0-00827 山口市(旧小郡町) 茶屋川2号橋 その他 大畑原村線 大畑原村線 RC 橋 1985 5.4 15.8 2020 Ⅱ 2025 ○

812 BR0-00828 山口市(旧小郡町) 上八方原橋 その他 八方原中線 八方原中線 溝橋 1985 2.8 7.1 2021 Ⅰ 2026 ○

813 BR0-00829 山口市(旧小郡町) 宮ﾉ下橋 その他 新町宮ﾉ下線 新町宮ﾉ下線 RC 橋 1985 3.6 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

814 BR0-00830 山口市(旧小郡町) 上山手橋 その他 中山手線 中山手線 RC 橋 1985 2.0 7.4 2020 Ⅱ 2025 ○

815 BR0-00831 山口市(旧小郡町) 八枚橋 その他 津市柳井田線 津市柳井田線 RC 橋 1985 2.1 4.2 2020 Ⅱ 2025 ○

816 BR0-00832 山口市(旧小郡町) 沖田橋 その他 山手津市線 山手津市線 RC 橋 1985 4.8 9.2 2020 Ⅱ 2025 ○

817 BR0-00833 山口市(旧小郡町) 木屋橋 その他 山手津市線 山手津市線 RC 橋 1985 2.6 3.1 2020 Ⅰ 2025 ○

818 BR0-00834 山口市(旧小郡町) 長通り橋 その他 長通り線 長通り線 RC 橋 1985 2.0 3.7 2020 Ⅰ 2025 ○

819 BR0-00835 山口市(旧小郡町) 断食橋 その他 蔵敷上線 蔵敷上線 鋼橋 1985 2.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 ○

820 BR0-00836 山口市(旧小郡町) 登記所橋 その他 蔵敷中線 蔵敷中線 その他 1985 2.1 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

821 BR0-00837 山口市(旧小郡町) 亀谷橋 その他 東津大正町線 東津大正町線 RC 橋 1985 2.1 3.2 2020 Ⅱ 2025 2019 ○

822 BR0-00838 山口市(旧小郡町) 野地橋 その他 東津大正町線 東津大正町線 RC 橋 1985 2.4 3.8 2020 Ⅰ 2025 ○

823 BR0-00839 山口市(旧小郡町) 大正上橋 その他 東津大正町線 東津大正町線 RC 橋 1985 2.3 4.6 2020 Ⅱ 2025 ○

824 BR0-00840 山口市(旧小郡町) 正福寺橋 その他 昭和通り正福寺線 昭和通り正福寺線 その他 1985 2.1 2.0 2020 Ⅰ 2025 ○

825 BR0-00841 山口市(旧小郡町) 福田橋 その他 古林町矢足線 古林町矢足線 RC 橋 1985 6.7 4.3 2020 Ⅱ 2025 ○

826 BR0-00842 山口市(旧小郡町) 福田2号橋 その他 古林町矢足線 古林町矢足線 RC 橋 1985 4.0 4.3 2020 Ⅱ 2025 ○

827 BR0-00843 山口市(旧小郡町) 唐樋橋 その他 津市柏崎線 津市柏崎線 PC 橋 2002 8.3 5.5 2021 Ⅰ 2026 ○

828 BR0-00844 山口市(旧小郡町) 薮先橋 その他 竹ﾉ下塩田線 竹ﾉ下塩田線 溝橋 1985 2.2 6.0 2021 Ⅲ 2026 ○

829 BR0-00845 山口市(旧小郡町) 薮先上橋 その他 竹ﾉ下塩田線 竹ﾉ下塩田線 RC 橋 1985 3.0 5.4 2021 Ⅰ 2026 ○

830 BR0-00847 山口市(旧小郡町) 古川橋 その他 長谷古川線 長谷古川線 鋼橋 2002 14.1 5.7 2018 Ⅱ 2023 ○

831 BR0-00848 山口市(旧小郡町) 長谷西橋 その他 長谷西2号線 長谷西2号線 溝橋 1985 3.2 15.0 2021 Ⅰ 2026 ○

832 BR0-00849 山口市(旧小郡町) 川西橋 その他 柏崎駅南線 柏崎駅南線 RC 橋 1985 7.2 4.5 2021 Ⅱ 2026 ○

833 BR0-00850 山口市(旧小郡町) 新開橋 その他 柏崎免地線 柏崎免地線 RC 橋 1985 2.1 2.9 2021 Ⅰ 2026 ○

834 BR0-00851 山口市(旧小郡町) 駅南1号橋 その他 駅南24号線 駅南24号線 溝橋 1986 3.5 11.3 2021 Ⅰ 2026 ○

835 BR0-00852 山口市(旧小郡町) 駅南2号橋 その他 駅南26号線 駅南26号線 溝橋 1985 3.5 12.5 2021 Ⅰ 2026 ○

836 BR0-00853 山口市(旧小郡町) 駅南3号橋 その他 駅南27号線 駅南27号線 溝橋 1986 3.5 12.4 2021 Ⅰ 2026 ○

837 BR0-00854 山口市(旧小郡町) 駅南4号橋 その他 駅南28号線 駅南28号線 溝橋 1986 3.5 10.8 2021 Ⅰ 2026 ○

838 BR0-00855 山口市(旧小郡町) 駅南5号橋 その他 駅南29号線 駅南29号線 溝橋 1986 3.5 12.6 2021 Ⅰ 2026 ○

839 BR0-00856 山口市(旧小郡町) 鍛治畑下橋 その他 仁保津釜ヶ淵線 仁保津釜ヶ淵線 PC 橋 1985 8.6 6.2 2021 Ⅰ 2026 ○

840 BR0-00857 山口市(旧小郡町) 丸山橋 その他 仁保津釜ヶ淵線 仁保津釜ヶ淵線 RC 橋 1985 3.9 28.6 2021 Ⅰ 2026 ○

841 BR0-00858 山口市(旧小郡町) 長迫橋 その他 仁保津釜ヶ淵線 仁保津釜ヶ淵線 PC 橋 1985 13.4 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

842 BR0-00859 山口市(旧小郡町) 駅南6号橋 その他 駅南31号線 駅南31号線 溝橋 1986 3.5 13.5 2021 Ⅰ 2026 ○

843 BR0-00860 山口市(旧小郡町) 駅南7号橋 その他 駅南34号線 駅南34号線 溝橋 1986 3.5 8.7 2021 Ⅰ 2026 ○

844 BR0-00862 山口市(旧小郡町) 仁保津東橋 その他 仁保津4号線 仁保津4号線 RC 橋 1991 7.3 8.5 2021 Ⅰ 2026 ○

845 BR0-00863 山口市(旧小郡町) 小郡道路1号橋 その他 小郡道路1号線 小郡道路1号線 溝橋 1993 4.8 12.8 2021 Ⅱ 2026 ○

846 BR0-00864 山口市(旧小郡町) 小郡道路2号橋 その他 小郡道路1号線 小郡道路1号線 溝橋 1993 3.0 10.0 2021 Ⅱ 2026 ○

847 BR0-00865 山口市(旧小郡町) 小郡道路3号橋 その他 小郡道路2号線 小郡道路2号線 溝橋 1993 3.0 5.8 2021 Ⅰ 2026 ○

848 BR0-00866 山口市(旧小郡町) 下郷第2凾渠2 その他 小郡道路3号線 小郡道路3号線 溝橋 1993 5.9 5.9 2021 Ⅰ 2026 ○

849 BR0-00867 山口市(旧小郡町) 小郡道路4号橋 その他 小郡道路3号線 小郡道路3号線 溝橋 1993 4.9 6.8 2021 Ⅰ 2026 ○

850 BR0-00868 山口市(旧小郡町) 下郷第1凾渠2 その他 小郡道路3号線 小郡道路3号線 溝橋 1993 2.4 7.9 2021 Ⅱ 2026 ○

851 BR0-00869 山口市(旧小郡町) 下郷橋(側道) その他 小郡道路3号線 小郡道路3号線 PC 橋 1992 14.0 9.0 2018 Ⅱ 2023 ○

852 BR0-00870 山口市(旧小郡町) 下郷第4凾渠1 その他 小郡道路4号線 小郡道路4号線 溝橋 1993 13.9 6.4 2018 Ⅱ 2023 ○

853 BR0-00871 山口市(旧小郡町) 新川橋(下り) その他 小郡道路4号線 小郡道路4号線 PC 橋 1993 12.2 6.4 2021 Ⅰ 2026 ○

854 BR0-00872 山口市(旧小郡町) 小郡道路5号橋 その他 小郡道路4号線 小郡道路4号線 RC 橋 1993 6.7 6.3 2021 Ⅰ 2026 ○

855 BR0-00873 山口市(旧小郡町) 新川橋(上り) その他 小郡道路5号線 小郡道路5号線 PC 橋 1993 12.5 6.0 2021 Ⅰ 2026 ○

856 BR0-00874 山口市(旧小郡町) 下郷第4凾渠2 その他 小郡道路5号線 小郡道路5号線 溝橋 1993 13.9 6.1 2018 Ⅱ 2023 ○

857 BR0-00875 山口市(旧小郡町) 小郡道路6号橋 その他 小郡道路5号線 小郡道路5号線 RC 橋 1993 6.7 6.2 2021 Ⅰ 2026 ○

858 BR0-00876 山口市(旧小郡町) 交通ｾﾝﾀｰ1号橋 その他 総合交通ｾﾝﾀｰ2号線 総合交通ｾﾝﾀｰ2号線 溝橋 2002 3.5 5.4 2021 Ⅰ 2026 ○

859 BR0-00877 山口市(旧小郡町) 交通ｾﾝﾀｰ2号橋 その他 総合交通ｾﾝﾀｰ2号線 総合交通ｾﾝﾀｰ2号線 溝橋 2002 2.3 6.1 2021 Ⅰ 2026 ○

860 BR0-00878 山口市(旧小郡町) 駅南13号橋 その他 駅南36号線 駅南36号線 RC 橋 2003 2.8 8.2 2021 Ⅰ 2026 ○

861 BR0-00879 山口市(旧小郡町) 駅南14号橋 その他 駅南37号線 駅南37号線 RC 橋 2003 2.8 9.0 2018 Ⅱ 2023 ○

862 BR0-00880 山口市(旧小郡町) 森下橋 その他 森下八方原線 森下八方原線 RC 橋 2005 2.8 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

863 BR0-00881 山口市(旧秋穂町) 大河内橋 1級 大河内浜内線 大河内浜内線 RC 橋 1943 4.0 6.5 2018 Ⅱ 2023 ○

864 BR0-00882 山口市(旧秋穂町) 天神橋 1級 大河内浜内線 大河内浜内線 RC 橋 1943 4.3 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

865 BR0-00883 山口市(旧秋穂町) 浜中橋 1級 大河内浜内線 大河内浜内線 RC 橋 1957 2.8 7.3 2018 Ⅱ 2023 ○

866 BR0-00884 山口市(旧秋穂町) 新川橋 1級 大河内浜内線 大河内浜内線 RC 橋 1943 5.8 5.8 2018 Ⅱ 2023 ○
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867 BR0-00885 山口市(旧秋穂町) 内浜橋 1級 内浜線 内浜線 RC 橋 1994 7.1 10.2 2018 Ⅱ 2023 ○

868 BR0-00886 山口市(旧秋穂町) 内浜北橋 1級 内浜線 内浜線 RC 橋 1994 5.1 8.6 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

869 BR0-00887 山口市(旧秋穂町) 小浜橋 1級 小浜線 小浜線 溝橋 1995 2.5 6.6 2018 Ⅱ 2023 ○

870 BR0-00888 山口市(旧秋穂町) 汐溜橋 その他 六の切線 六の切線 RC 橋 1970 9.5 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

871 BR0-00889 山口市(旧秋穂町) 天田橋 1級 青江宮の旦線 青江宮の旦線 PC 橋 1971 8.3 9.8 2018 Ⅱ 2023 ○

872 BR0-00890 山口市(旧秋穂町) 一の堰橋 2級 黒潟縦貫線 黒潟縦貫線 RC 橋 1982 2.7 6.7 2018 Ⅱ 2023 ○

873 BR0-00891 山口市(旧秋穂町) 中条橋 その他 大海峠線 大海峠線 RC 橋 1955 3.8 3.7 2018 Ⅱ 2023 ○

874 BR0-00892 山口市(旧秋穂町) 新川上橋 その他 東泉寺線 東泉寺線 RC 橋 1978 7.0 8.1 2018 Ⅱ 2023 ○

875 BR0-00894 山口市(旧秋穂町) 黒潟縦貫線1号橋 2級 黒潟縦貫線 黒潟縦貫線 RC 橋 2001 2.2 5.9 2018 Ⅱ 2023 ○

876 BR0-00896 山口市(旧阿知須町) 櫻ヶ谷上橋 1級 長通須田線 長通須田線 溝橋 1983 2.9 7.0 2018 Ⅱ 2023 ○

877 BR0-00897 山口市(旧阿知須町) 小河原橋 1級 長通須田線 長通須田線 RC 橋 1970 6.1 6.4 2018 Ⅱ 2023 ○

878 BR0-00898 山口市(旧阿知須町) 迫田橋 1級 長通須田線 長通須田線 溝橋 1983 5.3 9.2 2018 Ⅱ 2023 ○

879 BR0-00899 山口市(旧阿知須町) 新道下橋 1級 野口焼野線 野口焼野線 PC 橋 1984 11.6 8.2 2018 Ⅱ 2023 ○

880 BR0-00900 山口市(旧阿知須町) 小古郷大橋 1級 海岸線 海岸線 RC 橋 1958 8.6 13.3 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

881 BR0-00901 山口市(旧阿知須町) 杖川橋 1級 縦貫線 縦貫線 RC 橋 1956 2.9 10.5 2020 Ⅱ 2025 ○

882 BR0-00902 山口市(旧阿知須町) 玉川橋 1級 由良前仙在線 由良前仙在線 PC 橋 1971 11.4 7.3 2018 Ⅱ 2023 ○

883 BR0-00903 山口市(旧阿知須町) 飛石橋 1級 岩倉浜線 岩倉浜線 RC 橋 1940 8.0 13.3 2018 Ⅲ 2023 ○

884 BR0-00904 山口市(旧阿知須町) 潮引橋 1級 岩倉浜線 岩倉浜線 溝橋 1992 3.9 14.2 2018 Ⅱ 2023 ○

885 BR0-00905 山口市(旧阿知須町) 跨道橋 1級 浜田飛石線 浜田飛石線 PC 橋 1974 8.7 9.9 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

886 BR0-00906 山口市(旧阿知須町) 川口橋 2級 小古郷岡山線 小古郷岡山線 RC 橋 1983 4.0 7.6 2018 Ⅱ 2023 ○

887 BR0-00907 山口市(旧阿知須町) 江畑橋 2級 源田畑線 源田畑線 RC 橋 2001 8.0 7.3 2018 Ⅱ 2023 ○

888 BR0-00908 山口市(旧阿知須町) 源田畑橋 2級 源田畑線 源田畑線 RC 橋 2001 6.0 7.0 2018 Ⅱ 2023 ○

889 BR0-00909 山口市(旧阿知須町) 船渡北橋 2級 御米橋砂郷線 御米橋砂郷線 その他 1991 3.6 5.5 2018 Ⅱ 2023 ○

890 BR0-00910 山口市(旧阿知須町) 浜表小橋 2級 浜表野口線 浜表野口線 RC 橋 1983 3.2 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

891 BR0-00911 山口市(旧阿知須町) 垣ﾉ内橋 2級 浜表野口線 浜表野口線 溝橋 1983 2.5 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

892 BR0-00912 山口市(旧阿知須町) 小笹橋 2級 浜表野口線 浜表野口線 RC 橋 1983 4.8 6.9 2018 Ⅱ 2023 ○

893 BR0-00913 山口市(旧阿知須町) 明石川橋 2級 焼野引野線 焼野引野線 溝橋 1983 2.4 3.9 2018 Ⅱ 2023 ○

894 BR0-00914 山口市(旧阿知須町) 梶取橋 2級 焼野引野線 焼野引野線 RC 橋 1983 2.4 3.8 2018 Ⅱ 2023 ○

895 BR0-00915 山口市(旧阿知須町) 引野橋 2級 焼野引野線 焼野引野線 PC 橋 1972 12.6 7.2 2018 Ⅱ 2023 ○

896 BR0-00916 山口市(旧阿知須町) 石丸橋 2級 赤迫仙在線 赤迫仙在線 溝橋 1986 2.4 7.4 2018 Ⅱ 2023 ○

897 BR0-00917 山口市(旧阿知須町) 沖田橋 2級 赤迫仙在線 赤迫仙在線 RC 橋 1986 6.0 4.5 2018 Ⅱ 2023 ○

898 BR0-00918 山口市(旧阿知須町) 出合川橋 2級 赤迫仙在線 赤迫仙在線 溝橋 1983 7.1 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

899 BR0-00919 山口市(旧阿知須町) 木床橋 その他 木床南北線 木床南北線 PC 橋 1972 13.4 7.2 2018 Ⅱ 2023 ○

900 BR0-00920 山口市(旧阿知須町) 上小川橋 その他 二ﾉ宮南北線 二ﾉ宮南北線 RC 橋 1984 4.1 6.5 2018 Ⅱ 2023 ○

901 BR0-00921 山口市(旧阿知須町) 西条橋 その他 船木西条線 船木西条線 その他 1983 2.5 3.0 2018 Ⅱ 2023 ○

902 BR0-00922 山口市(旧阿知須町) 木船橋 その他 西条浜村線 西条浜村線 溝橋 1983 3.2 4.3 2018 Ⅱ 2023 ○

903 BR0-00923 山口市(旧阿知須町) 小川橋 その他 浜村線 浜村線 RC 橋 1978 5.9 5.5 2018 Ⅱ 2023 ○

904 BR0-00924 山口市(旧阿知須町) 若山橋 その他 若山臨港線 若山臨港線 RC 橋 1965 5.3 7.7 2018 Ⅲ 2023 ○

905 BR0-00925 山口市(旧阿知須町) 中溝橋 その他 浜表迫田線 浜表迫田線 溝橋 1983 2.2 7.1 2018 Ⅱ 2023 ○

906 BR0-00926 山口市(旧阿知須町) 小古郷橋 その他 西条小古郷線 西条小古郷線 RC 橋 1983 5.9 4.3 2018 Ⅱ 2023 2018 ○

907 BR0-00927 山口市(旧阿知須町) 塩田橋 その他 塩田橋岩倉線 塩田橋岩倉線 鋼橋 1969 26.0 6.2 2020 Ⅱ 2025 ○

908 BR0-00928 山口市(旧阿知須町) 明神橋 その他 塩田橋岩倉線 塩田橋岩倉線 溝橋 1992 5.3 8.1 2018 Ⅱ 2023 ○

909 BR0-00929 山口市(旧阿知須町) 沢田上橋 その他 沖の原線 沖の原線 RC 橋 2001 2.5 24.2 2018 Ⅱ 2023 ○

910 BR0-00930 山口市(旧阿知須町) 上長溝橋 その他 沖の原線 沖の原線 RC 橋 2001 2.2 6.8 2018 Ⅱ 2023 ○

911 BR0-00931 山口市(旧徳地町) 雲明橋 1級 小古祖･元折線 小古祖･元折線 RC 橋 1955 9.0 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

912 BR0-00932 山口市(旧徳地町) 北野橋 1級 小古祖･元折線 小古祖･元折線 PC 橋 1992 11.8 6.5 2019 Ⅱ 2024 ○

913 BR0-00933 山口市(旧徳地町) 滑谷橋 1級 小古祖･元折線 小古祖･元折線 PC 橋 1988 10.2 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

914 BR0-00934 山口市(旧徳地町) 小古祖･元折線1号橋 1級 小古祖･元折線 小古祖･元折線 PC 橋 1955 8.5 5.3 2019 Ⅰ 2024 ○

915 BR0-00935 山口市(旧徳地町) 小古祖･元折線2号橋 1級 小古祖･元折線 小古祖･元折線 RC 橋 1955 6.7 5.6 2019 Ⅰ 2024 ○

916 BR0-00936 山口市(旧徳地町) 堀･西川線1号橋 2級 堀･西川線 堀･西川線 RC 橋 1955 3.6 4.4 2019 Ⅱ 2024 ○

917 BR0-00937 山口市(旧徳地町) 堀･片地線1号橋 その他 堀･片地線 堀･片地線 溝橋 1955 4.8 14.2 2019 Ⅱ 2024 ○

918 BR0-00938 山口市(旧徳地町) 宮河内橋 1級 川口･屋敷線 川口･屋敷線 鋼橋 1988 11.4 5.7 2019 Ⅱ 2024 ○

919 BR0-00939 山口市(旧徳地町) 柚木･刀迫線1号橋 1級 柚木･刀迫線 柚木･刀迫線 RC 橋 1955 4.4 4.6 2019 Ⅱ 2024 ○

920 BR0-00940 山口市(旧徳地町) 船路大月線1号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 4.8 6.2 2019 Ⅰ 2024 ○

921 BR0-00941 山口市(旧徳地町) 船路大月線2号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 12.6 4.4 2019 Ⅱ 2024 ○

922 BR0-00942 山口市(旧徳地町) 船路大月線3号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 10.8 3.9 2019 Ⅱ 2024 ○

923 BR0-00943 山口市(旧徳地町) 船路大月線4号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 7.6 3.3 2019 Ⅱ 2024 ○

924 BR0-00944 山口市(旧徳地町) 船路大月線5号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 5.9 3.9 2019 Ⅱ 2024 ○

925 BR0-00945 山口市(旧徳地町) 船路大月線6号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 4.3 6.2 2019 Ⅱ 2024 ○

926 BR0-00946 山口市(旧徳地町) 船路大月線7号橋 2級 船路大月線 船路大月線 RC 橋 1955 3.0 3.1 2019 Ⅱ 2024 ○

927 BR0-00947 山口市(旧徳地町) 島地･平木線1号橋 1級 島地･平木線 島地･平木線 その他 1955 2.0 3.6 2019 Ⅰ 2024 ○

928 BR0-00948 山口市(旧徳地町) 島地･平木線2号橋 1級 島地･平木線 島地･平木線 RC 橋 1955 5.5 5.4 2019 Ⅱ 2024 ○
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929 BR0-00949 山口市(旧徳地町) 細田橋 2級 下藤木･沼田峠線 下藤木･沼田峠線 RC 橋 1955 9.7 4.8 2021 Ⅱ 2026 ○

930 BR0-00950 山口市(旧徳地町) 下藤木･沼田峠線1号橋 2級 下藤木･沼田峠線 下藤木･沼田峠線 RC 橋 1955 3.0 4.2 2021 Ⅱ 2026 ○

931 BR0-00951 山口市(旧徳地町) 大番橋 2級 漆尾志手原線 漆尾志手原線 RC 橋 1963 4.6 5.0 2021 Ⅰ 2026 ○

932 BR0-00952 山口市(旧徳地町) 樋ﾉ口･野尻線1号橋 2級 樋ﾉ口･野尻線 樋ﾉ口･野尻線 PC 橋 1955 10.4 7.7 2016 Ⅱ 2022 ○

933 BR0-00953 山口市(旧徳地町) 樋ﾉ口･野尻線2号橋 2級 樋ﾉ口･野尻線 樋ﾉ口･野尻線 PC 橋 1955 10.5 8.2 2016 Ⅱ 2022 ○

934 BR0-00954 山口市(旧徳地町) 第3北谷橋 その他 北谷･白井線 北谷･白井線 PC 橋 1994 13.0 5.2 2016 Ⅱ 2022 ○

935 BR0-00955 山口市(旧徳地町) 第4北谷橋 その他 北谷･白井線 北谷･白井線 RC 橋 1994 5.5 5.2 2016 Ⅱ 2022 ○

936 BR0-00956 山口市(旧徳地町) 北谷･白井線1号橋 その他 北谷･白井線 北谷･白井線 鋼橋 1955 14.5 3.7 2019 Ⅱ 2024 ○

937 BR0-00957 山口市(旧徳地町) 須路･中村線1号橋 その他 須路･中村線 須路･中村線 RC 橋 1955 4.0 3.9 2021 Ⅰ 2026 ○

938 BR0-00958 山口市(旧徳地町) 須路･中村線2号橋 その他 須路･中村線 須路･中村線 RC 橋 1955 2.7 3.7 2021 Ⅰ 2026 ○

939 BR0-00959 山口市(旧徳地町) 流田･源代名1号橋 2級 流田･源代名 流田･源代名 RC 橋 1955 6.3 8.7 2016 Ⅱ 2022 ○

940 BR0-00960 山口市(旧徳地町) 漆尾･引谷線1号橋 1級 漆尾･引谷線 漆尾･引谷線 RC 橋 1972 5.1 3.4 2021 Ⅱ 2026 ○

941 BR0-00961 山口市(旧徳地町) 漆尾･引谷線2号橋 1級 漆尾･引谷線 漆尾･引谷線 RC 橋 1972 5.0 4.3 2018 Ⅱ 2023 ○

942 BR0-00962 山口市(旧徳地町) 漆尾･引谷線3号橋 1級 漆尾･引谷線 漆尾･引谷線 RC 橋 1972 6.2 5.8 2018 Ⅰ 2023 ○

943 BR0-00963 山口市(旧徳地町) 漆尾･引谷線4号橋 1級 漆尾･引谷線 漆尾･引谷線 RC 橋 1972 7.4 4.6 2018 Ⅰ 2023 ○

944 BR0-00964 山口市(旧徳地町) 橋詰橋 1級 漆尾･引谷線 漆尾･引谷線 PC 橋 1997 11.6 10.9 2018 Ⅱ 2023 ○

945 BR0-00965 山口市(旧徳地町) 船津･古森線1号橋 その他 船津･古森線 船津･古森線 RC 橋 1955 3.1 4.2 2018 Ⅱ 2023 ○

946 BR0-00966 山口市(旧徳地町) 河内上橋 その他 二ﾉ宮･中開作線 二ﾉ宮･中開作線 RC 橋 1966 8.1 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

947 BR0-00967 山口市(旧徳地町) 西大津･田屋ヶ浴線1号橋 その他 西大津･田屋ヶ浴線 西大津･田屋ヶ浴線 RC 橋 1961 6.6 3.5 2017 Ⅱ 2022 ○

948 BR0-00968 山口市(旧徳地町) 田屋ヶ浴橋 その他 西大津･田屋ヶ浴線 西大津･田屋ヶ浴線 RC 橋 1961 8.0 3.5 2017 Ⅱ 2022 ○

949 BR0-00969 山口市(旧徳地町) 土井橋 2級 土井･麻生線 土井･麻生線 PC 橋 1976 10.1 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

950 BR0-00970 山口市(旧徳地町) 森長西経納線1号橋 その他 森長西経納線 森長西経納線 RC 橋 1955 9.8 2.8 2017 Ⅱ 2022 ○

951 BR0-00971 山口市(旧徳地町) 野尻･奥麻生線1号橋 その他 野尻･奥麻生線 野尻･奥麻生線 RC 橋 1955 5.0 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

952 BR0-00972 山口市(旧徳地町) 庄方･才契線1号橋 その他 庄方･才契線 庄方･才契線 RC 橋 1955 6.3 5.0 2017 Ⅰ 2022 ○

953 BR0-00973 山口市(旧徳地町) 庄方･才契線2号橋 その他 庄方･才契線 庄方･才契線 RC 橋 1955 4.9 2.7 2017 Ⅱ 2022 ○

954 BR0-00974 山口市(旧徳地町) 庄方･才契線3号橋 その他 庄方･才契線 庄方･才契線 RC 橋 1955 3.5 4.3 2017 Ⅱ 2022 ○

955 BR0-00975 山口市(旧徳地町) 深谷橋 2級 深谷･巣垣線 深谷･巣垣線 RC 橋 1961 10.5 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

956 BR0-00976 山口市(旧徳地町) 西･狸尾線1号橋 その他 西･狸尾線 西･狸尾線 RC 橋 1955 6.6 2.4 2017 Ⅱ 2022 ○

957 BR0-00977 山口市(旧徳地町) 鳴谷･茂知木線1号橋 その他 鳴谷･茂知木線 鳴谷･茂知木線 RC 橋 1955 7.4 7.0 2017 Ⅱ 2022 ○

958 BR0-00978 山口市(旧徳地町) 大野･臼谷線1号橋 その他 大野･臼谷線 大野･臼谷線 その他 1955 3.0 4.2 2017 Ⅰ 2022 ○

959 BR0-00979 山口市(旧徳地町) 大野･臼谷線2号橋 その他 大野･臼谷線 大野･臼谷線 RC 橋 1955 4.0 3.1 2017 Ⅱ 2022 ○

960 BR0-00980 山口市(旧徳地町) 大野･臼谷線3号橋 その他 大野･臼谷線 大野･臼谷線 RC 橋 1955 4.5 3.0 2017 Ⅱ 2022 ○

961 BR0-00981 山口市(旧徳地町) 大野･臼谷線4号橋 その他 大野･臼谷線 大野･臼谷線 RC 橋 1955 3.1 3.2 2017 Ⅱ 2022 ○

962 BR0-00982 山口市(旧徳地町) 下津屋橋 2級 島地･下津屋線 島地･下津屋線 PC 橋 1982 8.3 4.8 2017 Ⅱ 2022 ○

963 BR0-00983 山口市(旧徳地町) 矢井西線1号橋 その他 矢井西線 矢井西線 RC 橋 1955 9.0 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

964 BR0-00984 山口市(旧徳地町) 籾の木･河合線1号橋 その他 籾の木･河合線 籾の木･河合線 RC 橋 1955 4.6 2.6 2017 Ⅱ 2022 ○

965 BR0-00985 山口市(旧徳地町) 籾の木･河合線2号橋 その他 籾の木･河合線 籾の木･河合線 RC 橋 1955 3.4 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

966 BR0-00986 山口市(旧徳地町) 立石橋 その他 藤木･立石線 藤木･立石線 PC 橋 1984 8.8 6.0 2017 Ⅱ 2022 ○

967 BR0-00987 山口市(旧徳地町) 大久保･石曽根線1号橋 その他 大久保･石曽根線 大久保･石曽根線 RC 橋 1955 4.1 2.9 2017 Ⅱ 2022 ○

968 BR0-00988 山口市(旧徳地町) 仕出ﾉ木橋 その他 石曽根･蔵場線 石曽根･蔵場線 RC 橋 1955 6.6 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

969 BR0-00989 山口市(旧徳地町) 上村･田戸線1号橋 1級 上村･田戸線 上村･田戸線 RC 橋 1972 8.4 4.6 2017 Ⅱ 2022 ○

970 BR0-00990 山口市(旧徳地町) 足谷橋 その他 足谷･山ﾉ奥線 足谷･山ﾉ奥線 PC 橋 1986 12.4 6.2 2017 Ⅱ 2022 ○

971 BR0-00991 山口市(旧徳地町) 足谷･山ﾉ奥線1号橋 その他 足谷･山ﾉ奥線 足谷･山ﾉ奥線 RC 橋 1955 4.5 3.0 2017 Ⅱ 2022 ○

972 BR0-00992 山口市(旧徳地町) 足谷･山ﾉ奥線2号橋 その他 足谷･山ﾉ奥線 足谷･山ﾉ奥線 RC 橋 1955 4.4 3.2 2017 Ⅱ 2022 ○

973 BR0-00993 山口市(旧徳地町) 夫婦橋 2級 安養地･帆柱線 安養地･帆柱線 RC 橋 1955 7.7 4.8 2017 Ⅱ 2022 ○

974 BR0-00994 山口市(旧徳地町) 安養地･帆柱線1号橋 2級 安養地･帆柱線 安養地･帆柱線 RC 橋 1955 4.3 4.5 2017 Ⅱ 2022 ○

975 BR0-00995 山口市(旧徳地町) 安養地･帆柱線2号橋 2級 安養地･帆柱線 安養地･帆柱線 RC 橋 1955 4.8 4.4 2017 Ⅱ 2022 ○

976 BR0-00996 山口市(旧徳地町) 安養地･帆柱線3号橋 2級 安養地･帆柱線 安養地･帆柱線 RC 橋 1955 5.4 4.6 2017 Ⅱ 2022 ○

977 BR0-00997 山口市(旧徳地町) 上角･保堂線1号橋 その他 上角･保堂線 上角･保堂線 RC 橋 1955 10.0 6.6 2017 Ⅱ 2022 ○

978 BR0-00998 山口市(旧徳地町) 国木橋 その他 北谷･山ﾉ上線 北谷･山ﾉ上線 RC 橋 1962 6.6 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

979 BR0-00999 山口市(旧徳地町) 北谷･山ﾉ上線1号橋 その他 北谷･山ﾉ上線 北谷･山ﾉ上線 RC 橋 1963 9.8 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

980 BR0-01000 山口市(旧徳地町) 円清･奈良原線1号橋 2級 円清･奈良原線 円清･奈良原線 溝橋 1955 3.5 7.5 2017 Ⅰ 2022 ○

981 BR0-01001 山口市(旧徳地町) 円清･奈良原線2号橋 2級 円清･奈良原線 円清･奈良原線 RC 橋 1955 6.6 4.3 2017 Ⅱ 2022 ○

982 BR0-01002 山口市(旧徳地町) 桃木･梶畑線1号橋 1級 桃木･梶畑線 桃木･梶畑線 RC 橋 1955 8.9 4.4 2017 Ⅱ 2022 ○

983 BR0-01003 山口市(旧徳地町) 柳田･戸祢線1号橋 その他 柳田･戸祢線 柳田･戸祢線 RC 橋 1955 6.1 4.6 2017 Ⅰ 2022 ○

984 BR0-01004 山口市(旧徳地町) 榎谷橋 2級 戸祢･瀬戸原線 戸祢･瀬戸原線 RC 橋 1961 7.8 3.2 2017 Ⅱ 2022 ○

985 BR0-01005 山口市(旧徳地町) 下河内･原線1号橋 その他 下河内･原線 下河内･原線 RC 橋 1955 9.0 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

986 BR0-01006 山口市(旧徳地町) 下川添･落合線1号橋 その他 下川添･落合線 下川添･落合線 RC 橋 1955 7.7 2.3 2017 Ⅱ 2022 ○

987 BR0-01007 山口市(旧徳地町) 前原･志手ﾉ木線1号橋 2級 前原･志手ﾉ木線 前原･志手ﾉ木線 RC 橋 1963 3.8 4.0 2017 Ⅰ 2022 ○

988 BR0-01008 山口市(旧徳地町) 前原･志手ﾉ木線2号橋 2級 前原･志手ﾉ木線 前原･志手ﾉ木線 RC 橋 1963 4.5 3.2 2017 Ⅱ 2022 ○

989 BR0-01009 山口市(旧徳地町) 前原･志手ﾉ木線3号橋 2級 前原･志手ﾉ木線 前原･志手ﾉ木線 RC 橋 1963 8.9 4.1 2017 Ⅱ 2022 ○

990 BR0-01010 山口市(旧徳地町) 下出合･釣山線1号橋 1級 下出合･釣山線 下出合･釣山線 RC 橋 1963 4.9 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○



橋梁基礎データ17/22

対策
内容

判定
区分

次回
点検
年度

過去
補修
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

○：点検　△：設計　□：工事最新
点検
年度

橋長
（m）

全幅員
（m）

所在地通番 橋梁ID 橋梁名
管理

事務所
路線名

路線
種別

架設年
橋梁
種別

991 BR0-01011 山口市(旧徳地町) 下出合･釣山線2号橋 1級 下出合･釣山線 下出合･釣山線 RC 橋 1963 4.8 4.5 2017 Ⅱ 2022 ○

992 BR0-01012 山口市(旧徳地町) 釣山祖父線1号橋 その他 釣山祖父線 釣山祖父線 RC 橋 1955 7.0 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

993 BR0-01013 山口市(旧徳地町) 小野･高巣線1号橋 その他 小野･高巣線 小野･高巣線 RC 橋 1955 5.0 4.5 2017 Ⅰ 2022 ○

994 BR0-01014 山口市(旧徳地町) 小野･高巣線2号橋 その他 小野･高巣線 小野･高巣線 RC 橋 1955 5.1 5.4 2017 Ⅱ 2022 ○

995 BR0-01015 山口市(旧徳地町) 河内･川上線1号橋 2級 河内･川上線 河内･川上線 RC 橋 1955 7.0 5.7 2017 Ⅱ 2022 ○

996 BR0-01016 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線1号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 3.7 4.8 2017 Ⅱ 2022 ○

997 BR0-01017 山口市(旧徳地町) 下今明橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 11.1 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

998 BR0-01018 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線2号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 3.0 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

999 BR0-01019 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線3号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 3.0 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1000 BR0-01020 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線4号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 9.4 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

1001 BR0-01021 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線5号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 5.4 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

1002 BR0-01022 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線6号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 2.6 3.9 2017 Ⅰ 2022 ○

1003 BR0-01023 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線7号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 2.4 3.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1004 BR0-01024 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線8号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 8.1 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

1005 BR0-01025 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線9号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 5.1 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1006 BR0-01026 山口市(旧徳地町) 釣山梶畑線10号橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 2.1 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1007 BR0-01027 山口市(旧徳地町) 高明橋 1級 釣山梶畑線 釣山梶畑線 RC 橋 1955 13.9 4.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1008 BR0-01028 山口市(旧徳地町) 隠藪･滑線1号橋 その他 隠藪･滑線 隠藪･滑線 RC 橋 1963 3.2 4.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1009 BR0-01029 山口市(旧徳地町) 隠藪･滑線2号橋 その他 隠藪･滑線 隠藪･滑線 RC 橋 1963 7.7 4.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1010 BR0-01030 山口市(旧徳地町) 隠藪･滑線3号橋 その他 隠藪･滑線 隠藪･滑線 鋼橋 1963 14.4 4.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1011 BR0-01031 山口市(旧徳地町) 徳行･森永線1号橋 2級 徳行･森永線 徳行･森永線 RC 橋 1966 4.3 3.7 2017 Ⅰ 2022 ○

1012 BR0-01032 山口市(旧徳地町) 徳行･森永線2号橋 2級 徳行･森永線 徳行･森永線 RC 橋 1966 4.0 4.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1013 BR0-01033 山口市(旧徳地町) 上藤木･坂根線1号橋 その他 上藤木･坂根線 上藤木･坂根線 RC 橋 1969 5.5 3.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1014 BR0-01034 山口市(旧徳地町) 御所野･鯖線1号橋 その他 御所野･鯖線 御所野･鯖線 鋼橋 1955 11.0 6.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1015 BR0-01035 山口市(旧徳地町) 堀･小古祖線1号橋 2級 堀･小古祖線 堀･小古祖線 RC 橋 1971 4.6 5.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1016 BR0-01036 山口市(旧徳地町) 堀･小古祖線2号橋 2級 堀･小古祖線 堀･小古祖線 RC 橋 1971 4.3 9.1 2017 Ⅱ 2022 ○

1017 BR0-01037 山口市(旧徳地町) 上田橋 その他 田屋･上田線 田屋･上田線 RC 橋 1970 10.0 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1018 BR0-01038 山口市(旧徳地町) 御所野線1号橋 その他 御所野線 御所野線 PC 橋 1973 10.3 6.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1019 BR0-01039 山口市(旧徳地町) 上八坂･才契線1号橋 1級 上八坂･才契線 上八坂･才契線 RC 橋 1973 5.3 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

1020 BR0-01040 山口市(旧徳地町) 上八坂･才契線2号橋 1級 上八坂･才契線 上八坂･才契線 RC 橋 1973 5.5 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1021 BR0-01041 山口市(旧徳地町) 桃木線1号橋 その他 桃木線 桃木線 RC 橋 1973 7.8 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

1022 BR0-01042 山口市(旧徳地町) 志手ﾉ木線1号橋 その他 志手ﾉ木線 志手ﾉ木線 RC 橋 1973 2.7 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

1023 BR0-01043 山口市(旧徳地町) 鯖･三島線1号橋 その他 鯖･三島線 鯖･三島線 RC 橋 1973 7.4 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1024 BR0-01044 山口市(旧徳地町) 樋ﾉ口線1号橋 その他 樋ﾉ口線 樋ﾉ口線 RC 橋 1973 3.2 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1025 BR0-01045 山口市(旧徳地町) 樋ﾉ口橋 その他 樋ﾉ口線 樋ﾉ口線 PC 橋 1988 14.7 5.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1026 BR0-01046 山口市(旧徳地町) 船津･新田線1号橋 2級 船津･新田線 船津･新田線 RC 橋 1973 5.7 3.5 2017 Ⅰ 2022 ○

1027 BR0-01047 山口市(旧徳地町) 二ﾉ宮･奥開作線1号橋 その他 二ﾉ宮･奥開作線 二ﾉ宮･奥開作線 PC 橋 1975 12.5 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1028 BR0-01048 山口市(旧徳地町) 二ﾉ宮･奥開作線2号橋 その他 二ﾉ宮･奥開作線 二ﾉ宮･奥開作線 RC 橋 1975 5.0 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1029 BR0-01049 山口市(旧徳地町) 二ﾉ宮･奥開作線3号橋 その他 二ﾉ宮･奥開作線 二ﾉ宮･奥開作線 RC 橋 1975 2.8 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1030 BR0-01050 山口市(旧徳地町) 徳地藤木線1号橋 その他 徳地藤木線 徳地藤木線 鋼橋 1975 13.0 3.8 2017 Ⅲ 2022 ○

1031 BR0-01051 山口市(旧徳地町) 下柚木線1号橋 その他 下柚木線 下柚木線 RC 橋 1976 4.2 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1032 BR0-01054 山口市(旧徳地町) 才谷･中央線1号橋 その他 才谷･中央線 才谷･中央線 RC 橋 1977 2.8 2.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1033 BR0-01055 山口市(旧徳地町) 大内谷･大藤線1号橋 その他 大内谷･大藤線 大内谷･大藤線 RC 橋 1977 2.9 4.9 2017 Ⅱ 2022 ○

1034 BR0-01056 山口市(旧徳地町) 第三大藤橋 その他 大内谷･大藤線 大内谷･大藤線 RC 橋 1977 8.5 4.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1035 BR0-01057 山口市(旧徳地町) 第四大藤橋 その他 大内谷･大藤線 大内谷･大藤線 RC 橋 1977 6.5 5.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1036 BR0-01058 山口市(旧徳地町) 上小古祖東線1号橋 その他 上小古祖東線 上小古祖東線 RC 橋 1978 5.2 3.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1037 BR0-01059 山口市(旧徳地町) 上小古祖東線2号橋 その他 上小古祖東線 上小古祖東線 RC 橋 1978 5.5 3.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1038 BR0-01060 山口市(旧徳地町) 横野･公会堂線1号橋 その他 横野･公会堂線 横野･公会堂線 溝橋 1978 3.0 6.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1039 BR0-01061 山口市(旧徳地町) 沖田船津線1号橋 1級 沖田船津線 沖田船津線 PC 橋 1978 9.2 5.2 2017 Ⅰ 2022 ○

1040 BR0-01062 山口市(旧徳地町) 沖田船津線2号橋 1級 沖田船津線 沖田船津線 RC 橋 1978 3.8 3.5 2017 Ⅰ 2022 ○

1041 BR0-01063 山口市(旧徳地町) 奥河内線1号橋 その他 奥河内線 奥河内線 鋼橋 1979 11.4 3.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1042 BR0-01064 山口市(旧徳地町) 川口上線1号橋 その他 川口上線 川口上線 鋼橋 1979 11.6 2.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1043 BR0-01065 山口市(旧徳地町) 土井･下線1号橋 その他 土井･下線 土井･下線 RC 橋 1979 3.6 4.2 2017 Ⅰ 2022 ○

1044 BR0-01066 山口市(旧徳地町) 徳行･上線1号橋 その他 徳行･上線 徳行･上線 RC 橋 1980 3.1 3.5 2017 Ⅰ 2022 ○

1045 BR0-01067 山口市(旧徳地町) 祖父･野夫線1号橋 その他 祖父･野夫線 祖父･野夫線 RC 橋 1980 6.8 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1046 BR0-01068 山口市(旧徳地町) 祖父･野夫線2号橋 その他 祖父･野夫線 祖父･野夫線 RC 橋 1980 3.6 2.7 2018 Ⅱ 2023 ○

1047 BR0-01069 山口市(旧徳地町) 立石線1号橋 その他 立石線 立石線 RC 橋 1980 7.7 3.3 2018 Ⅰ 2023 ○

1048 BR0-01070 山口市(旧徳地町) 上藤木･後谷線1号橋 その他 上藤木･後谷線 上藤木･後谷線 溝橋 1980 3.0 6.6 2018 Ⅰ 2023 ○

1049 BR0-01071 山口市(旧徳地町) 上角･中角線1号橋 その他 上角･中角線 上角･中角線 RC 橋 1980 6.8 3.3 2018 Ⅲ 2023 ○

1050 BR0-01072 山口市(旧徳地町) 安養地･真蒲線1号橋 その他 安養地･真蒲線 安養地･真蒲線 PC 橋 1980 13.0 3.3 2018 Ⅱ 2023 ○

1051 BR0-01073 山口市(旧徳地町) 関･中央線1号橋 その他 関･中央線 関･中央線 RC 橋 1980 4.3 3.8 2018 Ⅱ 2023 ○

1052 BR0-01074 山口市(旧徳地町) 側道･開作･北野線1号橋 その他 側道･開作･北野線 側道･開作･北野線 RC 橋 1981 11.0 4.8 2018 Ⅰ 2023 ○
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1053 BR0-01075 山口市(旧徳地町) 側道･開作･北野線2号橋 その他 側道･開作･北野線 側道･開作･北野線 RC 橋 1981 11.0 4.4 2018 Ⅰ 2023 ○

1054 BR0-01076 山口市(旧徳地町) 側道･開作･北野線3号橋 その他 側道･開作･北野線 側道･開作･北野線 RC 橋 1981 6.9 11.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1055 BR0-01077 山口市(旧徳地町) 側道 連絡4号線1号橋 その他 側道 連絡4号線 側道 連絡4号線 PC 橋 1981 4.6 4.7 2018 Ⅰ 2023 ○

1056 BR0-01078 山口市(旧徳地町) 側道 庄方･上佐線1号橋 その他 側道 庄方･上佐線 側道 庄方･上佐線 RC 橋 1981 11.5 5.2 2018 Ⅱ 2023 ○

1057 BR0-01079 山口市(旧徳地町) 下奥谷線1号橋 その他 下奥谷線 下奥谷線 RC 橋 1982 2.1 2.9 2018 Ⅱ 2023 ○

1058 BR0-01080 山口市(旧徳地町) 川上･東線1号橋 その他 川上･東線 川上･東線 鋼橋 1982 2.7 2.3 2018 Ⅱ 2023 ○

1059 BR0-01081 山口市(旧徳地町) 鯖･向ヶ迫線1号橋 その他 鯖･向ヶ迫線 鯖･向ヶ迫線 PC 橋 1984 7.5 4.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1060 BR0-01082 山口市(旧徳地町) 梶畑線1号橋 その他 梶畑線 梶畑線 PC 橋 1963 5.0 3.4 2018 Ⅲ 2023 ○

1061 BR0-01083 山口市(旧徳地町) 梶畑線2号橋 その他 梶畑線 梶畑線 RC 橋 1963 4.7 3.7 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

1062 BR0-01084 山口市(旧徳地町) 梶畑線3号橋 その他 梶畑線 梶畑線 PC 橋 1963 3.8 3.9 2018 Ⅱ 2023 ○

1063 BR0-01085 山口市(旧徳地町) 第二北谷橋 その他 御馬･ゆづりは線 御馬･ゆづりは線 RC 橋 1996 14.8 6.2 2018 Ⅱ 2023 ○

1064 BR0-01086 山口市(旧徳地町) 上串･上角線1号橋 2級 上串･上角線 上串･上角線 RC 橋 1986 5.8 5.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1065 BR0-01087 山口市(旧徳地町) 上串･上角線2号橋 2級 上串･上角線 上串･上角線 RC 橋 1986 3.0 5.8 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

1066 BR0-01088 山口市(旧徳地町) 向河内橋 2級 上串･上角線 上串･上角線 RC 橋 1954 14.6 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1067 BR0-01089 山口市(旧徳地町) 側道 開作線1号橋 その他 側道 開作線 側道 開作線 RC 橋 1986 10.0 5.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1068 BR0-01090 山口市(旧徳地町) 合蔵橋 その他 合蔵線 合蔵線 PC 橋 1987 8.5 4.2 2018 Ⅱ 2023 ○

1069 BR0-01091 山口市(旧徳地町) 屋敷･長者ヶ原線1号橋 その他 屋敷･長者ヶ原線 屋敷･長者ヶ原線 RC 橋 1987 4.0 4.6 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

1070 BR0-01092 山口市(旧徳地町) 屋敷･長者ヶ原線2号橋 その他 屋敷･長者ヶ原線 屋敷･長者ヶ原線 RC 橋 1987 5.4 3.8 2018 Ⅱ 2023 ○

1071 BR0-01093 山口市(旧徳地町) 谷尻橋 その他 下林河内谷尻線 下林河内谷尻線 RC 橋 1988 4.9 3.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1072 BR0-01094 山口市(旧徳地町) 引明橋 その他 深谷線 深谷線 RC 橋 1990 5.0 5.2 2018 Ⅰ 2023 ○

1073 BR0-01095 山口市(旧徳地町) 漆尾線1号橋 その他 漆尾線 漆尾線 RC 橋 1989 8.0 4.6 2018 Ⅱ 2023 ○

1074 BR0-01096 山口市(旧徳地町) 刀迫線1号橋 その他 刀迫線 刀迫線 RC 橋 1989 4.7 3.2 2018 Ⅱ 2023 ○

1075 BR0-01097 山口市(旧徳地町) 風呂ﾉ本線1号橋 その他 風呂ﾉ本線 風呂ﾉ本線 RC 橋 1972 5.3 2.7 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

1076 BR0-01098 山口市(旧徳地町) 才谷線1号橋 その他 才谷線 才谷線 RC 橋 1994 3.0 4.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1077 BR0-01099 山口市(旧徳地町) 国木線1号橋 その他 国木線 国木線 RC 橋 1995 9.5 3.2 2018 Ⅱ 2023 2019 ○

1078 BR0-01101 山口市(旧徳地町) 遠内上線1号橋 その他 遠内上線 遠内上線 RC 橋 2000 5.3 3.6 2018 Ⅰ 2023 ○

1079 BR0-01102 山口市(旧徳地町) 北谷橋 その他 北谷線 北谷線 PC 橋 2006 12.5 5.2 2018 Ⅰ 2023 ○

1080 BR0-01103 山口市(旧徳地町) 奥川口橋 その他 川口･刈干線 川口･刈干線 RC 橋 2004 3.3 4.9 2018 Ⅰ 2023 ○

1081 BR0-01104 山口市(旧徳地町) 中西大津線1号橋 その他 中西大津線 中西大津線 PC 橋 2004 2.6 3.5 2018 Ⅰ 2023 ○

1082 BR0-01105 山口市(旧徳地町) 上奥河内線1号橋 その他 上奥河内線 上奥河内線 PC 橋 2004 13.3 4.2 2018 Ⅰ 2023 ○

1083 BR0-01106 山口市(旧徳地町) 旭･西川線1号橋 その他 旭･西川線 旭･西川線 RC 橋 2005 2.7 3.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1084 BR0-01107 山口市(旧徳地町) 下津屋･いかだ線1号橋 その他 下津屋･いかだ線 下津屋･いかだ線 PC 橋 2005 2.2 9.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1085 BR0-01108 山口市(旧徳地町) 深瀬東線1号橋 その他 深瀬東線 深瀬東線 鋼橋 1972 10.5 3.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1086 BR0-01109 山口市(旧徳地町) 養徳原下祖父線1号橋 その他 養徳原下祖父線 養徳原下祖父線 RC 橋 1972 5.2 3.7 2018 Ⅱ 2023 ○

1087 BR0-01110 山口市(旧徳地町) 伏野下･東西線1号橋 その他 伏野下･東西線 伏野下･東西線 RC 橋 1973 2.9 5.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1088 BR0-01111 山口市(旧徳地町) 上角北線1号橋 その他 上角北線 上角北線 RC 橋 1978 4.7 5.5 2018 Ⅰ 2023 ○

1089 BR0-01112 山口市(旧阿東町) 松橋 2級 堂免開篭線 堂免開篭線 RC 橋 1972 2.5 6.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1090 BR0-01113 山口市(旧阿東町) 千坊橋 2級 堂免開篭線 堂免開篭線 RC 橋 1972 6.0 5.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1091 BR0-01114 山口市(旧阿東町) 高田橋 その他 高田線 高田線 RC 橋 1972 3.7 4.7 2021 Ⅰ 2026 ○

1092 BR0-01115 山口市(旧阿東町) 居坂橋 その他 瀬戸線 瀬戸線 溝橋 1972 6.7 5.0 2020 Ⅱ 2025 ○

1093 BR0-01116 山口市(旧阿東町) 出戸線1号橋 その他 出戸線 出戸線 RC 橋 1972 3.1 4.0 2020 Ⅱ 2025 ○

1094 BR0-01117 山口市(旧阿東町) 鞍馬橋 2級 居坂国牛線 居坂国牛線 PC 橋 1968 10.6 4.4 2020 Ⅱ 2025 ○

1095 BR0-01118 山口市(旧阿東町) 瀬戸橋 その他 瀬戸線 瀬戸線 PC 橋 1971 10.4 3.6 2020 Ⅱ 2025 ○

1096 BR0-01119 山口市(旧阿東町) 殿山橋 その他 殿山線 殿山線 RC 橋 1959 8.5 4.5 2020 Ⅱ 2025 ○

1097 BR0-01120 山口市(旧阿東町) 大迫沖橋 その他 第1大迫線 第1大迫線 溝橋 1972 2.4 15.0 2020 Ⅱ 2025 ○

1098 BR0-01121 山口市(旧阿東町) 井戸川橋 その他 井戸市之瀬線 井戸市之瀬線 RC 橋 1972 5.0 5.8 2020 Ⅱ 2025 ○

1099 BR0-01122 山口市(旧阿東町) 火打原橋 その他 井戸市之瀬線 井戸市之瀬線 溝橋 1972 6.0 8.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1100 BR0-01123 山口市(旧阿東町) 市之瀬橋 その他 井戸市之瀬線 井戸市之瀬線 RC 橋 1972 8.4 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

1101 BR0-01124 山口市(旧阿東町) 砂田橋 その他 八反田線 八反田線 RC 橋 1972 2.2 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1102 BR0-01125 山口市(旧阿東町) 夏焼橋 その他 八反田線 八反田線 PC 橋 1972 12.3 4.1 2020 Ⅱ 2025 ○

1103 BR0-01126 山口市(旧阿東町) 谷尻橋 2級 油免線 油免線 PC 橋 1978 10.0 5.6 2020 Ⅱ 2025 ○

1104 BR0-01127 山口市(旧阿東町) 刈畠橋 2級 油免線 油免線 RC 橋 1972 2.9 4.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1105 BR0-01128 山口市(旧阿東町) 上油免橋 2級 油免線 油免線 RC 橋 1972 4.4 3.2 2020 Ⅱ 2025 ○

1106 BR0-01129 山口市(旧阿東町) 長山橋 その他 飛田線 飛田線 RC 橋 1972 4.4 3.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1107 BR0-01130 山口市(旧阿東町) 飛田橋 その他 飛田線 飛田線 RC 橋 1972 3.3 2.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1108 BR0-01131 山口市(旧阿東町) 大浴橋 その他 飛田線 飛田線 RC 橋 1972 3.6 3.4 2020 Ⅱ 2025 ○

1109 BR0-01132 山口市(旧阿東町) 吉原橋 その他 飛田線 飛田線 RC 橋 1972 3.6 3.3 2020 Ⅱ 2025 ○

1110 BR0-01133 山口市(旧阿東町) 花ヶ迫橋 その他 吉部野山田線 吉部野山田線 RC 橋 1972 3.1 3.0 2020 Ⅰ 2025 ○

1111 BR0-01134 山口市(旧阿東町) 第一寺ヶ迫橋 その他 寺ヶ迫線 寺ヶ迫線 RC 橋 1972 2.0 6.7 2020 Ⅱ 2025 ○

1112 BR0-01135 山口市(旧阿東町) 第2寺ヶ迫橋 その他 寺ヶ迫線 寺ヶ迫線 RC 橋 1972 2.0 8.2 2020 Ⅱ 2025 ○

1113 BR0-01136 山口市(旧阿東町) 河内前橋 その他 山用線 山用線 RC 橋 1972 7.3 7.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1114 BR0-01137 山口市(旧阿東町) 西居坂橋 その他 西居坂線 西居坂線 RC 橋 1972 5.0 16.7 2020 Ⅱ 2025 ○
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1115 BR0-01138 山口市(旧阿東町) 中村橋 その他 迫田線 迫田線 RC 橋 1972 5.3 7.7 2020 Ⅱ 2025 ○

1116 BR0-01139 山口市(旧阿東町) 第1神田橋 その他 嘉年上線 嘉年上線 PC 橋 1983 7.8 8.2 2020 Ⅰ 2025 ○

1117 BR0-01140 山口市(旧阿東町) 神田橋 その他 嘉年上線 嘉年上線 PC 橋 1983 7.0 8.2 2020 Ⅱ 2025 ○

1118 BR0-01141 山口市(旧阿東町) 第1堂免橋 その他 嘉年上線 嘉年上線 溝橋 1972 3.8 6.6 2021 Ⅱ 2026 ○

1119 BR0-01142 山口市(旧阿東町) 第2堂免橋 その他 嘉年上線 嘉年上線 溝橋 1972 3.1 6.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1120 BR0-01143 山口市(旧阿東町) 新寺の前橋 1級 神角日向線 神角日向線 溝橋 1972 8.6 13.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1121 BR0-01144 山口市(旧阿東町) 神角西橋 その他 神角線 神角線 RC 橋 1972 4.0 3.0 2020 Ⅱ 2025 ○

1122 BR0-01145 山口市(旧阿東町) 三原橋 1級 西側線 西側線 RC 橋 1972 4.0 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1123 BR0-01146 山口市(旧阿東町) 水戸橋 1級 西側線 西側線 RC 橋 1972 3.8 6.1 2020 Ⅱ 2025 ○

1124 BR0-01147 山口市(旧阿東町) 貞行橋 1級 西側線 西側線 RC 橋 1972 5.3 5.9 2020 Ⅱ 2025 ○

1125 BR0-01148 山口市(旧阿東町) 片山線１号橋 その他 片山線 片山線 RC 橋 1972 3.7 12.4 2020 Ⅱ 2025 ○

1126 BR0-01149 山口市(旧阿東町) 野坂橋 1級 東側線 東側線 RC 橋 1972 4.3 4.5 2020 Ⅱ 2025 ○

1127 BR0-01150 山口市(旧阿東町) 亀山橋 1級 東側線 東側線 RC 橋 1972 12.6 4.8 2020 Ⅱ 2025 ○

1128 BR0-01151 山口市(旧阿東町) 成仏橋 1級 東側線 東側線 PC 橋 1973 14.7 5.8 2016 Ⅱ 2022 2019 ○

1129 BR0-01152 山口市(旧阿東町) 第1観月橋 1級 東側線 東側線 鋼橋 1952 13.3 6.1 2020 Ⅱ 2025 ○

1130 BR0-01153 山口市(旧阿東町) 上半久線１号橋 1級 上半久線 上半久線 RC 橋 1972 2.0 4.1 2020 Ⅱ 2025 ○

1131 BR0-01154 山口市(旧阿東町) 上半久橋 2級 下半久線 下半久線 PC 橋 1972 8.3 3.5 2020 Ⅱ 2025 ○

1132 BR0-01155 山口市(旧阿東町) 下半久橋 2級 下半久線 下半久線 RC 橋 1972 7.1 4.1 2020 Ⅱ 2025 ○

1133 BR0-01156 山口市(旧阿東町) 武者田橋 その他 武者田線 武者田線 RC 橋 1972 6.6 3.8 2020 Ⅰ 2025 ○

1134 BR0-01157 山口市(旧阿東町) 第二亀山橋 その他 亀山末国線 亀山末国線 RC 橋 1972 9.6 3.8 2020 Ⅱ 2025 ○

1135 BR0-01158 山口市(旧阿東町) 三原橋 1級 新田沖線 新田沖線 PC 橋 1981 10.5 4.6 2020 Ⅱ 2025 ○

1136 BR0-01159 山口市(旧阿東町) 小南橋 2級 上市小南線 上市小南線 PC 橋 1972 6.7 3.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1137 BR0-01160 山口市(旧阿東町) 竜宮橋 その他 小南東線 小南東線 RC 橋 1972 6.7 3.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1138 BR0-01161 山口市(旧阿東町) 東畑橋 1級 東畑線 東畑線 RC 橋 1972 5.6 3.3 2021 Ⅰ 2026 ○

1139 BR0-01162 山口市(旧阿東町) 荒瀬川橋 2級 徳佐六市線 徳佐六市線 PC 橋 1972 13.4 4.3 2020 Ⅱ 2025 ○

1140 BR0-01163 山口市(旧阿東町) 第2観月橋 2級 徳佐六市線 徳佐六市線 RC 橋 1972 13.7 10.2 2016 Ⅲ 2022 ○ △

1141 BR0-01164 山口市(旧阿東町) 新台明橋 その他 下市坂田線 下市坂田線 RC 橋 1972 4.0 4.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1142 BR0-01165 山口市(旧阿東町) 野道橋 2級 下市野道線 下市野道線 RC 橋 1972 4.3 3.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1143 BR0-01166 山口市(旧阿東町) 長沢開作線1号橋 その他 長沢開作線 長沢開作線 RC 橋 1972 4.5 3.3 2021 Ⅰ 2026 ○

1144 BR0-01167 山口市(旧阿東町) 西村橋 その他 長沢開作線 長沢開作線 PC 橋 1972 10.5 3.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1145 BR0-01168 山口市(旧阿東町) 水戸橋 その他 水戸東線 水戸東線 RC 橋 1987 6.6 7.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1146 BR0-01169 山口市(旧阿東町) 御所川内橋 その他 御所河内墓地線 御所河内墓地線 RC 橋 1972 4.9 3.3 2021 Ⅱ 2026 ○

1147 BR0-01170 山口市(旧阿東町) 九十郎橋 その他 徳佐中央線 徳佐中央線 PC 橋 1976 11.5 7.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1148 BR0-01171 山口市(旧阿東町) 森川内橋 その他 徳佐中央線 徳佐中央線 PC 橋 1977 6.3 7.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1149 BR0-01172 山口市(旧阿東町) 古屋橋 その他 上半久東線 上半久東線 PC 橋 1972 10.3 3.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1150 BR0-01173 山口市(旧阿東町) 岩崎橋 その他 下半久南線 下半久南線 RC 橋 1972 6.3 4.3 2021 Ⅱ 2026 ○

1151 BR0-01174 山口市(旧阿東町) 畠田橋 その他 上畑田線 上畑田線 PC 橋 1982 7.7 7.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1152 BR0-01175 山口市(旧阿東町) 第2徳佛橋 その他 徳佛線 徳佛線 PC 橋 1972 6.4 5.7 2021 Ⅰ 2026 ○

1153 BR0-01176 山口市(旧阿東町) 寺の前橋 その他 神角中線 神角中線 RC 橋 1972 5.9 5.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1154 BR0-01177 山口市(旧阿東町) 掛ﾉ原橋 2級 的場線 的場線 RC 橋 1972 13.8 4.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1155 BR0-01178 山口市(旧阿東町) 足王橋 その他 足王線 足王線 RC 橋 1972 11.0 4.9 2021 Ⅱ 2026 ○

1156 BR0-01179 山口市(旧阿東町) 用路橋 その他 用路線 用路線 RC 橋 1972 6.0 3.6 2021 Ⅰ 2026 ○

1157 BR0-01180 山口市(旧阿東町) 用路墓地橋 その他 用路墓地線 用路墓地線 RC 橋 1972 5.1 3.3 2021 Ⅰ 2026 ○

1158 BR0-01181 山口市(旧阿東町) 店屋橋 その他 長谷原線 長谷原線 RC 橋 1972 2.4 5.5 2021 Ⅱ 2026 ○

1159 BR0-01182 山口市(旧阿東町) 中惣原橋 その他 店屋線 店屋線 RC 橋 1972 4.3 4.1 2021 Ⅰ 2026 ○

1160 BR0-01183 山口市(旧阿東町) 惣原橋 その他 惣原線 惣原線 RC 橋 1972 4.4 3.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1161 BR0-01184 山口市(旧阿東町) 封秀橋 1級 封秀線 封秀線 RC 橋 1986 8.4 8.2 2021 Ⅱ 2026 ○

1162 BR0-01185 山口市(旧阿東町) 曽根橋 その他 さくら小学校線 さくら小学校線 RC 橋 1972 2.2 3.3 2021 Ⅰ 2026 ○

1163 BR0-01186 山口市(旧阿東町) 山田小橋 1級 山田追分線 山田追分線 RC 橋 1972 2.2 4.0 2021 Ⅰ 2026 ○

1164 BR0-01187 山口市(旧阿東町) 山田原橋 1級 山田追分線 山田追分線 RC 橋 1972 5.3 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1165 BR0-01188 山口市(旧阿東町) 第二八幡原橋 1級 山田追分線 山田追分線 RC 橋 1972 7.0 4.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1166 BR0-01189 山口市(旧阿東町) 八幡原橋 その他 八幡原線 八幡原線 RC 橋 1972 8.8 4.9 2021 Ⅰ 2026 ○

1167 BR0-01190 山口市(旧阿東町) 荒瀬橋 その他 杉原荒瀬線 杉原荒瀬線 PC 橋 1972 12.0 4.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1168 BR0-01191 山口市(旧阿東町) 第一懸橋 2級 名草懸線 名草懸線 RC 橋 1972 2.1 2.5 2021 Ⅰ 2026 ○

1169 BR0-01192 山口市(旧阿東町) 第二懸橋 2級 名草懸線 名草懸線 RC 橋 1972 2.1 2.9 2021 Ⅰ 2026 ○

1170 BR0-01193 山口市(旧阿東町) 第三懸橋 2級 名草懸線 名草懸線 RC 橋 1972 3.9 3.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1171 BR0-01194 山口市(旧阿東町) 古屋敷橋 その他 古屋敷線 古屋敷線 溝橋 1972 5.3 7.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1172 BR0-01195 山口市(旧阿東町) 鷹子橋 その他 若小幡線 若小幡線 RC 橋 1972 6.0 7.7 2021 Ⅱ 2026 ○

1173 BR0-01196 山口市(旧阿東町) 赤根屋橋 その他 赤根屋墓地線 赤根屋墓地線 RC 橋 1972 7.3 3.6 2021 Ⅱ 2026 ○

1174 BR0-01197 山口市(旧阿東町) 第一清丸橋 その他 清丸線 清丸線 RC 橋 2001 7.0 4.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1175 BR0-01198 山口市(旧阿東町) 第二清丸橋 その他 清丸線 清丸線 PC 橋 1972 10.0 3.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1176 BR0-01199 山口市(旧阿東町) 第2岡橋 1級 地福市惣原線 地福市惣原線 RC 橋 1952 4.3 7.6 2021 Ⅱ 2026 ○
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1177 BR0-01200 山口市(旧阿東町) 岡橋 1級 地福市惣原線 地福市惣原線 PC 橋 1995 14.0 12.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1178 BR0-01201 山口市(旧阿東町) 惣原橋 1級 地福市惣原線 地福市惣原線 溝橋 1972 5.0 9.6 2021 Ⅱ 2026 ○

1179 BR0-01202 山口市(旧阿東町) 沖田橋 1級 惣原山田線 惣原山田線 RC 橋 1961 5.7 6.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1180 BR0-01203 山口市(旧阿東町) 第二沖田橋 1級 惣原山田線 惣原山田線 RC 橋 1961 3.9 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1181 BR0-01204 山口市(旧阿東町) 大谷山橋 2級 大谷山線 大谷山線 PC 橋 1967 12.2 4.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1182 BR0-01205 山口市(旧阿東町) 開敷小橋 その他 開敷線 開敷線 溝橋 1972 3.0 4.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1183 BR0-01206 山口市(旧阿東町) 開敷橋 その他 開敷線 開敷線 PC 橋 1967 12.4 4.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1184 BR0-01207 山口市(旧阿東町) 榎谷小橋 その他 榎谷線 榎谷線 RC 橋 1972 5.7 3.2 2021 Ⅱ 2026 ○

1185 BR0-01208 山口市(旧阿東町) 渡川小橋 2級 渡川停車場線 渡川停車場線 RC 橋 1972 7.3 6.6 2021 Ⅱ 2026 ○

1186 BR0-01209 山口市(旧阿東町) 栃谷橋 その他 栃谷線 栃谷線 RC 橋 1972 3.5 3.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1187 BR0-01210 山口市(旧阿東町) 芝添橋 2級 築地線 築地線 RC 橋 1972 6.2 4.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1188 BR0-01211 山口市(旧阿東町) 柳ヶ浴橋 その他 築地西線 築地西線 RC 橋 1972 5.0 2.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1189 BR0-01212 山口市(旧阿東町) 大谷橋 2級 千頭大野線 千頭大野線 RC 橋 1972 6.5 3.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1190 BR0-01213 山口市(旧阿東町) 母屋橋 2級 千頭大野線 千頭大野線 RC 橋 1972 3.0 2.9 2021 Ⅱ 2026 ○

1191 BR0-01214 山口市(旧阿東町) 堂ヶ谷橋 その他 御堂原千頭線 御堂原千頭線 RC 橋 1972 5.9 3.2 2021 Ⅱ 2026 ○

1192 BR0-01215 山口市(旧阿東町) 日の迫橋 その他 御堂原千頭線 御堂原千頭線 RC 橋 1972 5.6 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

1193 BR0-01216 山口市(旧阿東町) 畠中橋 2級 岡草嫁叶線 岡草嫁叶線 RC 橋 1972 6.5 4.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1194 BR0-01217 山口市(旧阿東町) 河井橋 その他 篠目文珠線 篠目文珠線 RC 橋 1972 3.4 5.0 2021 Ⅱ 2026 ○

1195 BR0-01218 山口市(旧阿東町) 中郷(向山)橋 その他 篠目文珠線 篠目文珠線 RC 橋 1972 2.0 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1196 BR0-01219 山口市(旧阿東町) 文珠下橋 その他 篠目文珠線 篠目文珠線 RC 橋 1972 4.4 4.4 2021 Ⅱ 2026 ○

1197 BR0-01220 山口市(旧阿東町) 文珠上橋 その他 篠目文珠線 篠目文珠線 RC 橋 1979 4.2 4.1 2021 Ⅱ 2026 ○

1198 BR0-01222 山口市(旧阿東町) 第一細野橋 その他 細野線 細野線 RC 橋 1972 2.7 4.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1199 BR0-01223 山口市(旧阿東町) 第二細野橋 その他 細野線 細野線 RC 橋 1972 2.4 3.5 2017 Ⅰ 2022 ○

1200 BR0-01224 山口市(旧阿東町) 第三細野橋 その他 細野線 細野線 RC 橋 1972 3.0 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1201 BR0-01225 山口市(旧阿東町) 白瀬橋 その他 大林線 大林線 RC 橋 1972 12.4 1.3 2019 Ⅱ 2024 ○

1202 BR0-01226 山口市(旧阿東町) 田代第一号橋 2級 田代線 田代線 RC 橋 1972 3.2 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

1203 BR0-01227 山口市(旧阿東町) 田代第二号橋 2級 田代線 田代線 RC 橋 1972 6.1 4.2 2017 Ⅱ 2022 ○

1204 BR0-01228 山口市(旧阿東町) 田代第三号橋 2級 田代線 田代線 RC 橋 1972 2.0 4.5 2017 Ⅱ 2022 ○

1205 BR0-01229 山口市(旧阿東町) 田代第四号橋 2級 田代線 田代線 RC 橋 1972 4.9 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

1206 BR0-01230 山口市(旧阿東町) 馬渡瀬橋 その他 小河内線 小河内線 RC 橋 1972 8.4 3.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1207 BR0-01231 山口市(旧阿東町) 海禅寺橋 その他 上中郷線 上中郷線 RC 橋 1972 10.3 4.8 2017 Ⅰ 2022 ○

1208 BR0-01232 山口市(旧阿東町) 見付橋 2級 見付線 見付線 鋼橋 1964 13.0 3.5 2021 Ⅱ 2026 ○

1209 BR0-01233 山口市(旧阿東町) 滝の下橋 2級 見付線 見付線 RC 橋 1972 4.0 4.5 2017 Ⅱ 2022 ○

1210 BR0-01234 山口市(旧阿東町) 古釜橋 2級 見付線 見付線 RC 橋 1972 3.0 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1211 BR0-01235 山口市(旧阿東町) 白口橋 2級 見付線 見付線 RC 橋 1972 4.2 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1212 BR0-01236 山口市(旧阿東町) 林橋 2級 見付線 見付線 RC 橋 1972 10.1 4.2 2017 Ⅰ 2022 ○

1213 BR0-01237 山口市(旧阿東町) 下谷口橋 2級 見付線 見付線 RC 橋 1972 8.8 4.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1214 BR0-01238 山口市(旧阿東町) 見附東橋 その他 見付東線 見付東線 PC 橋 1977 12.0 4.2 2019 Ⅱ 2024 ○

1215 BR0-01239 山口市(旧阿東町) 第一大江河内橋 その他 大江河内線 大江河内線 PC 橋 1972 10.3 4.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1216 BR0-01240 山口市(旧阿東町) 第二大江河内橋 その他 大江河内線 大江河内線 RC 橋 1972 10.2 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1217 BR0-01241 山口市(旧阿東町) 文珠橋 その他 大峠線 大峠線 RC 橋 1958 3.5 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1218 BR0-01242 山口市(旧阿東町) 大峠橋 その他 大峠線 大峠線 RC 橋 1970 4.1 4.1 2017 Ⅱ 2022 ○

1219 BR0-01243 山口市(旧阿東町) 椿橋 その他 板見堂線 板見堂線 RC 橋 1972 9.5 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1220 BR0-01244 山口市(旧阿東町) 板見堂橋 その他 板見堂線 板見堂線 RC 橋 1972 5.8 3.3 2017 Ⅰ 2022 ○

1221 BR0-01245 山口市(旧阿東町) 吉原橋 その他 中郷細野線 中郷細野線 RC 橋 1950 5.0 5.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1222 BR0-01246 山口市(旧阿東町) 柴崎橋 その他 中郷細野線 中郷細野線 RC 橋 1965 5.9 7.5 2017 Ⅱ 2022 ○

1223 BR0-01247 山口市(旧阿東町) 横屋橋 その他 田野中線 田野中線 RC 橋 1972 6.3 3.0 2017 Ⅱ 2022 ○

1224 BR0-01248 山口市(旧阿東町) 矢柱橋 2級 矢柱線 矢柱線 RC 橋 1972 9.6 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1225 BR0-01249 山口市(旧阿東町) 藤目谷橋 その他 藤目谷線 藤目谷線 RC 橋 1972 5.8 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1226 BR0-01250 山口市(旧阿東町) 第2正地橋 その他 藤目谷線 藤目谷線 RC 橋 1972 6.9 6.3 2017 Ⅱ 2022 ○

1227 BR0-01251 山口市(旧阿東町) 掛沖第二橋 その他 掛沖線 掛沖線 RC 橋 1972 9.8 2.6 2021 Ⅱ 2026 ○

1228 BR0-01252 山口市(旧阿東町) 第二大河内橋 1級 古市木和田線 古市木和田線 RC 橋 1972 6.3 4.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1229 BR0-01253 山口市(旧阿東町) 常盤橋 1級 古市木和田線 古市木和田線 RC 橋 1972 8.0 8.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1230 BR0-01254 山口市(旧阿東町) 大河内小橋 2級 寺田線 寺田線 RC 橋 1972 7.4 3.5 2017 Ⅱ 2022 ○

1231 BR0-01255 山口市(旧阿東町) 寺田線1号橋 2級 寺田線 寺田線 RC 橋 1972 2.3 3.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1232 BR0-01256 山口市(旧阿東町) 開原橋 2級 寺田線 寺田線 RC 橋 1972 5.2 4.6 2017 Ⅰ 2022 ○

1233 BR0-01257 山口市(旧阿東町) 第2下地橋 2級 寺田線 寺田線 RC 橋 1972 3.9 4.6 2017 Ⅰ 2022 ○

1234 BR0-01258 山口市(旧阿東町) 郷橋 2級 寺田木和田線 寺田木和田線 RC 橋 1972 2.0 8.5 2017 Ⅱ 2022 ○

1235 BR0-01259 山口市(旧阿東町) 中村橋 2級 寺田木和田線 寺田木和田線 RC 橋 1972 4.7 3.8 2017 Ⅰ 2022 ○

1236 BR0-01260 山口市(旧阿東町) 西ヶ原橋 2級 栃崎線 栃崎線 RC 橋 1972 4.6 3.7 2017 Ⅱ 2022 ○

1237 BR0-01261 山口市(旧阿東町) 栃崎橋 2級 栃崎線 栃崎線 RC 橋 1972 6.0 3.3 2017 Ⅱ 2022 ○

1238 BR0-01262 山口市(旧阿東町) 村木橋 2級 栃崎線 栃崎線 RC 橋 1972 2.7 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○
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1239 BR0-01263 山口市(旧阿東町) 川向橋 その他 芋尻暮床線 芋尻暮床線 RC 橋 1972 2.8 3.3 2017 Ⅰ 2022 ○

1240 BR0-01264 山口市(旧阿東町) 暮床奥橋 その他 芋尻暮床線 芋尻暮床線 RC 橋 1972 2.8 3.4 2017 Ⅰ 2022 ○

1241 BR0-01265 山口市(旧阿東町) 杉尾橋 その他 天子中線 天子中線 RC 橋 1972 4.5 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1242 BR0-01266 山口市(旧阿東町) 杉ﾉ原橋 その他 開作西側線 開作西側線 RC 橋 1972 7.0 3.5 2017 Ⅱ 2022 ○

1243 BR0-01267 山口市(旧阿東町) 町線1号橋 その他 町線 町線 RC 橋 1983 3.1 12.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1244 BR0-01268 山口市(旧阿東町) 新須の原橋 1級 須の原線 須の原線 PC 橋 1994 14.0 8.2 2021 Ⅱ 2026 ○

1245 BR0-01269 山口市(旧阿東町) 麦谷橋 1級 須の原線 須の原線 RC 橋 1972 5.8 3.8 2017 Ⅱ 2022 ○

1246 BR0-01270 山口市(旧阿東町) 新白井谷橋 その他 白井谷須の原線 白井谷須の原線 PC 橋 1993 10.6 6.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1247 BR0-01271 山口市(旧阿東町) 銅橋 1級 阿東むつみ線 阿東むつみ線 PC 橋 1972 7.9 4.6 2017 Ⅱ 2022 ○

1248 BR0-01272 山口市(旧阿東町) 成谷橋 その他 成谷線 成谷線 RC 橋 1972 4.9 3.4 2017 Ⅱ 2022 ○

1249 BR0-01273 山口市(旧阿東町) 赤松橋 2級 赤松線 赤松線 RC 橋 1972 7.0 3.9 2017 Ⅱ 2022 ○

1250 BR0-01274 山口市(旧阿東町) 稲成第一橋 2級 稲成線 稲成線 RC 橋 1972 4.0 3.0 2017 Ⅰ 2022 ○

1251 BR0-01275 山口市(旧阿東町) 稲成第2橋 2級 稲成線 稲成線 RC 橋 1972 3.8 2.8 2018 Ⅱ 2023 ○

1252 BR0-01276 山口市(旧阿東町) 久保橋 2級 久保線 久保線 RC 橋 1974 4.1 2.7 2018 Ⅱ 2023 ○

1253 BR0-01277 山口市(旧阿東町) 第2野地橋 2級 赤松野地線 赤松野地線 RC 橋 1972 3.2 4.1 2018 Ⅰ 2023 ○

1254 BR0-01278 山口市(旧阿東町) 赤松東橋 その他 赤松東線 赤松東線 RC 橋 1972 5.2 3.9 2018 Ⅱ 2023 ○

1255 BR0-01279 山口市(旧阿東町) 九箱橋 その他 九箱線 九箱線 RC 橋 1972 9.3 8.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1256 BR0-01281 山口市(旧阿東町) 第三木和田橋 その他 木和田線 木和田線 RC 橋 1956 10.2 7.6 2018 Ⅱ 2023 ○

1257 BR0-01282 山口市(旧阿東町) 小藤治橋 その他 古市寺田線 古市寺田線 PC 橋 1972 6.9 7.0 2018 Ⅰ 2023 ○

1258 BR0-01283 山口市(旧阿東町) 法田寺前橋 その他 法田寺墓地線 法田寺墓地線 RC 橋 1972 3.0 4.6 2018 Ⅰ 2023 ○

1259 BR0-01284 山口市(旧阿東町) 寺田沖橋 その他 寺田沖線 寺田沖線 RC 橋 1972 7.1 4.8 2018 Ⅰ 2023 ○

1260 BR0-01286 山口市 泉竜花線1号橋 その他 泉竜花線 泉竜花線 RC 橋 1983 4.6 9.8 2018 Ⅰ 2023 ○

1261 BR0-01287 山口市 朝倉団地1号線1号橋 その他 朝倉団地1号線 朝倉団地1号線 RC 橋 1986 2.8 6.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1262 BR0-01288 山口市 白石第一橋 その他 白石一丁目2号線 白石一丁目2号線 PC 橋 2008 9.5 5.2 2018 Ⅰ 2023 ○

1263 BR0-01289 山口市 笠着橋 その他 米屋町1号線 米屋町1号線 PC 橋 2012 12.3 8.2 2018 Ⅰ 2023 ○

1264 BR0-01292 山口市 大塚沖2号線1号橋 その他 大塚沖2号線 大塚沖2号線 RC 橋 1985 4.6 5.0 2018 Ⅰ 2023 ○

1265 BR0-01293 山口市 正鳴橋 その他 稽古屋長谷線 稽古屋長谷線 PC 橋 2003 15.8 6.3 2018 Ⅰ 2023 ○

1266 BR0-01294 山口市 山田口西橋 その他 稽古屋長谷線 稽古屋長谷線 PC 橋 2003 8.7 6.3 2018 Ⅰ 2023 ○

1267 BR0-01295 山口市(旧小郡町) 花園町1号線1号橋 その他 花園町1号線 花園町1号線 溝橋 1972 3.6 8.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1268 BR0-01296 山口市(旧小郡町) 新川側道橋(上り) その他 花園町1号線 花園町1号線 PC 橋 1985 15.3 8.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1269 BR0-01297 山口市(旧小郡町) 花園町1号線2号橋 その他 花園町1号線 花園町1号線 溝橋 1972 3.0 7.6 2018 Ⅱ 2023 ○

1270 BR0-01298 山口市(旧小郡町) 花園町1号線3号橋 その他 花園町1号線 花園町1号線 溝橋 1972 3.0 6.6 2018 Ⅱ 2023 ○

1271 BR0-01299 山口市(旧小郡町) 新川側道橋(下り) その他 花園町1号線 花園町1号線 PC 橋 1985 15.3 8.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1272 BR0-01300 山口市(旧小郡町) 花園町1号線4号橋 その他 花園町1号線 花園町1号線 溝橋 1972 3.6 10.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1273 BR0-01302 山口市 竹ﾉ下橋 その他 矢足新山口駅線 矢足新山口駅線 RC 橋 1966 8.0 12.4 2019 Ⅱ 2024 ○

1274 BR0-01303 山口市(旧小郡町) 光ヶ丘橋 その他 光が丘街路16号線 光が丘街路16号線 PC 橋 2002 33.6 7.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1275 BR0-01304 山口市(旧阿知須町) 出会川橋 2級 源田畑線 源田畑線 溝橋 2001 6.8 11.5 2018 Ⅱ 2023 ○

1276 BR0-01305 山口市(旧阿知須町) 干拓連絡1号線1号橋 その他 干拓連絡1号線 干拓連絡1号線 溝橋 2004 3.5 8.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1277 BR0-01306 山口市(旧徳地町) 前原･志手ﾉ木線4号橋 2級 前原･志手ﾉ木線 前原･志手ﾉ木線 鋼橋 1963 12.2 3.9 2018 Ⅱ 2023 ○

1278 BR0-01307 山口市(旧徳地町) 中野線1号橋 その他 中野線 中野線 RC 橋 1979 4.0 3.4 2018 Ⅰ 2023 ○

1279 BR0-01308 山口市(旧徳地町) 中野線2号橋 その他 中野線 中野線 RC 橋 1979 4.3 2.6 2018 Ⅱ 2023 ○

1280 BR0-01309 山口市(旧徳地町) 山畑大野西線1号橋 その他 山畑大野西線 山畑大野西線 その他 1972 3.7 2.8 2018 Ⅰ 2023 ○

1281 BR0-01310 山口市(旧徳地町) 下津屋･いかだ線2号橋 その他 下津屋･いかだ線 下津屋･いかだ線 PC 橋 2005 2.5 3.7 2018 Ⅱ 2023 ○

1282 BR0-01311 山口市(旧徳地町) 才契上線1号橋 その他 才契上線 才契上線 PC 橋 1977 5.7 5.1 2018 Ⅰ 2023 ○

1283 BR0-01312 山口市(旧徳地町) 才契中線1号橋 その他 才契中線 才契中線 PC 橋 2003 6.5 3.0 2018 Ⅰ 2023 ○

1284 BR0-01313 山口市(旧阿東町) 藤木橋 その他 藤木線 藤木線 溝橋 1975 2.5 3.6 2018 Ⅰ 2023 ○

1285 BR0-01314 山口市(旧阿東町) 八幡橋 2級 長迫線 長迫線 溝橋 1972 5.4 4.8 2018 Ⅰ 2023 ○

1286 BR0-01315 山口市(旧阿東町) 大迫橋 2級 長迫線 長迫線 PC 橋 1972 2.5 5.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1287 BR0-01316 山口市(旧阿東町) 水戸第1橋 1級 西側線 西側線 溝橋 1972 3.2 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1288 BR0-01317 山口市(旧阿東町) 水戸第2橋 1級 西側線 西側線 溝橋 1972 2.5 6.1 2018 Ⅱ 2023 ○

1289 BR0-01318 山口市(旧阿東町) 平丸第1橋 1級 西側線 西側線 溝橋 1972 3.7 6.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1290 BR0-01319 山口市(旧阿東町) 平丸第2橋 1級 西側線 西側線 溝橋 1972 4.5 6.3 2018 Ⅱ 2023 ○

1291 BR0-01320 山口市(旧阿東町) 小南第2橋 2級 上市小南線 上市小南線 PC 橋 1972 2.1 5.3 2018 Ⅱ 2023 ○

1292 BR0-01321 山口市(旧阿東町) 栃原橋 その他 開作秋鹿線 開作秋鹿線 RC 橋 1972 4.1 4.4 2018 Ⅱ 2023 ○

1293 BR0-01322 山口市(旧阿東町) 中村橋 2級 岡草嫁叶線 岡草嫁叶線 RC 橋 1972 9.5 4.2 2018 Ⅰ 2023 ○

1294 BR0-01323 山口市(旧徳地町) 堀･片地線2号橋 その他 堀･片地線 堀･片地線 溝橋 1955 3.1 6.7 2018 Ⅱ 2023 ○

1295 BR0-01324 山口市 観音橋 その他 大山路4号線 大山路4号線 RC 橋 1977 2.9 5.2 2019 Ⅱ 2024 ○

1296 BR0-01325 山口市 井開田東坂本線1号橋 その他 井開田東坂本線 井開田東坂本線 RC 橋 1972 4.4 4.1 2018 Ⅰ 2023 ○

1297 BR0-01326 山口市 北河内6号線1号橋 その他 北河内6号線 北河内6号線 鋼橋 1972 24.7 3.0 2018 Ⅱ 2023 ○

1298 BR0-01327 山口市 氷上橋歩道橋 1級 上矢田御堀線 上矢田御堀線 鋼橋 2014 74.2 3.8 2018 Ⅰ 2023 ○

1299 BR0-01328 山口市 大塚橋歩道橋 その他 岡大塚馬木坂本線 岡大塚馬木坂本線 鋼橋 1983 10.9 2.3 2018 Ⅰ 2023 ○

1300 BR0-01329 山口市(旧阿東町) 南河内橋 2級 南河内線 南河内線 PC 橋 2016 45.8 4.2 2021 Ⅰ 2026 ○
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1301 BR0-01330 山口市(旧阿東町) 上小原橋 その他 小原線 小原線 PC 橋 1986 24.0 3.4 2021 Ⅰ 2026 ○

1302 BR0-01331 山口市 黒山橋 1級 岡大道線 岡大道線 溝橋 1983 2.3 6.3 2016 Ⅱ 2022 ○

1303 BR0-01332 山口市(旧阿東町) 上日ﾉ向橋 1級 神角日向線 神角日向線 PC 橋 2016 28.4 5.2 2019 Ⅰ 2024 ○

1304 BR0-01333 山口市(旧阿東町) 山田橋 その他 吉部野山田線 吉部野山田線 PC 橋 2016 32.2 5.2 2019 Ⅰ 2024 ○

1305 BR0-01334 山口市(旧阿東町) 山用橋 その他 山用線 山用線 PC 橋 2016 28.4 5.2 2019 Ⅰ 2024 ○

1306 BR0-01335 山口市(旧阿東町) 朝早橋 その他 下市坂田線 下市坂田線 PC 橋 2017 61.0 6.8 2019 Ⅰ 2024 ○

1307 BR0-01336 山口市 小野7号線1号橋 その他 小野7号線 小野7号線 溝橋 1983 3.6 6.0 2019 Ⅰ 2024 ○

1308 BR0-01337 山口市 下左尾2号線1号橋 その他 下左尾2号線 下左尾2号線 RC 橋 1972 3.7 8.6 2019 Ⅱ 2024 ○

1309 BR0-01338 山口市(旧阿東町) 徳仏橋 その他 鍋倉東線 鍋倉東線 PC 橋 2019 74.3 6.2 2019 Ⅰ 2024 ○

1310 BR0-01339 山口市(旧徳地町) 矢井中央線1号橋 その他 矢井中央線 矢井中央線 PC 橋 2020 17.9 5.2 2020 Ⅰ 2025 ○

1311 BR0-01340 山口市 岡2号線1号橋 その他 岡2号線 岡2号線 溝橋 2010 2.1 21.7 2019 Ⅰ 2024 ○

1312 BR0-01341 山口市(旧小郡町) 新唐樋橋 1級 中領長谷線 中領長谷線 PC 橋 2020 18.0 17.8 2021 Ⅰ 2026 ○

1313 BR0-01342 山口市 第二屋戸橋 その他 下村花香線 下村花香線 RC 橋 1949 2.2 3.8 2021 Ⅰ 2026 ○

1314 BR0-01343 山口市 第一中津江橋 その他 下村花香線 下村花香線 RC 橋 1949 2.5 7.6 2021 Ⅱ 2026 ○

1315 BR0-01344 山口市 第二中津江橋 その他 下村花香線 下村花香線 RC 橋 1949 2.6 5.8 2021 Ⅱ 2026 ○

1316 BR0-01345 山口市 中津江橋 その他 下村花香線 下村花香線 RC 橋 1949 2.0 6.8 2021 Ⅱ 2026 ○


