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道の駅仁保の郷敷地内通路拡幅等整備工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０７１０００２３８

工 　 　 期 令和　７年　７月２５日 令和　８年　３月１８日

工 事 概 要 Ａ＝０．３７ｈａ

所　　属 都市整備部道路建設課

工　事　名

変 更 理 由

本工事は、輻輳する施工環境下であったことから、敷地制約により発生土を仮置き

し流用を予定していたが、土質試験の結果、埋め戻し土として所要の品質を満たさ

ないことが確認され、やむを得ず処分することとなったため、残土運搬・処分を以

下のとおり変更するもの。





残土運搬・処分　（変更前）４０ｍ３　→　（変更後）７９０ｍ３

入札・契約の方法 一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） １７，４４４，９００　円

令和　８年　３月１３日

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年

株式会社伊藤組                          

山口市　仁保中郷　地内

工 事 種 別

変 更 契 約 日


