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道の駅仁保の郷西側駐車場整備工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０７１０００１９０

工 　 　 期 令和　７年　７月　９日 令和　８年　３月３１日

工 事 概 要 Ａ＝０．２０ｈａ

所　　属 都市整備部道路建設課

工　事　名

変 更 理 由

１号重力式擁壁の基礎地盤確認の結果、支持地盤が軟弱土であることが判明したた

め、良土質への置換えに伴い発生した残土処分が必要となったことから、残土処理

工（土砂等運搬・処分）を以下のとおり追加計上するもの。


　残土処理工　（当初）０ｍ３　→　（変更）８０．０ｍ３





施設の供用開始にあたり施設管理者と再度協議した結果、夜間の車両等侵入防止対

策が必要であるとの申し入れがあったため、車止めバリカーの仕様及び数量を以下

のとおり変更するもの。


　車止めバリカー（仕様）


　（当初）　６本（脱着式）　→　（変更）７本（脱着式、固定式、上下式）

入札・契約の方法 一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） ４４，７６３，４００　円

令和　８年　３月２４日

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年

株式会社宗像建設                        

山口市　仁保中郷　地内

工 事 種 別

変 更 契 約 日


