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契 約 内 容 表

変更回数（1回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年令和　７年令和　７年令和　７年

井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事

磯部工業・古田組特定建設工事共同企業磯部工業・古田組特定建設工事共同企業磯部工業・古田組特定建設工事共同企業磯部工業・古田組特定建設工事共同企業

山口市　阿知須　地内山口市　阿知須　地内山口市　阿知須　地内山口市　阿知須　地内

工 事 種 別 建築一式工事建築一式工事建築一式工事建築一式工事

変 更 契 約 日

教委事務局教育施設管理課教委事務局教育施設管理課教委事務局教育施設管理課教委事務局教育施設管理課

工　事　名

変 更 理 由

外壁改修工事について、足場設置後に実施した施工数量調査の結果により、施工外壁改修工事について、足場設置後に実施した施工数量調査の結果により、施工外壁改修工事について、足場設置後に実施した施工数量調査の結果により、施工外壁改修工事について、足場設置後に実施した施工数量調査の結果により、施工

内容の追加及び数量を変更する必要が生じたため。内容の追加及び数量を変更する必要が生じたため。内容の追加及び数量を変更する必要が生じたため。内容の追加及び数量を変更する必要が生じたため。

入札・契約の方法 一般競争一般競争一般競争一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込）４２１，６７８，４００　円

令和　８年１０月１６日令和　８年１０月１６日令和　８年１０月１６日令和　８年１０月１６日

井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事井関小学校管理普通特別教室棟長寿命化改良工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５５５５００００７７７７１１１１００００００００００００６６６６００００５５５５

工 　 　 期 令和　８年　３月１８日 令和　９年　２月２６日

工 事 概 要

・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積1,924㎡の井関小学校管理普通特・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積1,924㎡の井関小学校管理普通特・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積1,924㎡の井関小学校管理普通特・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積1,924㎡の井関小学校管理普通特

別教室棟の長寿命化改良工事を行う。別教室棟の長寿命化改良工事を行う。別教室棟の長寿命化改良工事を行う。別教室棟の長寿命化改良工事を行う。

・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積264,77㎡の井関小学校特別教室・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積264,77㎡の井関小学校特別教室・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積264,77㎡の井関小学校特別教室・鉄筋コンクリート造地上２階建て　延べ床面積264,77㎡の井関小学校特別教室

棟（コンピュータ棟）の長寿命化改良工事を行う。棟（コンピュータ棟）の長寿命化改良工事を行う。棟（コンピュータ棟）の長寿命化改良工事を行う。棟（コンピュータ棟）の長寿命化改良工事を行う。

所　　属


