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令和７年災害補災河第３７号普通河川棯畑川河川災害復旧工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０７１０００６３１

工 　 　 期 令和　７年１２月１８日 令和　８年　３月１８日

工 事 概 要 復旧延長　Ｌ＝６．５ｍ

所　　属 都市整備部道路建設課

工　事　名

変 更 理 由

すり付け工において、当初、掘削影響範囲を想定していたが、掘削の結果、既設石

積が堅固であり影響範囲が当初想定より小さくなったため、施工面積を以下のとお

り変更するもの。

　

すり付け工（石積）　　（当初）７ｍ２　→　（変更）６ｍ２

入札・契約の方法 一般競争

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込） ２，４１４，５００　円

令和　８年　２月１３日

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） （金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度 令和　７年

株式会社ガンバコーポレーション          

山口市　下小鯖　地内

工 事 種 別

変 更 契 約 日


