

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 9
所 属	農林水産部徳地農林振興事務所		
工 事 名	林道下ヶ原線 4 号橋補修工事		
工 事 場 所	山口市徳地野谷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日		
工 事 概 要	断面修復工 V=0. 0 0 4 m ³ 表面含浸工 A=1 3. 5 m ² 塗装塗替工 A=1 3. 6 m ² 橋面補修工（伸縮装置補修） L=6. 2 m		
工 期	～ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契約金額（税込）	7, 6 8 2, 4 0 0 円		
変 更 理 由	現地踏査の結果、作業用足場を増工するものとする。		