契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 5 1
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第708号普通河川河内川(1)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 6月14日		
工 事 概 要	L = 10.1m		
工 期	令和 5年12月21日 ~ 令和 6年 6月28日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	8,349,000 円		
変 更 理 由	工事用道路について、施工業者との協議により、当初計画していたよりも短い延長で施工が可能となったため下記の通り変更する。 変更前 工事用道路 (河川内) : 26.7m 変更後 工事用道路 (河川内) : 15.6m		