契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 1 5
所 属	こども未来部こども未来課		
工 事 名	阿知須小学校区放課後児童クラブ新築工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 1月21日		
工 事 概 要	・ 木造2階建て 阿知須小学校区放課後児童クラブ新築工事 延床面積497.03㎡		
工 期	令和 6年 6月 5日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社西谷工務店		
契 約 金 額 (税 込)	136,873,000 円		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 土工事について、掘削を行ったところ、レンガ及びコンクリート殻等の地下埋設物が確認されたことから、撤去処分を行うため。2. 杭工事において、上記の地下埋設物撤去により敷地地盤が不安定となり、重機が自沈するおそれがあることから、敷鉄板で養生を行うため3. 仮設工事について、2階の家具の搬入に伴う安全性及び作業効率を考慮し、荷揚げステージ足場の設置を行うため。		